

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 E  
DELL'ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

**Premesso che:**

- l'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” (ex art. 128, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale e l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento;
- il comma 8 dello stesso articolo ha rinviato a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni per l'attuazione del programma e del relativo elenco annuale dei lavori;
- con decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, da applicarsi a decorrere dalla programmazione 2019 - 2021;

**Dato atto** che con deliberazione n. 1776 del 03.10.2018 è stato individuato quale referente per la redazione della programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori il direttore dell'UOC Tecnico e patrimoniale;

**Considerato che:**

- il programma triennale 2020 – 2022 e l’elenco annuale 2020 sono stati redatti sulla base delle informazioni acquisite, per le parti di rispettiva competenza, dai responsabili delle UOS afferenti all’UOC Tecnico e patrimoniale e degli interventi ritenuti prioritari;
- nel programma sopracitato è stato indicato, per ogni intervento, il nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP);
- il programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori e successivamente verrà confermato o aggiornato in sede di approvazione del bilancio preventivo aziendale;

**Rilevato** che gli interventi già finanziati sono attualmente in corso mentre i nuovi investimenti potranno essere attuati solo a seguito della concessione dei finanziamenti da parte di Regione Lombardia;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario

**DELIBERA**

1. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, allegati alla presente deliberazione;
2. di provvedere all’affissione sul sito aziendale del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori per almeno 60 giorni consecutivi;
3. di incaricare il referente del programma triennale dei lavori dell’inserimento dei dati relativi alla programmazione dei lavori sulle piattaforme informatiche istituzionali:
  - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia;
4. di nominare il personale dipendente, indicato nell’apposita colonna dell’allegato I - scheda D, come responsabili unici del procedimento degli interventi contenuti nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020 – 2022 e nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020;
5. di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori potrà essere modificato in sede di approvazione del bilancio preventivo, in funzione della disponibilità finanziaria per gli investimenti, in applicazione delle indicazioni della Regione Lombardia;
6. di precisare che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, ai sensi del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno approvati contestualmente al bilancio preventivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Socio Sanitaria  
Territoriale Papa Giovanni XXIII - UOC Tecnico e patrimoniale**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,179,000.00	5,842,000.00	21,020,000.00	29,041,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>2,179,000.00</b>	<b>5,842,000.00</b>	<b>21,020,000.00</b>	<b>29,041,000.00</b>

Il referente del programma

CASATI ALBERICO



**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - UOC Tecnico e patrimoniale

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente o collettivamente?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 10 del D.Lgs. n. 472/2013 (Tabella B.4)	Prescritto, edito o ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione e titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (5)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale demolizione dello stato di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma  
CASA ALBERICO



**Note:**  
 (1) In caso di CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta riferita è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2023.  
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.  
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**  
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ex alla tabella dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per la quale non sono stati ancora stanziati i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera in seguito al verificarsi di nuove circostanze finanziarie  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**  
 a) nazionale  
 b) regionale

**Tabella B.3**  
 a) mancanza di fondi  
 b) cause tecniche: presenza di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori allo svolgimento di una variante progettuale  
 c) cause tecniche: presenza di contestazioni  
 d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 e) licenziamento, liquidazione coatta e concordato preventivo del costruttore, risoluzione del contratto o rescatto del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di affidamento  
 f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

**Tabella B.4**  
 a) realizzazione, avvisi, risultato interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 4/22013)  
 b) lavori di realizzazione, avvisi, risultato interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stadi (Art. 1 c2, lettera b), DM 4/22013)  
 c) lavori di realizzazione, "ultimati", non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dai relativi progetti esecutivi come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/22013)

**Tabella B.5**  
 a) opera in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - UOC Tecnico e patrimoniale

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobiliare a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo gratuito art.21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di cui al 1° comma art.21/2011, concesso dalla L. 21/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile di cui si è dichiarata l'insalubrità dell'interesse (Tabella C.4)	Valore stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Note:**  
 (1) Codice obbligatorio: "I" = numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
 (2) Riferire il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento  
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP  
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di concessione.

**Tabella C.1**

1. parziale
2. totale

**Tabella C.2**

1. no
2. si, in cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Il referente del programma

CASATI ALBERICO



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - UOC Tecnico e patrimoniale

**SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice unico intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. ex (2)	Codice CUP (3)	Anni di validità dell'intervento (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto funzionante (6)	Lavoro complesso (7)	Codice Int. (8)			Localizzazione - codice NUTS (9)	Tipologia (10)	Settore e sub-settore (11)	Descrizione dell'intervento (12)	Livello di priorità (13)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (14)					Intervento oggetto o variante modificata (15) (Tabella 2.3)	
							Reg.	Prov.	Cons.						Primo anno	Secondo anno	Terczo anno	Costi in acconti successivi (8)	Importo complessivo (9)		Valore degli eventuali incrementi di cui alla Tabella 2.3 (10)
LA41437016820200001		C15J1800030002	2020	Figini Alessandro	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Lavori di sostituzione dei padiglioni interruzioni impianto n. 130	1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200004		C16S19000219002	2020	Manni Guisano	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Lavori di adeguamento impiantistica e altre tecnologie, idroelettropneumatiche e impianti di trattamento	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3,33	0,00	0,00	
LA41437016820200007		C13D19000149002	2020	Manni Guisano	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Ricostruzione di nuove locali abili al 100% per la Casa Giovani ONLUS	1	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200010		C15J18000319002	2020	Casali Albano	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Ricostruzione post incendio impianto dentario piano terzo piano 7	1	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	3,33	0,00	0,00	
LA41437016820200004		C13C17000730007	2020	Casali Albano	Si	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Interventi di riorganizzazione del CUP HP023 - 2a fase	2	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200006			2021	Manni Guisano	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Estensione dell'impianto di potabilizzazione di San	1	0,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200005			2021	Casali Albano	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Adeguamento impiantistico e impiantistica per la nuova struttura di San	2	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200007			2021	Figini Alessandro	No	No	003	016	188	ITC46	05.30 - Sanitare	Lavori di adeguamento impiantistico e messa in sicurezza del sistema di depurazione del Presidio Ospedaliero di San	2	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200008			2021	Figini Alessandro	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza del sistema di depurazione del Presidio Ospedaliero di San	2	0,00	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200010			2021	Figini Alessandro	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Ricostruzione del piano delle macchine di alcune pioggenne di San	2	0,00	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200011			2021	Manni Guisano	No	No	003	016	188	ITC46	05.30 - Sanitare	Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza del sistema di depurazione del Presidio Ospedaliero di San	2	0,00	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200012			2021	Casali Albano	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Completamento dei lavori di impiantistica del Presidio Ospedaliero di San	2	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200013			2021	Figini Alessandro	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Ricostruzione del piano delle macchine di alcune pioggenne di San	3	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200014			2021	Figini Alessandro	No	No	003	016	143	ITC46	05.30 - Sanitare	Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza del sistema di depurazione del Presidio Ospedaliero di San	3	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200015			2021	Figini Alessandro	No	No	003	016	188	ITC46	05.30 - Sanitare	Ricostruzione del piano delle macchine di alcune pioggenne di San	3	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200016			2021	Figini Alessandro	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Lavori di sostituzione delle parti impiantistiche del Presidio Ospedaliero di San	2	0,00	52.000,00	200.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200017		C36C19000730002	2021	Manni Guisano	No	No	003	016	188	ITC46	05.30 - Sanitare	Lavori di ammodernamento impiantistico e sostituzione di San	1	31.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200022			2021	Figini Alessandro	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Lavori di sostituzione del parageggiamento PAB al piano sottopiano	2	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200026			2021	Manni Guisano	Si	No	003	016	188	ITC46	05.30 - Sanitare	Lavori di sostituzione di n. 2 impianti di potabilizzazione di San	2	0,00	60.000,00	300.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
LA41437016820200028			2021	Manni Guisano	No	No	003	016	024	ITC46	05.30 - Sanitare	Lavori di installazione di n. 2 gruppi idroelettrogeni presso l'ex Presidio Ospedaliero di San	2	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Inv. Azienda (2)	Codice CUP (3)	Annullata dalla data di arrivo alla affiliazione	Responsabile del procedimento (4)	Lato funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Lavoro complessivo (6)	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (tabella 2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento eseguito o in corso di esecuzione (tabella 2) (Tabella D.2)		
							Reg	Prov	Com						Valore degli oneri imputabili di cui alla Tabella D.2	Costi di natura successoria	Terzo anno	Costi di natura successoria	Importo	Stima temporale dell'investimento derivante da condizionalità di mezzo	Valore degli oneri imputabili di cui alla Tabella D.2		Importo	Tipologia (Tabella D.4)
LS41143701620200009			2022	Frigon Alessandro	No	No	003	016	024	ITC46	05-20 - Sanare	Realizzazione dell'opera di riqualificazione prima di piano D'area	2	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00				
LS41143701620200008			2022	Manni Giuliano	No	No	003	016	024	ITC46	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio energetico	Bonifica amianto della copertura della sala di distribuzione della energia elettrica del sistema di riscaldamento delle parti esterne dell'edificio energetico. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Direzione del PREST & BORG PALAZZO	2	0,00	500.000,00	2.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00				
LS41143701620200003			2022	Manni Giuliano	No	No	003	016	024	ITC46	01 - Nuova realizzazione	Realizzazione di nuove laboratoriato nel parcheggio area	3	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
LS41143701620200006			2022	Frigon Alessandro	No	No	003	016	024	ITC46	03 - Recupero	Riqualificazione delle aree esterne del piano D'area BORG PALAZZO n. 135	2	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
LS41143701620200011			2022	Frigon Alessandro	No	No	003	016	024	ITC46	01 - Nuova realizzazione	Realizzazione di nuove laboratoriato nel parcheggio area	3	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00				
LS41143701620200012			2022	Manni Giuliano	No	No	003	016	024	ITC46	01 - Nuova realizzazione	Realizzazione di nuove laboratoriato nel parcheggio area	3	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
														2.170.000,00	8.845.000,00	21.050.000,00	3.500.000,00	32.341.000,00	0,00	0,00				

Il referente del programma  
**CASAT ALBERICO**



Nota:  
 (1) Numero intervento "n" + cf amministrativo + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato iscritto + progressivo da 6 cifre della prima annualità del primo programma  
 (2) Indirizzo dell'azienda  
 (3) Indirizzo CUP (Cf. articolo 3 comma 6)  
 (4) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento  
 (5) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento  
 (6) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento  
 (7) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento  
 (8) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento  
 (9) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento  
 (10) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento  
 (11) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento  
 (12) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento  
 (13) Indirizzo del procedimento amministrativo, del contratto di affidamento

**Tabella D.1**  
 CF: Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (0= realizzazione di lavori pubblici) (ovvero impiantistica)

**Tabella D.2**  
 CF: Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

**Tabella D.3**  
 1. priorità massima  
 2. priorità media  
 3. priorità minima

**Tabella D.4**  
 1. fase di progetto  
 2. costruzione e gestione  
 3. manutenzione ordinaria e straordinaria  
 4. servizio partecipativo a di scopo  
 5. contratto di disponibilità  
 6. altro

**Tabella D.5**  
 1. modifica art. 5 comma 1 lettera b)  
 2. modifica art. 5 comma 1 lettera c)  
 3. modifica art. 5 comma 1 lettera d)  
 4. modifica art. 5 comma 1 lettera e)  
 5. modifica art. 5 comma 1 lettera f)

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - UOC Tecnico e patrimoniale

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CU	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di programmazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o modifica programma (*)
											codice ALISA	denominazione	
LO411437016820200001	C15I1900330002	Lavori di sostituzione del serbatoio esistente in posizione sottosolaia in Via Borgo Palazzo n. 130	Figini Alessandro	125.000,00	125.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
LO411437016820200004	C16G19000210002	Lavori di adeguamento strutturale per l'installazione alla tecnologia Radioterapia e Medicina Nucleare	Manni Giuliano	300.000,00	300.000,00	MIS	1	SI	SI	4			
LO411437016820200007	C13D19000140002	Realizzazione di nuovi locali adibiti ad uffici presso la Chiesina dell'P.A.S.T. Papa Giovanni XXIII	Manni Giuliano	30.000,00	100.000,00	MIS	1	SI	SI	4			
LO411437016820200010	C15I19000310002	Ricostruzione ponti in cemento empiano dotati piano terzo torre	Casati Alberico	1.188.000,00	1.188.000,00	CPA	1	SI	SI	4			
LO4114370168201900004	C12C17000730007	Interventi di insonorizzazione del CUP HRG23 - 2a fase	Casati Alberico	205.000,00	205.000,00	AMB	2	SI	SI	3			

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**  
 Amb - Intervento nominativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 CUP - Completamento di intervento  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DELCP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**  
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali";  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale";  
 3. progetto esecutivo;  
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

CASATI ALBERICO





# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - UOC Tecnico e patrimoniale

## SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L04114370168201900001	C32C17000120002	Lavori di adeguamento normativo e aggiornamento tecnologico degli impianti elettrici e speciali del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco	200,000,00	1	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori è stata indetta con deliberazione n. 1192 del 04.07.2019.
L04114370168201900002	C15F17000090002	Razionalizzazione spazi e percorsi di accesso degli utenti alle funzioni erogative del PreSST aziendale; bonifica amianto dorsale principale di distribuzione fluidi e rifacimento delle reti di distribuzione ai padiglioni. Osservazione Maschile e Verga Maschile	2,400,000,00	1	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori è stata indetta con deliberazione n. 1516 del 23.08.2019.
L04114370168201900003	C16G17000390005	Lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'immobile ad uso scolastico di Via Nini da Fano	6,000,000,00	1	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori verrà indetta entro il 31/12/2019.
L04114370168201900018	C39,17000300002	Lavori di realizzazione di opere sismo resistenti del centro di riabilitazione specialistica presso la sede di Mozzo in Via del Coppo	600,000,00	1	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori è stata indetta con deliberazione n. 605 del 11.04.2019.

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
CASATI ALBERICO



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 2195/2019)

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI.

**UOC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 04/12/2019

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Casati Alberico

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2195/2019

ad oggetto:

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cacciabue Eleonora
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---