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Carobbio degli Angeli

Tutti i numeri di emergenza funzionano anche in assenza di campo utile per la rete cellulare

DESCRIZIONE NUMERI TELEFONICI

VIGILI DEL FUOCO
numero unico del servizio

EMERGENZA ED URGENZA

112 

AMBULANZA

CARABINIERI

POLIZIA

GUARDIA DI FINANZA

GUARDIA MEDICA 116117

POLIZIA MUNICIPALE 035399559

ELETTRICITA' - ENEL 803500

SOCCORSO STRADALE 116

PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL CANTIERE VEDI L’ULTIMO

“ALLEGATO B” ALLA FINE DEL PRESENTE PSC
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Figure operanti nel cantiere:

committente: soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata; ha il compito di designare il progettista, il direttore dei lavori ,i

due coordinatori e di individuare le imprese cui affidare i lavori nel cantiere. Ha pertanto la responsabilità di operare oculatamente

tali scelte, potendo incorrere, nel caso di scelta superficiale o errata, nella cosiddetta “culpa in eligendo”, ossia nella colpa di aver

scelto male i tecnici responsabili e/o le imprese. Per i suoi compiti e obblighi vedi in dettaglio apposito quadro a pagina 1.4. E’ scelta

del committente il delegare alcuni dei suoi compiti al responsabile dei lavori (per i quali vedi pagina 1.4).

Si  ricorda,  specialmente in caso di  persona giuridica,  che il  committente  ha responsabilità  anche penali.  Può svolgere,  se lo

desidera, i compiti di coordinatore per la progettazione (se possiede i requisiti di legge previsti dall’art.98) e per l’esecuzione (se

possiede i requisiti di legge previsti dall’art.98 e non sia ne il datore di lavoro di una delle imprese impegnate nei lavori, ne RSPP, ne

dipendente). Nel caso di opera pubblica il committente è colui che ha potere decisionale e di spesa.(art.89 comma 1 lettera b).

responsabile dei lavori: soggetto non obbligatorio che può essere incaricato dal committente per svolgere alcuni compiti. Nelle

opere pubbliche coincide con il responsabile unico del procedimento. Il responsabile dei lavori deve, se designato dal committente,

sostituire il committente in molti dei suoi obblighi, ma ha pure dei compiti suoi propri. Tali compiti ed obblighi sono dettagliatamente

descritti nell’apposito quadro a pagina 1.4

Può svolgere, se lo desidera, i compiti di coordinatore per la progettazione (se possiede i requisiti di legge previsti dall’art.98) e per

l’esecuzione (se possiede i requisiti di legge previsti dall’art.98 e non sia ne il datore di lavoro di una delle imprese impegnate nei

lavori, ne RSPP, ne dipendente).Il responsabile dei lavori è responsabile delle attività che gli sono state delegate così come da

pagina 1.4

coordinatore per la progettazione:  soggetto designato dal  committente o dal  responsabile dei  lavori  nel  caso in cui  i  lavori

comportino la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee e per lavori pubblici o privati soggetti a permesso di

costruire  con  importo  dei  lavori  previsti  superiore  a  €100.000,00.  Esso  viene  designato  prima  dell’incarico  di  progettazione

dell’opera. Ha il compito di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo tecnico adattato alle caratteristiche

dell’opera. Tale fascicolo non è necessario in caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art.3 comma 1 lettera a del DPR

06/06/2001 n.380. (art.89 comma 1 lettera e – art.91). Ha altresì il compito di coordinare il committente o il responsabile dei lavori

nelle loro scelte, durante la progettazione architettonica dei lavori, ad attendendosi alle misure generali di tutela di cui all’art.15,

all’atto della previsione della durata delle fasi di lavoro (art.91 comma b-bis che rimanda all’art.90 comma 1).

coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto designato dal committente o dal responsabile dei lavori in tutti i cantieri in cui è

prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Esso è nominato prima dell’affidamento dei lavori ed ha il

compito di:

- verificare che venga attuato il piano di sicurezza e di coordinamento (ove già presente) da parte delle imprese e dei lavoratori

autonomi (art.92 comma 1 lettera a), o stende il PSC (art.90 comma 11);

- verificare l’idoneità dei piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese operanti nel cantiere controllando che essi siano congruenti

col piano di sicurezza e di coordinamento (art.92 comma 1 lettera b);

- modificare, integrare e adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo con le caratteristiche dell’opera quando ciò

si renda necessario (art.92 comma 1 lettera b);

- verificare che le imprese modifichino, integrino e adeguino il loro piano operativo di sicurezza quando ciò si renda necessario

(art.92 comma 1 lettera b);

- organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi operanti nel cantiere, nonché la loro

reciproca informazione (art.92 comma 1 lettera c);

- verificare che sia realizzato il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza delle varie imprese (art.92 comma 1 lettera d);

contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi le inosservanze rilevate, specialmente in riferimento alle disposizioni di

cui agli art.94,95,96,97 comma 1, e ne segnala al committente l’inosservanza (art.92 comma 1 lettera e);

- proporre al committente o al responsabile dei lavori, quando lo giudica necessario, la sospensione dei lavori, l’allontanamento

delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, la risoluzione del contratto. (art.92 comma 1 lettera e);

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica dell’avvenuto

adeguamento (art.92 comma 1 lettera f);

- dare comunicazione scritta all’ASL ed alla Direzione provinciale del lavoro delle inadempienze del committente o del responsabile

dei lavori quando quest’ultimo, ricevuta la segnalazione dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non adotti alcun provvedimento

senza una specifica motivazione (art.92 comma 1 lettera e);

- nel caso in cui non sia presente il coordinatore per la progettazione, o nel caso in cui la natura dei lavori necessita la presenza di

almeno un’altra impresa, redige il PSC ed il fascicolo tecnico dell’opera (art. 92 comma 2).

Il coordinatore per l’esecuzione non può essere esercitato dal datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici operanti nel

cantiere,ne un suo dipendente, ne l’RSPP (art.89 comma 1 lettera f - art.92). Tali incompatibilità si annullano nel caso di coincidenza

tra committente e impresa esecutrice.

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto d’appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera, può avvalersi di

lavoratori autonomi o imprese subappaltatrici (art.89 comma 1 lettera i). In caso di un consorzio tra imprese, l’impresa affidataria è

l’impresa consorziata assegnataria dei  lavori  oggetto del  contratto d’appalto individuata dal  consorzio, sempre che essa abbia

espressamente accettato tale individuazione.
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Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impiegando proprie risorse umane e materiali. 

Impresa affidataria e esecutrice: impresa che racchiude in se le caratteristiche dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice.

Impresa esecutrice subappaltatrice: impresa esecutrice che opera in subappalto ad un'altra impresa.

datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori suoi dipendenti e che, secondo il tipo e l’organizzazione

dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa. Ha l’obbligo di  redigere il  piano operativo di sicurezza, di  trasmetterlo al

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di disporre e curare che sia il piano operativo di sicurezza che il piano di sicurezza e di

coordinamento vengano attuati  nel  cantiere. Ha pure l’obbligo di  attuare le misure di  sicurezza e di  salute, di rendere edotti  i

lavoratori sui rischi cui sono esposti durante la loro attività, di disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e

di salute ed utilizzino i mezzi protettivi messi a loro disposizione, di istruire i lavoratori sull’uso delle macchine, delle apparecchiature

e delle attrezzature, di formare ed informare i lavoratori.  D. Lgs. 81/2008.

dirigente:  persona  che,  in  ragione  delle  competenze  professionali  e  di  poteri  gerarchici  e  funzionali  adeguati   alla  natura

dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Rientra in

questa categoria il  direttore tecnico di cantiere per l’impresa che ha i compiti di dirigere le attività del cantiere gestendone gli

aspetti  comuni  a  tutte  le  imprese ivi  operanti  (recinzione,  viabilità  interna,  prevenzione degli  incendi,  ecc….);E’ l’interlocutore

principale del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed è il suo tramite per diffondere nel cantiere le disposizioni date da detto

coordinatore. Egli è inoltre responsabile dell’incolumità anche delle persone non addette al cantiere ma che, per vari motivi, hanno

necessità di accedervi (fornitori, visitatori, funzionari degli organismi di vigilanza, committente, coordinatore per l’esecuzione dei

lavori e loro collaboratori). D. Lgs. 81/2008 art.2,18,55,159,165,170,178,219,262].

capocantiere: la normativa non descrive tale figura. In realtà questo è un abituale soggetto designato da ogni impresa operante nel

cantiere avente il compito di assicurare l’attuazione, per quanto compete la sua impresa, del piano operativo di sicurezza, del piano

di sicurezza e di coordinamento e delle norme di sicurezza e di salute sia per quanto riguarda le attività eseguite dalla sua impresa

(rischi propri), sia per le interazioni con le altre imprese operanti  nel cantiere Il  capocantiere è, sotto il  profilo organizzativo un

preposto.

preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

dell'incarico  conferitogli,  sovrintende  alla  attività  lavorativa  e  garantisce  l'attuazione  delle  direttive  ricevute,  esercitando  un

funzionale potere di iniziativa per curare una o più attività (ad esempio: preposto agli scavi, preposto all’uso della gru, preposto alla

posa dei serramenti, ecc…..) ed avente il compito, oltre che di guidare i lavoratori a lui affidati. Il preposto è pertanto un soggetto

con limitate funzioni direttive che, applicando ed eseguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro o dal dirigente (ossia dal

direttore tecnico del cantiere o dal capocantiere), fa osservare le medesime nell’ambito dell’attività lavorativa da lui curata; può dare

ordini  e istruzioni  in merito all’organizzazione ed all’esecuzione delle specifiche attività lavorative e deve vigilare sulla corretta

applicazione delle norme di sicurezza e di salute. Non ha alcuna rilevanza che i preposti siano talvolta chiamati “responsabile” o

“caposquadra” o in altro modo. Resta inteso che, qualora i preposti  non vengano individuati  o vengano individuati  soltanto per

alcune attività, le funzioni di preposto per ogni attività o per quelle non individuate sono per ciò stesso affidate al capocantiere. D.

Lgs. 81/2008.

lavoratore: soggetto che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Il lavoratore ha l’obbligo di osservare le

norme di sicurezza e di salute disposte dal suo datore di lavoro, di utilizzare i mezzi protettivi messi a sua disposizione, di usare con

cura i  dispositivi  di sicurezza ed i  mezzi protettivi, di  segnalare immediatamente ogni  anomalia o disfunzione dei dispositivi  di

sicurezza  e  dei  mezzi  protettivi,  di  utilizzare  con  cura  e  secondo  le  istruzioni  ricevute  le  macchine,  le  apparecchiature,  le

attrezzature, gli utensili ed ogni altro mezzo di lavoro messo a sua disposizione, di segnalare immediatamente ogni anomalia o

difetto  di  funzionamento  di  macchine,  apparecchiature,  attrezzature  ed  utensili,  di  segnalare  immediatamente  le  situazioni  di

pericolo, di non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza ed i mezzi protettivi senza averne avuta l’autorizzazione, di non

compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua competenza e che possano compromettere la sicurezza

sua e di altre persone. Al lavoratore e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto. Riferimenti principali:

D. Lgs. 81/08.

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: soggetto eletto o designato dai lavoratori ed avente il compito di rappresentarli per

quanto  concerne gli  aspetti  relativi  alla  sicurezza ed alla  salute  sul  lavoro;  può formulare  proposte  relativamente  al  piano di

sicurezza e di coordinamento. Riferimenti principali: D. Lgs. 81/2008

medico competente: medico, in possesso di particolari requisiti, nominato dal datore di lavoro ed avente il compito di effettuare la

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente mediante accertamenti preventivi e/o periodici. Il medico competente

può compiere sopralluoghi nel cantiere e può chiedere di esaminare il piano di sicurezza e di coordinamento. Riferimenti principali:

D. Lgs. 81/2008, in particolare all’articolo 29 comma 1.
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lavoratori autonomi: persone fisiche che operano individualmente senza vincolo di subordinazione ad un datore di lavoro; (es.

artigiani, titolari  di ditte individuali  che svolgono attività specialistiche non richiedenti  particolari  attrezzature e organizzazioni di

lavoro).Questi  lavoratori  verranno indicati  nel presente PSC prima dell’ingresso nel cantiere per effettuare la lavorazione per la

quale vengono chiamati. (art.89 comma 1 lettera d).
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IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CON I COMPITI DI SICUREZZA
(allegato XV 2.1.2.b)

Committente
ASST Papa giovanni XXIII, Begamo 24127
Piazza OMS – Organizzazione mondiale della Sanità, 1
P.IVA, C.F: : 04114370168
tel 0352674100,mail protocollo@asst-pg23.it

Nella persona di:
Maria Beatrice Stasi (Legale Rappresentante)

Responsabile dei lavori (se nominato)
ASST Papa giovanni XXIII, Begamo 24127
Piazza OMS – Organizzazione mondiale della Sanità, 1
P.IVA, C.F: : 04114370168
tel 0352674100,mail protocollo@asst-pg23.it

Nella persona di:
Gualtiero Manni (Responsabile Unico del Procedimento)

Coordinatore per la progettazione
Alberto Carsana,
Via S.S. Trinitià, 12, Chiari 25032
CRSLRT77A11C618F,
tel 0302381687,mail carsana@professionisti.eu.com

Coordinatore per l'esecuzione
Alberto Carsana,
Via S.S. Trinitià, 12, Chiari 25032
CRSLRT77A11C618F,
tel 0302381687,mail carsana@professionisti.eu.com

Con la firma del presente foglio il committente, ed il responsabile dei lavori , dichiarano di assumersi i compiti ed obblighi a loro assegnati e di seguito elencati con una “X”

descrizione compito ed obbligo e riferimento normativo committente responsabile dei lavori

responsabile del

procedimento

Durante la progettazione dell’opera deve attenersi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

previste dall’art15 del D.lgs 81/2008 (art.90 comma 1-a). Al  momento delle scelte architettoniche deve pianificare le fasi di lavoro.

Durante la progettazione dell’opera deve attenersi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

previste dall’art15 del D.lgs 81/2008  all’atto della previsione della durata dei lavori o fasi di lavoro precedentemente pianificate (art.90

comma 1-b)

Prende in considerazione i seguenti documenti: il PSC in base all’art.100 comma 1 e all’allegato XV redatto dal coordinatore e il fascicolo

redatto dal coordinatore in base all’allegato XVI (art.90 comma 2)

Designa il coordinatore per la progettazione nel caso di opere pubbliche. In caso di opere private designa il coordinatore per la progettazione

se  sono  previste  più  imprese  esecutrici  anche  non  contemporanee  e  l’opera  si  tratta  di  permesso  di  costruire  con  importo  superiore  a

€100.000,00.  (art.90 commi 3 11)

Prima dell’affidamento dei lavori e nel caso siano presenti  più imprese  esecutrici  anche non contemporanee designa il  coordinatore  per

l’esecuzione dei lavori, anche a lavori iniziati (art.90 comma 4 - art.92 comma 2)

Comunica alle imprese esecutrici ed affidatarie dei lavori ed ai lavoratori autonomi il nominativo dei coordinatori (art.90 comma 7) che lo

inseriranno nel cartello di cantiere

Verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tramite quanto richiesto

dall’Allegato XVII.  Chiede quindi alle imprese  il  CCIAA, il  DURC, autocertificazione per  gli  altri  requisiti  previsti  dall’allegato XVII,

autocertificazione per il contratto collettivo applicato, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori

all’INPS, all’INAIL, alle casse edili e una dichiarazione relativa ad un contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali applicato ai

lavoratori dipendenti (art.90 commi 9 lettere a b).

Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica preliminare, DURC, e una dichiarazione di aver

verificato la documentazione di cui sopra (specificata nell’art.90 comma 9 lettere a b). In caso di mancanza dei documenti l’efficacia del titolo

abilitativo è sospesa (art.90 comma 9 lettera c)

Nel caso di segnalazione da parte del coordinatore per l’esecuzione di inadempienze da parte delle imprese esecutrici dei lavori, si impegna a

prendere i provvedimenti segnalati dal coordinatore oppure a rispondere al coordinatore con idonea motivazione della mancanza ed a trovare

con lo stesso un accordo sul proseguimento dei lavori (art.92 comma 1 lettera e)

Trasmette all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro la notifica preliminare di cui all’allegato XII ed affigge in maniera visibile copia

della notifica presso il cantiere e custodita  (art.99)

Si ricorda che il committente è esonerato dagli obblighi sopra descritti  limitatamente al conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori e che la

nomina dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dai suoi  obblighi sopra descritti (art.93 comma 2). La  mancata definizione

degli  incarichi  sopra  descritti  comporta  automaticamente  l’assunzione  da  parte  del  committente,  del  progettista  e  del  direttore  dei  lavori  delle

responsabilità previste dalla legge vigente.

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI NON AVENTI COMPITI DI SICUREZZA 
MA PRESENTI NELL'AREA DEL CANTIERE

Progettista architettonico
Massimo Massetti,
Via S.S.Trinità,12 , Chiari 25032
MSSMSM71E01G264H
tel 0302381687 ,mail massetti@professionisti.eu.com

Direttore dei lavori 
Alberto Carsana, 
Via S.S.Trinità,12 , Chiari 25032
CRSLRT77A11C618F
tel 0302381687 ,mail carsana@professionisti.eu.com

Progettista delle strutture
Strutture non oggetto di intervento.

Direttore dei lavori delle strutture
Strutture non oggetto di intervento.
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
aggiornamento da effettuarsi a cura del coordinatore per l'esecuzione quando in possesso dei dati 

Con la firma del presente PSC le imprese ed i lavoratori autonomi, di seguito elencate,  che parteciperanno ai lavori dichiarano

quanto segue:

a) di aver ricevuto in data odierna il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto a i sensi dei D.Lgs81/2008 e relativo ai lavori di  “appalto

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione, drirezione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di installazione

di  un impianto fotovoltaico ai fini  dell’efficientamento energetico dell’A.S.S.T. Papa Giovanni  XXIII  CIG 8635264D45 CUP C11B20000760002” da

realizzare nel comune Bergamo (BG) in Piazza OMS – organizzazione mondiale della sanità , n.1

b) di aver preso visione del presente PSC e di accettare quanto prescritto;

c) di aver preso parte alla riunione di coordinamento dei lavori prima d’iniziare i lavori e di aver compreso le modalità e le prescrizioni d’uso dei “mezzi e

servizi di protezione collettiva”;

d) di avere dal medico competente l’autorizzazione sanitaria all’esecuzione delle opere di cui  in “mansioni nel cantiere”;

e) di avere (solo per lavoratori autonomi) adempiuto alle disposizioni di cui all’art.21 e quindi di:

1) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

2) essere muniti di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

3) essere muniti  di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità;beneficiare della sorveglianza sanitaria

(art.41), fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali;

4) partecipare a corsi di  formazione specifici  in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati  sui rischi propri delle attività svolte,  (art.37), fermi

restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Impresa affidataria (  ) ragione sociale 

Incarico nel cantiere: 

indirizzo: C.F.: P.IVA: Responsabile dei lavori per l'impresa:

datore di lavoro: Referente: Tel: Mail:

affidataria di riferimento: Annotazioni:

Impresa affidataria (  ) ragione sociale 

Incarico nel cantiere: 

indirizzo: C.F.: P.IVA: Responsabile dei lavori per l'impresa:

datore di lavoro: Referente: Tel: Mail:

affidataria di riferimento: Annotazioni:

Impresa affidataria (  ) ragione sociale 

Incarico nel cantiere: 

indirizzo: C.F.: P.IVA: Responsabile dei lavori per l'impresa:

datore di lavoro: Referente: Tel: Mail:

affidataria di riferimento: Annotazioni:
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
aggiornamento da effettuarsi a cura del coordinatore per l'esecuzione quando in possesso dei dati 

Per una più veloce identificazione delle ditte operanti nel cantiere codificheremo con la lettera (A) le aziende assunte direttamente dal committente/responsabile dei lavori.Con
lettera (B) le aziende in subappalto alle aziende con codifica (A) , con la lettera ( C) le aziende in subappalto a quelle con codifica (B) e così via...

Proprietario del terreno
A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII

Committente
A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII

eventuale responsabile dei lavori coordinatore per l'esecuzione (CSE)
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INDIVIDUAZIONE e ANALISI DEI PERICOLI e VALUTAZIONE DEI RISCHI 
RELATIVI ALL'AREA DEL CANTIERE

(nella tabella seguente andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

Introduzione:
In questo capitolo si analizza il luogo oggetto dell’intervento che verrà trasformato in cantiere, descrivendone lo stato di fatto e lo stato
d’intervento, nonché le modalità con cui s’intende operare al fine di realizzare il progetto. Verranno in oltre descritte le metodologie
organizzative, sia quelle  già concordate con le imprese,  che quelle  ancora da concordare in fase di  esecuzione dell’opera. Verrà
descritta sinteticamente anche l’opera da eseguire con particolare riferimento alle eventuali scelte progettuali, architettoniche, strutturali,
tecnologiche, le misure generali  di  tutela dei  lavori  alle quali  i  datori  di lavoro delle singole imprese operanti  nel  cantiere devono
attenersi e di seguito descritte (art.95):
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento
o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di
sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
i) E’ vietata la somministrazione, l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di tutti gli addetti ai lavori (art.111 comma
8)

Si definisce:
Cantiere temporaneo o mobile: luogo nel quale si effettuano lavori edili e di ingegneria civile,cioè (art.89 comma 1 lettera a- Allegato
X) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il  rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti  o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica,  di  sistemazione forestale e di  sterro,  gli  scavi,  ed il  montaggio e lo  smontaggio di  elementi  prefabbricati  utilizzati  per  la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria
E’  il  luogo  in  cui  si  depositano  i  materiali  occorrenti  alla  esecuzione  delle  opere  e  nel  quale  operano  i  lavoratori  addetti
all'esecuzione del manufatto edilizio o di ingegneria civile. E’ costituito da tutti gli spazi necessari alla realizzazione delle opere. Nel
seguito del piano, con la dizione “cantiere” si intenderà, appunto, il complesso di tali spazi o uno solo di essi a seconda del contesto
nel quale la dizione verrà utilizzata .
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2)

DESCRIZIONE
SINTETICA DELLE
OPERE PREVISTE

(punto 2.1.2.a)
con  riferimento  alle  scelte

progettuali,  architettoniche,

materiali,  organizzative,

strutturali  e  tecnologiche,

tecniche utilizzate, per ridurre o

eliminare i rischi

INDIRIZZO
(allegato XV 2.1.2.a.1)

Piazza OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, n.1 
24127 - Bergamo

Descrizione  dell'opera  oggetto
dei lavori

Installazione di impianto fotovoltaico e relative opere accessorie.

Descrizione del contesto in cui è
situata l'area del cantiere 

(allegato XV 2.1.2.a.2)

Il cantiere è situato all’interno del complesso ospedaliero denominato
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’Ospedale è situato nella
Zona Ovest di Bergamo e non è strettamente confinante con il tessuto
residenziale della città. L’immobile è completamente indipendente ed
isolato. L’intero lotto in cui ricade il cantiere risulta confinato a Nord da
via Brambilla, a Sud da via Roberto Failoni, a Ovest dalla rotatoria di
collegamento tra la Via Brambialla, Via Failoni e la Circonvallazione
Leuceriano, a Est dalla rotatoria di collegamento tra le via Brambilla,
via  Roberto  Failoni  e  Via  Martin  Luther  King.  Lungo  le  vie  che
circondano l’ospedale sono dislocati diversi parcheggi a pagamento di
proprietà comunale a servizio dell’ospedale.
Ulteriormente alle attività derivanti dall’ospedale oggetto di intervento
non vi sono particolari  funzioni pubbliche nelle strette vicinanze che
possano creare interferenze con la viabilità.
Il  cantiere  interessa  esclusivamente  una  porzione  relativa  alla
copertura dell’ospedale, in particolare la copertura della torre 7 e la
falda esposta a sud della Piastra.
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Scelte in fase di progettazione
ARCHITETTONICHE:

(allegato XV 2.1.2.a.3)

Il  progettista,  in  collaborazione  con  il  CSP,  hanno  effettuato  scelte
progettuali al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo
dei rischi di lavoro nel campo architettonico.
La  tipologia  architettonica  di  intervento,  per  come  concepita,  non
comporta particolari situazioni di pericolo. 
Le aree di intervento risultano facilmente circoscrivibili in due zone ben
distinte, con accessi e percorsi separati. 
La  prima  zona  (intervento  relativo  alla  piastra)  comporta  la
realizzazione di un area di cantiere al piano terreno (nelle vicinanze
della bombola di azoto, la quale dovrà essere sempre accesbile) ed un
area in copertura per l’effettiva realizzazione dell’intervento.
La  seconda  zona  (intervento  relativo  alla  torre  7)   comporta  la
realizzazione di un area di cantiere al piano terreno al lato Est della
torre  stessa  ed  un’area  in  copertura  atta  alla  realizzazione
dell’intervento. 
Per maggiori informazioni vedasi elaborati grafici.

Scelte in fase di progettazione
MATERIALI:

Al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro  nel  campo  dei  materiali  da  impiegare  sono  stati  selezionati
materiali  comuni acquistabili  in qualsiasi rivendita di materiale edile,
non si riscontrano particolati componenti nocive.

Scelte in fase di progettazione
TECNOLOGIE DA  ADOTTARE:

Le  Tecnologie  non  richiedono  particolari  accorgimenti  in  quanto
verranno  utilizzate  Tecnologie   comuni,  verranno  utilizzati  mezzi  di
comuni,   non saranno invece necessari  attrezzature particolarmente
specifiche per determinate lavorazioni.
Sarà  necessario  adempiere  alla  messa in sicurezza del  cantiere  in
maniera  ordinaria,  con  i  relativi  accorgimenti  per  le  specifiche
lavorazioni, meglio specificate in seguito e negli elaborati grafici. 

Scelte in fase di esecuzione
TECNICHE COSTRUTTIVE:

Le  tecniche  costruttive  non  richiedono  particolari  accorgimenti  in
quanto verranno utilizzate tecniche costruttive comuni, le strutture non
saranno oggetto di appalto.

Scelte organizzative
PIANIFICAZIONE TEMPORALE:

Tutte le lavorazioni ritenute ad alto rischio dovranno essere effettuate
in condizioni  in cui  non vi  sia la presenza di  persone estranee alle
lavorazioni o comunque in orari concordati con l’RSPP dell’Ospedale. 
Il cantiere verrà suddiviso in due zone (1-Piastra, 2-Torre 7) al fine di
ridurre le interferenze con i  percorsi dell’ospedale. Inizio lavori  entro
l’anno 2022.

Scelte organizzative
 PIANIFICAZIONE SPAZIALE:

L’area di cantiere cosi come i percorsi dovranno essere ben delimitati
al fine di agevolare sia le attività dell’ospedale che quelle del cantiere
in  oggetto  cosi  da  ridurre  le  interferenze  date  dalla  presenza  di
operatori terzi.
L'avvicinamento  all'edificio  del  carico  dall’alto  dovrà  avvenire
lateralmente dall'esterno dell'edificio e già alla quota utile di copertura
limitando al  minimo,  in  caso di  caduta,  l'energia  cinetica  del  carico
sospeso sull'impalcato di copertura. SI prevede l’utilizzo di  piattaforma
aerea autocarrata al fine di ridurre le interferenze, in quanto tale mezzo
risulta di più facile e veloce spostamento sia all0itnernod del cantiere
che per l’installazione rispetto ad una gru fissa.
Le presenti  modalità di condotta del cantiere sono ritenute vincolanti
per salvaguardare le condizioni minime di sicurezza sia dei lavoratori
che delle persone presenti nelle zone interne ed esterne dell'edificio
esistente.
Ricadendo all’interno di un area già parzialmente cantierata si dovrà
porre  particolare  attenzione al  posizionamento  delle  delimitazioni  di
cantiere,  in  modo  tale  da  garantire  la  sicurezza  sia  agli  operatori
interessati dal presente cantiere e al contempo garantire la continuità
delle lavorazioni.
Qualora  il  cantiere  in  oggetto  risultasse  interferente  con  le  attività
ospedaliere si provvederà ad aggiornare le disposizioni ed il layout di
cantiere in maniera coordinata tra il  CSE e l’RSPP dell’ospedale, al
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fine di garantire la sicurezza e la continuità delle lavorazioni.

Lavorazioni che possono
compromettere l'area circostante

e manovre di
prevenzione/protezione per

eliminarle/ridurle:

I percorsi di accesso al cantiere della zona 2 saranno interferenti con la
pista ciclopenale ed il giardino, nonché con i percorsi riservati ai Vigli
del  fuoco,  verranno  adottate  soluzioni  come  meglio  specificato  nel
capitolo dedicato (non dovranno sostare mezzi lungo le vie di accesso,
si dovranno evitare orari di punta, i lavoratori  dovranno coordinare il
passaggio dei mezzi, ecc…).
I  percorsi  di  accesso alla  zona 1  saranno interferenti  con l’area di
accesso alla bombola di  azoto, il  cui  accesso dovrà sempre essere
sgombero da ogni mezzo o attrezzatura.
Sia per la Zona 1 che per la Zona 2 si utilizzerà l’accesso del Pronto
Soccorso,  in  caso  di  emergenze  o  interferenze  si  dovrà  dare
precedenza alle attività ospedaliere.
I mezzi delle maestranze non potranno sostare all’interno delle aree
parcheggio interne all’ospedale, potranno invece sostare nei parcheggi
a pagamento esterni o se lo spazio lo consente all'interno dell’area di
cantiere delimitata.

IMPORTO DEI LAVORI: vedasi DOC-G02 Quadro Economico

DATA INIZIO LAVORI: Progetto da sottoporre a gara d’appalto

TEMPO UTILE: 3 anni

DATA PRESUNTA 
FINE LAVORI:

9 settimane dall’inizio dei lavori

CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

DEL TERRENO

NON RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA / VEDI RELAZIONE DEL GEOLOGO
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CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE
(punto 2.1.2.a2)

contesto in cui verrà collocata l'area di cantiere, con descrizione dei fattori esterni che comportino rischi per il cantiere

Istruzioni di lettura:
Nella  prima colonna della  tabella seguente vengono riportate le voci da analizzare relative al cantiere, mentre nella  seconda

colonna viene analizzato, per sciascuna voce specifica d'interesse del cantiere, quanto riportato nel seguente elenco:
- le scelte progettuali e organizzative;
- misure preventive e protettive;
- misure di coordinamento;
- l'identificazione dell'eventuale tavola grafica in allegato;

Fattore esterno - falde: Non presenti

Fattore esterno-fossati: Non presenti

Presenza di alberi: Presenti ma non interferenti con le lavorazioni.

Fattore esterno - alvei fluviali: Non presenti

Fattore banchine portuali: Non presenti

Fattore  esterno-canali  reflui
interrati, laghi, fiumi mari:

Non presenti

Rischio di annegamento: Non presenti

Presenza di manufatti interferenti: L’intervento prevede opere all’interno di un ospedale in funzione. Vedasi le diverse disposizioni in
termini di spazio e tempo al fine di ridurre le interferenze.

Fattore esterno-strade: In  prossimità  del  cantiere  sono  presenti  strade  di  viabilità  interna  dell’ospedale  e  piste
ciclopedonali,  nonché percorsi  adibiti  all’accesso dei  vigili  del  fuoco.  Tutte  le  strade dovranno
essere mantenute sgombre e dovrà essere data la precedenza alle attività ospedaliere.
Sarà cura dei lavorati prestare attenzione durante l’entrata ed uscita con i materiali d’impiego. I
lavortori  dovranno  dare  precedenza  agli  utenti  della  scuola  e  segnalare  agli  stessi  eventuali
situazioni di pericolo bloccando provvisoriamente le lavorazioni in corso.
Gli orari di accesso dovranno essere concordati con l’RSPP dell’ospedale.

Fattore esterno-autostrade: Non presenti

Infrastruttura esterne: ferrovie: Non presenti

Infrastrutture  esterne idrovie: Non presenti

Infrastrutture  esterne aeroporti: Nelle vicinanze è presente una piattaforma di atterraggio per eliambulanza, non interferente con il
cantiere.

Fattore esterno - cabina elettrica: Non presenti

Lavori  stradali  e  autostradali  al
fine  di  garantire  la  sicurezza  e
salute  nei  confronti  dei  rischi
derivanti dal traffico circostante:

Non presenti

Fattore  esterno  per  edifici  con
esigenza di tutela:scuole

Non presenti

Fattore  esterno  per  edifici  con
esigenza di tutela: case di riposo

Non presenti

Fattore  esterno  per  edifici  con
esigenza di tutela: ospedali

Cantiere all’interno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Vi sarà interferenza con gli accessi alle aree di cantiere, le quali verranno gestite come suddetto.

Presenza di linee elettriche aeree
o interrate:

SONO PRESENTI IMPIANTI ELETTRICI :
- Prima di iniziare i lavori effettuare una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare
l’esistenza di linee elettriche aeree o interrate al fine di stabilire le idonee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione
- in prima analisi non sono presenti linee elettriche aeree interferenti nell'area dei lavori
-  I  locali  oggetto  dei  lavori  sono  provvisti  d'impianto  elettrico  dotato  di  possibilità  di  . Si
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prescrive il distacco dalla linea principale prima di iniziare ogni attività 
- E' vietato effettuare qualsiasi tipo di lavorazione a distanza inferiore di 5m da linee elettriche
aeree attive.
- Segnalare l’eventuale presenza di linee aeree o interrate se esse vanno ad interessare l’area di
lavoro e non possono essere rimosse
- Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette  (tab.1 allegato IX) da osserversi nell’esecuzione di lavorii non elettrici

<= 1000V 3m riscontrato/non riscontrato

da 1000V fino a 30000V 3,5m riscontrato/non riscontrato

da 30000V  fino a 132000V 5m riscontrato/non riscontrato

> 132000V riscontrato/non riscontrato

N.B.:  per  garantire  la  continuità  di  servizio  l’ospedale  è  dotato  di  doppia  linea  preferenziale
ridondanti entrambe in tensione. Trattandosi di due impianti collegati separatamente l'intervento
prevederà lavorazioni su 2 coppie di linee ridondanti (tot 4 linee).
Gli interventi sulle diverse linee non avverranno in contemporanea, ma in sequenza.

Intervento su una coppia di linee: 
prima di intervenire sulla prima linea si dovrà provvedere a posizionare l’interrutore di scambio
sulla  seconda  linea,  di  seguito  dovrà  essere  disalimentata  la  prima  linea  per  permettere
l’allacciamento  della  porzione  di  impianto  fotovoltaico  da  collegare.  Un  volta  concluse  le
lavorazioni sulla prima linea si dovrà rialimentare.
La medesima procedura sarà da seguire per la seconda linea, ovvero spostamento dell’interrutore
di scambio sulla prima linea, disalimentazione della seconda linea, lavorazioni sulla seconda linea
e alimentazione.
In fine l'interruttore di scambio sarà da riposizionare come in fase nello stato di fatto.

Fattore esterno-altre abitazioni: Non presenti

Presenza di altri cantieri: Non presenti

Altre lavorazioni, presenza di grù: Non presenti

Condutture sotterranee di servizi: Le lavorazioni non prevedono scavi.

Viabilità esterna al cantiere
(allegato XVIII)

- Strada di accesso al cantiere ai fini viabili:
Accesso dall’ingresso del pronto soccorso (vedasi elaborati grafici).

- Rischio d’investimento fuori del  cantiere:
Interferenze con la pista ciclo-pedonale.

- Altro:

I lavoratori dovranno inoltre dare precedenza ai pedonali e/o veicoli e segnalare agli stessi
eventuali situazioni di pericolo bloccando provvisoriamente le lavorazioni in corso.

Presenza  di  insediamenti
produttivi

Non presenti

Confini: lato Nord: Il cantiere confina con aree appartenenti al plesso ospedaliero.

Confini: lato Sud: Il cantiere confina con aree appartenenti al plesso ospedaliero.

Confini: lato Est: Il cantiere confina con aree appartenenti al plesso ospedaliero.

Confini: lato Ovest Il cantiere confina con aree appartenenti al plesso ospedaliero.

Rumore: I  rumori  esistenti  sono trascurabili.  Il  cantiere produrrà  la  fonte  maggiore di  rumore all’interno
dell’area urbana.

Polveri: Il cantiere non prevede  opere che portano all produzione di grandi quantità di polvere (es. scavi,
demolizioni, ecc..) saranno pero opere di minore importanza che possono produrre ridotte quantità
di polvere.

Fibre: Non previsti

Fumi: Non previsti
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Vapori: Non previsti

Gas: Non previsti

Odori: Non previsti

Inquinamenti aerodispersi Non previsti

Caduta materiali dall'alto Il  cantiere  prevede  opere  in  copertura  per  l’installazione  dell’impianto  fotovoltaico,  è  previsto
l’utilizzo di piattaforme aree autocarrate e sono previsti porzioni di parapetto in copertura al fine di
ridurre la possibilità di caduta del materiale dall’alto.
Si ricorda che è sempre severamente vietato sostare o lavorare in corrispondenza di lavorazioni ad
una quota superiore.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2 – 2.2.2 – 2.2.4)

Istruzioni di lettura:
Nella  seconda colonna della  tabella seguente vengono riportate le voci da analizzare relative al cantiere, mentre nella  terza

colonna viene analizzato, per sciascuna voce specifica d'interesse del cantiere, quanto riportato nel seguente elenco:
- le scelte progettuali e organizzative;
- misure preventive e protettive;
- misure di coordinamento;
- l'identificazione dell'eventuale tavola grafica in allegato;

PLANIMETRIA
dell’area del cantiere
(allegato XV punto 2.1.4)

Area del cantiere (allegato XV.2) Vedi elaborati grafici.

Attrezzature fisse: PRESENTI: scala di accesso ai piani, ascensori, recinzioni

NON  PRESENTI:  piattaforma  aerea  autocarrata,  recinzioni  mobili,
parapetti in copertura.

Infrastrutture fisse: PRESENTI:  strada, reti tecnologiche

NON PRESENTI: impianto elettrico di  cantiere, impianto di messa a
terra del cantiere

Dislocazione impianti di cantiere Vedi elaborati grafici

Dislocazione delle zone di carico
e scarico:

Vedi elaborati grafici.

Zone di deposito di attrezzature Vedi elaborati grafici.

Zone di stoccaggio dei rifiuti: Vedi elaborati grafici.

Zone  di  deposito  dei  materiali
soggetti  a  pericolo  incendio  ed
esplosione:

Vedi elaborati grafici.

annotazioni Nella zona 1-piastra non sarà possibile depositare il materiale in maniera concentrata in copertura.  Una
volta  stoccato  in  copertura  in  maniera  non  concentrata,  il  materiale  dovrà  essere  immediatamente
veicolato  a  mano  o  tramite  strumentazione  idonea  nella  posizione  di  progetto  (si  dovrà  evitare  la
permanenza costante  del  carico  concentrato in  copertura).  Il  materiale  dovrà  essere  adeguatamente
impilato evitando ance situazioni  di  ribaltamento sia sul  solaio che verso il  basso.  Lo stoccaggio del
materiale,  sia pur temporaneamente, non dovrà essere fatto in prossimità di dislivelli  ed aperture nel
vuoto del piano di calpestio ecc…
Nella zona 2-torre 7 sarà possibile depositare il materiale nel terrazzo interno , per quanto riguarda la
copertura vale quanto riportato anche per la zona 1.

Apprestamenti:

RECINZIONE 
FISSA O PROVVISORIA

DI CANTIERE,

 ACCESSI 

D.Lgs 81/2008 art.96 –109

SCELTE  PROGETTUALI  ED
ORGANIZZATIVE

- L’area interessata  dai  lavori  deve essere  sempre delimitata con
una recinzione di altezza non inferiore a 2,00m, idonea ad impedire
l’accesso accidentale a persone, animali  e mezzi e deve essere
ben visibile da lontano anche nelle ore notturne. 

- La  recinzione  dovrà  essere  realizzata  interamente  nel  lotto
interessato  dai  lavori.  Qual’ora  questa  disposizione  non  possa
essere eseguita per vari motivi, è consentito, previa autorizzazione
comunale, eseguire la recinzione di cantiere su spazi pubblici, ma
dovrà  essere  dipinta  a  strisce  bianche  e  rosse  oblique  ed
accessoriata di tutte le attrezzature previste dal codice della strada
per  occupazione  di  suolo  pubblico,  quali  cartelli  stradali,
segnalazioni luminose rosse ecc.

- L’accesso al  cantiere dovrà essere realizzato tramite cancello in
legno o in ferro di  altezza non inferiore a 2,00m, con materiale
adatto  ad  impedire  l’accesso  accidentale  di  persone,  animali  e
mezzi,  visibile  anche nelle  ore  notturne  e  fornito  di  serratura  o
lucchetto con catena.
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- La recinzione deve rimanere integra per tutta la durata del cantiere;
ne è  consentita  la  rimozione quando si  cominciano le opere  di
recinzione di proprietà fisse e solo se è d’intralcio a tali lavorazioni.

MISURE  PREVENTIVE  E
PROTETTIVE sulla  modalità  di
esecuzione

prima  della
realizzazione

- Verificare  l'integrità  degli  elementi  relativi  alla
recinzione da montare.

- Verificare lo schema di montaggio della recinzione
fornito dal produttore (se presente) 

durante  la
realizzazione

- Seguire  scrupolosamente  quanto  indicato.  In
mancanza di tale manuale eseguire le disposizioni
del datore di lavoro.

dopo  la
realizzazione

- Mantenere il cancello d’accesso al cantiere sempre
chiuso (nei limiti delle esigenze dei lavori)

- Mantenere la recinzione sempre in buono stato di
efficienza  e  sempre  atta  ad  impedire  l'accesso
casuale di persone e/o animali.

- Mantenere il cancello d’accesso al cantiere sempre
chiuso a chiave con catena e lucchetto

PROCEDURE
rischi evidenziati dall'analisi dei

pericoli e delle situazioni
pericolose durante il lavoro

Urti, colpi,
impatti

- Utilizzare DPI adeguati

Compressioni - Utilizzare DPI adeguati

Punture - Utilizzare DPI adeguati

Tagli, - Utilizzare DPI adeguati

abrasioni - Utilizzare DPI adeguati

Investimenti -  al  fine  di  evitare  il  rischio  di  investimento  sarà
necessario  prevedere orari in ingresso e in uscita di
mezzi al di fuori degli orari di punta di ingresso/uscita
delle  popolazioni  ospedaliera  ed  in  accordo  con
l’RSPP. I lavoratori dovranno inoltre dare precedenza
ai pedonali e/o veicoli e segnalare agli stessi eventuali
situazioni  di  pericolo  bloccando  provvisoriamente  le
lavorazioni in corso.

Scivolamenti - Utilizzare DPI adeguati

DPI da utilizzare Guanti - Calzature antinfortunistiche – Elmetto – Occhiali - Indumenti
protettivi:tuta

MISURE DI COORDINAMENTO Durante la fase di allestimento del cantieresarà presente solo l’impresa
affidataria.

TAVOLA GRAFICA Vedi lay-out di cantiere allegato

Apprestamenti:
SERVIZI IGIENICO

ASSISTENZIALI

WC DI CANTIERE

SCELTE  PROGETTUALI  ED
ORGANIZZATIVE

Sono presenti bagni adibiti al pubblico all’interno dell’ospedale,

È  comunque  necessario  che  l'impresa  affidataria  si  preoccupi  di
installare due WC (uno ad uso dell’impresa e l’altro ad uso dei fornitori
esterni) con lavandino e di effettuare l'approvvigionamento dell'acqua.
Si  ricorda  che  il  WC  chimico  è  utilizzabile  solamente  se  non  c'è
possibilità di avere l'allacciamento alla fognatura.

MISURE  PREVENTIVE  E
PROTETTIVE sulla  modalità  di
esecuzione

Preparare una base stabile ove dislocare il WC

PROCEDURE
rischi evidenziati dall'analisi dei

pericoli e delle situazioni

Rischio  di  caduta  del  WC  prefabbricato  dall'alto e  ralativo
schiacciamento durante  la  movimentazione  dello  stesso
dall'autocarro al punto stabile di posizionamento. 
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pericolose durante il lavoro Rischio di urti, colpi impatti, compressioni durante il posizionamento
del WC prefabbricato.
Evitare quindi di restare nelle immediate vicinanze del WC finché esso
non è a quota sufficiente da aver eliminati tali rischi precedenti.
Rischio biologico durante  l'allacciamento alla  fognatura:  usare DPI
adeguati.

DPI da utilizzare Guanti, Elmetto, Scarpe, Mascherina

MISURE DI COORDINAMENTO La domanda per l'allaccamento alla fognatura dovrà essere inoltrata
dal committente.
Durante la fase di allestimento del cantiere è presente solo l'impresa
affidataria

TAVOLA GRAFICA Vedi Lay-Out di cantiere

Apprestamenti:
SERVIZI IGIENICO

ASSISTENZIALI

BARACCA DI
CANTIERE

SCELTE  PROGETTUALI  ED
ORGANIZZATIVE

Sarà necessario che l'impresa affidataria si preoccupi di  installare una
baracca con tavolo  e  di  effettuare l'approvvigionamento  dell'energia
elettrica. Viste le dimensioni del cantiere e la sua durata si può dedurre
che la baracca di cantiere può essere utilizzata anche come ufficio e
spogliatoio di cantiere

MISURE  PREVENTIVE  E
PROTETTIVE sulla  modalità  di
esecuzione

Preparare una base stabile ove dislocare la baracca

PROCEDURE
rischi evidenziati dall'analisi dei

pericoli e delle situazioni
pericolose durante il lavoro

Rischio  di  caduta della  baracca prefabbricata  dall'alto e  ralativo
schiacciamento durante  la  movimentazione  della  stessa
dall'autocarro al punto stabile di posizionamento. 
Rischio di urti, colpi impatti, compressioni durante il posizionamento
del WC prefabbricato.
Evitare quindi di restare nelle immediate vicinanze della baracca finché
essa non è a quota sufficiente da aver eliminato i rischi precedenti.
Rischio elettrocuzione durante  l'allacciamento  alla  rete  elettrica:
usare DPI adeguati e verificare che i cavi utilizzati siano integri.

DPI da utilizzare Guanti, Elmetto, Scarpe

MISURE DI COORDINAMENTO Durante la fase di allestimento del cantiere è presente solo l'impresa
affidataria.

TAVOLA GRAFICA Vedi Lay-Out di cantiere

Apprestamenti:
SERVIZI IGIENICO

ASSISTENZIALI

UFFICIO DI
CANTIERE

Vedi voce Baracca di Cantiere.

Apprestamenti:
SERVIZI IGIENICO

ASSISTENZIALI

SPOGLIATOIO DI
CANTIERE

Vedi voce Baracca di Cantiere.
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VIABILITA'
PRINCIPALE DI

CANTIERE
(allegato XVIII)

SCELTE  PROGETTUALI  ED
ORGANIZZATIVE

- L’impresa affidataria dovrà predisporre delle zone interne all’area
del  cantiere  di  spostamento  dei  mezzi  pesanti,  e  zone  di
stoccaggio dei materiali. Le precedenti predisposizioni dovranno
essere indicate su una planimetria da lasciare in allegato al POS
dell’impresa affidataria.
I  parcheggi  per  le  autovetture  dei  lavoratori  e  dei  visitatori
(autorizzati)  del  cantiere  stesso  avverrà  all’esterno  dell’area di
cantiere,  ovvero  nei  parcheggi  a  pagamento  di  proprietà
comunale.

- Ogni percorso nel quale è previsto il movimento di mezzi pesanti
dovrà  avere  larghezza  minima  pari  all’ingombro  massimo  del
veicolo  transitante  +  70cm  almeno  da  un  lato.  Nel  caso  il
percorso abbia larghezza minima e lunghezza superiore ai 20m è
necessario prevedere una piazzola di sosta ogni 20m

- Modalità accesso mezzi di fornitura dei materiali:
Vedasi layout di cantiere

- Distribuzione interna del cantiere ai fini viabili:
Vedasi layout di cantiere

MISURE  PREVENTIVE  E
PROTETTIVE sulla  modalità  di
esecuzione

- I  percorsi  interni  al  cantiere  destinati  sia  al  passaggio che alle
lavorazioni  devono  essere  tenuti  sgombri  da  materiali,
attrezzature o altri impedimenti alla circolazione.

- E’ necessario verificare che le vie di corsa degli automezzi, degli
altri mezzi di lavoro ed i luoghi di lavoro siano stabili, solidi, non
cedevoli anche nelle condizioni più gravose di carico (automezzi
a pieno carico) o atmosferiche (pioggia prolungata) o di pendenza
(la pendenza delle rampe dev’essere adeguata ai tipi di veicolo
utilizzati nel cantiere) e prive di buche. Se del caso, sistemare le
vie  di  corsa  ricorrendo  all’impiego  di  lastroni  di  cemento  o  di
acciaio o di riporti di materiale solido. 

PROCEDURE
rischi evidenziati dall'analisi dei

pericoli e delle situazioni
pericolose durante il lavoro

- Rischio d’investimento dentro e fuori del  cantiere:

I  mezzi  percorreranno parte del  tragitto  lungo il  percorso  ciclo
pedonale esistente all’interno dell’area dell’ospedale.

- Ribaltamento di macchine operatrici:

le  zone  predisposte  per  la  viabilità  devono  essere  stabili  ed
idonee per il passaggio di mezzi pesanti. Il limite di tali aree in
prossimità  dei  macchinari  deve  essere  adeguatamente
segnalata

MISURE DI COORDINAMENTO - L'accesso al cantiere sarà consentito alle sole persone autorizzate
- Gli autoveicoli ed i motoveicoli si devono muovere a passo d’uomo

all’interno del cantiere.
- E’ necessario verificare,  prima dell’inizio di  qualsiasi  attività,  che

ogni posto di lavoro abbia in ogni caso agevoli vie di fuga, le quali
devono essere mantenute costantemente sgombre da materiali
ed attrezzature, da rifiuti o da altri ostacoli

- Verificare  costantemente  lo  sgombro  delle  vie  di  fuga  di
emergenza,  in  modo  da  garantire  l’immediata  evacuazione  di
tutto il personale nel minor tempo possibile. Se necessario le vie
di  fuga di  emergenza dovranno essere segnalate con apposite
lampade

TAVOLA GRAFICA Vedi Lay-Out di cantiere
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IMPIANTO
ELETTRICO DI

CANTIERE

Analisi del PERICOLO
e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b.

4

3

2

1

0 1 2 3 4

Gravità 

SCELTE  PROGETTUALI  ED
ORGANIZZATIVE

- E'  possibile  utilizzare  l'impianto  elettrico  esistente solo  se
l'impianto  verrà  verificato  e  certificato  da  elettricista  abilitato,  e
comunque deve essere sempre presente un quadro generale al
quale verranno allacciate tutte le prese e gli altri sottoquadri.

- La posizione del quadro generale deve essere posta in una zona
facilmente  accessibile  e  ben  visibile  e  sarà  concordata  con
l'impresa appaltatrice e deve essere protetta dalle intemperie.

Prima di qualsiasi operazione sull’impianto elettrico sarà obbligatorio
confrontarsi con il CSE e l’RSPP.

MISURE  PREVENTIVE  E
PROTETTIVE sulla  modalità  di
esecuzione

- Le  prese  a  spina  presenti  devono  essere  del  tipo  denominato
"industriale" a tre colori:  viola (tensione nominale = 20/25V), blu
(tensione  nominale  =  200/250V)  ,  rosso  (tensione  nominale  =
380/400V).

- Le prese a spina non protette dall’involucro di un quadro devono
avere un grado di protezione almeno IP67, sia a spina inserita che
disinserita, in quanto possono essere soggette alla pioggia o a getti
e  spruzzi  d’acqua  o  addirittura  trovarsi  accidentalmente  in
prossimità di pozzanghere.

- Le  prese  a  spina  devono  essere  protette  da  un  interruttore
differenziale con corrente di scatto non superiore a 30mA;

- Le prese a spina con corrente nominale superiore a 16A devono
essere  dotate  di  interbocco  che  consente
l'inserimento/disinserimento  della  presa  nella  spina  solo  con
alimentazione interdetta.

- I  quadri elettrici di cantiere devono essere di tipo ASC e devono
riportare:  a)nome  e  marchio  del  costruttore;  b)tipo  o  numero
d’identificazione;  c)tensione  nominale;  d)corrente  nominale;
e)frequenza; f)massa (se supera 50 kg); g)sigla EN 60439-4 (sigla
di conformità alla norma CEI 17-13/4).

IMPIANTO
ELETTRICO DI

CANTIERE

- Nel  caso  l’interruttore  di  sicurezza  sia  intervenuto  aprendo  il
circuito, prima di ridare tensione all’impianto si deve individuare e
riparare il guasto. E’ vietato mettere fuori uso i sistemi di sicurezza
e variare la taratura dell’impianto. L’uso di mezzi di fortuna verrà
considerata un’aggravante al possibile danno causato. E’ vietato
riparare l’impianto in modo autosufficiente. Tale operazione deve
essere eseguita da personale specializzato.

PROCEDURE
rischi evidenziati dall'analisi dei

pericoli e delle situazioni
pericolose durante il lavoro

- Le prese a spina e le spine sono soggette a urti, schiacciamenti,
presenza  di  acqua,  frequenti  operazioni  di  inserzione  e
disinserzione.

- Le prese a spina per uso domestico non possono di norma essere
utilizzate nei cantieri; l’uso eccezionale di tali prese per alimentare
apparecchi  portatili  con spina di tipo domestico, indissolubile dal
cavo, dev’essere attentamente valutato di volta in volta ed, in ogni
caso, ne può essere consentito l’impiego soltanto se le prese sono
posate  entro  un  quadro  che  le  protegga  da  urti,  polvere  e
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proiezione  di  liquidi;  in  alternativa,  per  l’alimentazione  di  tali
apparecchi,  si  possono  utilizzare  gli  appositi  adattatori  che
consentono di  inserire la spina di  tipo domestico nelle prese dei
quadri da cantiere.

- E’ vietato collegare,scollegare prese e/o spine con mani bagnate o
stando con piedi a contatto con acqua

- Pulire sempre cavi prese e spine dopo l’uso
- E’  vietato  l’inserimento  nei  quadri  si  prese  quando  la  sezione

dell’impianto interessata è in tensione.
- Durante  la  sospensione  temporanea  della  lavorazione  è

obbligatorio togliere la tensione alla sezione di impianto interessata
- Non tirare mai il cavo per staccare una spina

MISURE DI COORDINAMENTO - Si  ricorda  che  le  riparazioni  su  impianti  elettrici  devono  essere
sempre compiute da personale specializzato. Prima di eseguire i
controlli e la manutenzione delle prese e spine, togliere la tensione
all'impianto.

- TUTTI I LAVORATORI DEL CANTIERE DEVONO CONOSCERE
L’ESATTA  UBICAZIONE  DEL  QUADRO  GENERALE  DI
CANTIERE  E  SAPERE  COME  DISATTIVARLO  IN  CASO  DI
EMERGENZA.

- Al termine della giornata lavorativa deve essere tolta la tensione
dal quadro generale.

- Si  ricorda  che  le  riparazioni  su  impianti  elettrici  devono  essere
sempre compiute da personale specializzato

TAVOLA GRAFICA Vedi Lay-Out di cantiere

IMPIANTO
ELETTRICO DI

CANTIERE

l’operaio  tocca  una  macchina  da  lavoro  con  presa  collegata  ed
accidentalmente danneggiata. L’uso di prese non industriali impedisce
di  scaricare  a  terra  l’eventuale  anomala  corrente  circolante  nella
carcassa della macchina, che andrà a chiudere il circuito a terra col
primo utente, con conseguenze a volte anche mortali.
Si riporta di seguito un esempio di dispositivo per trasformare le prese
normali  in  prese  industriali  velocemente  e  senza  alterare  il  cavo
originale
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È  vietato  collegare  cavi  elettrici  senza  apposita  scatoletta  di
derivazione, oppure tramite presa-spina con protezione IP67 e fuori
dai tratti interrati.

Per prolungare i cavi di corrente dal quadro al punto d’uso si preferisce
utilizzare appositi dispositivi avvolgicavo piuttosto che “cavi volanti” al 
fine di preservarne la durata. Verificare sempre che la sezione della 
prolunga sia dimensionata sempre in funzione della potenza elettrica 
richiesta.
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IMPIANTO 
ALIMENTAZIONE

GAS
DI CANTIERE

SCELTE  PROGETTUALI  ED
ORGANIZZATIVE

NON PRESENTI E NON NECESSARI PER LE NORMALI ATTIVITA'
DEL CANTIERE

IMPIANTO 
ACQUA 

DI CANTIERE

SCELTE  PROGETTUALI  ED
ORGANIZZATIVE

PRESENTI
verrà  fatto  un  allacciamento  al  pozzetto  esistente  per  esigenze  di
cantiere

MISURE  PREVENTIVE  E
PROTETTIVE sulla  modalità  di
esecuzione

Chiudere  l'erogazione  dell'acqua  della  zona  oggetto  di  interventoo
prima di ogni operazione sull'impianto.
Da concordare con l’RSPP dell’ospedale.

PROCEDURE
rischi evidenziati dall'analisi dei

pericoli e delle situazioni
pericolose durante il lavoro

Urti colpi impatti compressioni, tagli, abrasioni a basso rischio

DPI da utilizzare Guanti, calzature di sicurezza

MISURE DI COORDINAMENTO Durante l'allestimento è presente solo l'impresa affidataria dei lavori.,
Durante l'esecuzione dell'opera, l'acqua è accessibile a chiunque ne
abbia necessità d'uso, con l'accortezza di non sprecare il bene.

TAVOLA GRAFICA Vedi Lay-Out di cantiere

IMPIANTO 
MESSA A TERRA E

PROTEZIONE
CONTRO LE
SCARICHE

ATMOSFERICHE DI
CANTIERE

Analisi del PERICOLO
e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b.

4

3

2

1

0 1 2 3 4

Gravità 

SCELTE  PROGETTUALI  ED
ORGANIZZATIVE

PRESENTE all’interno del sistema edificio. Necessita da verificare il
corretto funzionamento in base all'uso del cantiere.

MISURE  PREVENTIVE  E
PROTETTIVE sulla  modalità  di
esecuzione

- Le operazioni  di  verifica dell'esistente o di  realizzazione di  nuovo
impianto  devoino  essere  effettuate  da  elettricista  abilitato  ed
opportunamente certificate

PROCEDURE
rischi evidenziati dall'analisi dei

pericoli e delle situazioni
pericolose durante il lavoro

- Deve essere unico, ad anello chiuso e realizzato a regola d'arte in
base alla legge 186 del 1/03/1968 e dalla legge 46 del 05/03/1990
esclusivamente da tecnico abilitato che rilascerà la dichiarazione di
conformità

- Si ricorda che nei cantieri  alimentati  in bassa tensione dalla rete
pubblica  (sistema TT,  ossia  sistema con  il  neutro  e  le  masse
collegate  a  terra)  la  tensione  di  contatto  limite  convenzionale
dev’essere minore o uguale a 25 V, la qual cosa comporta che la
resistenza dell’impianto di messa a terra sia calcolata riferendosi
a tale tensione; nulla osta che l’impianto di messa a terra di cui al
presente alinea coincida, totalmente o parzialmente, con quello
del  costruendo  fabbricato,  purché  sia  verificata  la  predetta
condizione.

- I datori di lavoro devono denunciare all'I.S.P.E.S.L. competente gli
impianti  di  terra che saranno posti  in  esercizio entro 30 giorni
dalla loro messa in servizio,  indicando anche la data presunta
della fine del cantiere

- Tutte  le  masse  metalliche  situate  all'aperto  sono  soggette  alla
scariche  atmosferiche  e  devono  quindi  essere  collegate
elettricamente a terra con conduttore idoneo alla dispersione. Il
collegamento deve essere fisicamente stabile ed effettuato con
capicorda e morsetti.

DPI da utilizzare Guanti, scarpe

MISURE DI COORDINAMENTO - Verificare periodicamente che il  collegamento tra i  dispersori  e  la
varie masse metalliche sia integro.

- Si  ricorda  che  le  riparazioni  su  impianti  elettrici  devono  essere
sempre compiute da personale specializzato.
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TAVOLA GRAFICA Vedi Lay-Out di cantiere

TAVOLA GOOGLE-MAPS PER INDIVUAZIONE DELL'AREA OGGETTA DEI LAVORI 
CON RELATIVE DESCRIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPITOLO 2 DEL PSC:ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
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EVENTUALI FOTOGRAFIE DELLA ZONA OGGETTA DEI LAVORI 
CON RELATIVE DESCRIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPITOLO 2 DEL PSC:ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L’accesso alla bombola del gas Azoto esistente dovrà sempre essere garantito al fine di permetterne la
manutenzione ed eventuali operazioni d’emergenza.

L’area antistante all’ingresso a tale zona dovra sempre essere sgombra da ogni cosa (attrezzatura,
macchinari, ecc…)
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Zona carraia e pedonale soggetta ad interferenza con gli utenti della struttura, sarà cura dei lavoratori
prestare attenzione durante l’entrata ed uscita con i materiali di impiego, i lavoratori dovranno dare
precedenza ai pedoni e/o veicoli e segnalare agli stessi eventuali situazioni di pericolo bloccando

provvisoriamente le lavorazioni in corso.
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L’area di cantiere della zona 2-torre 7 verrà realizzata all’interno del giardino a lato della torre stessa, qualora
il terreno risulti cedevole o non compatto sarà necessario provvedere a opere di consolidamento dello stesso
al fine di permettere il passaggio dei mezzi. Sarà possibile prevede ad esempio l’utilizzo di grigliati carrabili al

fine di sostenere gli pneumatici dei mezzi ed evitare fenomeni di affondo dei mezzi all’interno del terreno
(impantanamento). 
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VARIE
Istruzioni di lettura:
Nella  prima colonna della  tabella seguente vengono riportate le voci da analizzare relative al cantiere, mentre nella  seconda

colonna viene analizzato, per sciascuna voce specifica d'interesse del cantiere, quanto riportato nel seguente elenco:
- le scelte progettuali e organizzative;
- misure preventive e protettive;
- misure di coordinamento;
- l'identificazione dell'eventuale tavola grafica in allegato;

COORDINAMENTO

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE

TRA I DATORI DI LAVORO, LAVORATORI

AUTONOMI

DISPOSIZIONI PER LA COOPERAZIONE

E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'

E LORO RECIPROCA INFORMAZIONE

NONCHE' CONSULTAZIONE DEI RLS

Prima dell’inizio dei lavori, il titolare dell’impresa affidataria dovrà eseguire, unitamente al
direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione ed al committente un sopralluogo

al fine di prendere visione congiunta del cantiere e di vagliare il presente piano o proporre
modifiche, verificando altresì l’esatto calendario dei lavori, di modo da consentire al
coordinatore per l’esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere.

Le imprese, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza e la salute nel cantiere,
possono proporre modifiche, varianti ed integrazioni al presente piano. Tali proposte di
modifiche e/o varianti e/o integrazioni, da trasmettere per iscritto al coordinatore per

l’esecuzione dei lavori con congruo anticipo, saranno oggetto di valutazione dello stesso, il
quale, se riterrà di accoglierle, dovrà modificare di conseguenza il piano. 

Durante le fasi di lavoro denominate dal presente PSC "fasi critiche" (opportunamente
segnalate con colore rosso,  è fatto obbligo alle imprese interessate di comunicarne

l'esecuzione al coordinatore in fase di esecuzione, possibilmente con sufficiente anticipo.

Così come previsto dal D. Lgs. n. 66/08.04.2003 "Riforma della disciplina in materia di orario
di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce si ricorda che il lavoratore ha
l'obbligo di effettuare un riposo giornaliero non inferiore a undici ore consecutive, e di un
riposo settimanale pari a 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro.

Disposizioni     per     fornitori   delle imprese che accedono al cantiere unicamente per
consegnare o ritirare materiali e/o attrezzature e/o rifiuti. Ad essi non si ritiene di applicare il
presente piano; tuttavia gli stessi sono tenuti all’osservanza delle norme di sicurezza e di
salute previste dalle norme legislative vigenti, in particolare per quanto riguarda le operazioni
di carico e scarico e di transito all’interno del cantiere. L’assistenza ai fornitori dev’essere
effettuata dall’impresa che ha loro ordinato la prestazione; l’assistenza deve consistere nel
far rispettare le norme di sicurezza di cui sopra e l’obbligo per gli automezzi di muoversi a
passo d’uomo all’interno del cantiere. La visita al cantiere deve sempre essere subordinata a
comunicazione telefonica da effettuare al coordinatore, oppure al direttore dei lavori, oppure
all'impresa affidataria.

Disposizioni     per     il     direttore     dei     lavori  , che è tenuto al rispetto del presente piano di
sicurezza e di coordinamento. Le visite al cantiere dovranno essere effettuate con indumenti
adeguati e completi dei rispettivi  dispositivi di protezione individuali. Il direttore dei lavori è
tenuto a comunicare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori le varianti al progetto (con
sufficiente anticipo), le modifiche contrattuali, le ordinanze comunali (o di altri organismi),
l’emergere di vincoli o impedimenti, le modifiche ai programmi concordati ed ogni altra notizia
suscettibile di avere riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori impegnati nel cantiere.
Qualora il direttore dei lavori dovesse, durante una visita, riscontrare una situazione di
pericolo grave ed immediato è autorizzato dal presente PSC alla sospensione della
lavorazione e tenuto all'immediata comunicazione telefonica al coordinatore in fase di
esecuzione.

Disposizioni     per     i     lavoratori     autonomi  , che sono tenuti al rispetto del presente piano di
sicurezza e di coordinamento. E’ quindi fatto obbligo a qualsiasi lavoratore presente nell’area
del cantiere la presa visione del presente PSC. La sola presenza nel cantiere a scopo
lavorativo implica la totale ed automatica accettazione incondizionata del presente PSC. Ogni
lavoratore autonomo, se ritiene di poter meglio garantire la sicurezza e la salute nel cantiere,
può proporre modifiche, varianti ed integrazioni al presente piano. Tali proposte di modifiche
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e/o varianti e/o integrazioni, da trasmettere per iscritto al coordinatore per l’esecuzione dei
lavori con congruo anticipo, saranno oggetto di valutazione dello stesso, il quale, se riterrà di
accoglierle, dovrà modificare di conseguenza il piano. Tutte le lavorazioni dovranno essere
effettuate con indumenti adeguati e completi dei rispettivi  dispositivi di protezione individuali.
Ogni lavoratore autonomo è tenuto a comunicare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori i
propri dati anagrafici, la propria iscrizione alla CCIAA e la propria dichiarazione di aver
adempiuto agli obblighi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni (con sufficiente anticipo e comunque prima dell’ingresso al cantiere. Qualora il
lavoratore autonomo dovesse, durante una fase di lavoro, riscontrare una situazione di
pericolo grave ed immediato è autorizzato dal presente PSC alla sospensione della
lavorazione e tenuto all'immediata comunicazione telefonica al coordinatore in fase di
esecuzione. Tale prescrizione è ritenuta valida in particolar modo in caso di apprestamenti o
mezzi e servizi di protezione collettiva a carico di altre imprese e non realizzati secondo la
normativa vigente.

Disposizioni   sull'  attuazione  della  consultazione  dei  RLS  , procedure  e  misure  di
coordinamento

ALIMENTAZIONE DEGLI ADDETTI

AI LAVORI

le imprese dovranno scegliere una

delle opzioni riportate a lato

L'impresa  affidataria
provvederà a stipulare un
contratto con una mensa
esterna ubicate nelle
immediate vicinanze del
cantiere con menù a
prezzo fisso

E'  consentito ai lavoratori sostare in
cantiere per la pausa pranzo. E’  compito
dell’impresa affidataria la realizzazione (in
accordo con i lavoratori dipendenti,
autonomi ed altre imprese presenti sul
luogo di lavoro) la realizzazione di
apprestamenti ed infrastrutture idonee.

I lavoratori  tornano
a  casa  propria  a
mangiare  per  la
pausa pranzo

VISITE MEDICHE AI LAVORATORI Le visite mediche periodiche ai lavoratori dovranno essere eseguite in relazione alla 
particolare  natura della lavorazione esercitata

Le visite mediche periodiche ai lavoratori dovranno essere eseguite direttamente a cura delle
imprese dalle quali il lavoratore dipende

Le visite mediche  potranno essere effettuate  presso uno studio medico scelto dall’impresa
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ATTREZZATURE IN USO NEL CANTIERE

Introduzione:
In questa sezione si presenta l'elenco di tutte le attrezzature  gli apprestamenti ed infrastrutture che si presume di utilizzare all'interno
del cantiere.

E' compito dei vari datori di lavoro 
a) assicurarsi che ai comandi dei vari macchinari sia posto il lavoratore avente adeguata formazione e, dove previsto da normativa
vigente, adeguati patentini per la mansione che deve svolgere;
b)   provvedere  alla  manutenzione,  al  controllo  prima  dell’entrata  in  servizio,  al  controllo  periodico  degli  apprestamenti,  delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
c) formare ed addestrare i lavoratori all'uso specifico delle macchine alle quali sono assegnati;
d) informare i lavoratori sui rischi a sui sono esposti durante l'uso del macchinario;
e)  informare  i  lavoratori  sulle  attrezzature  presenti  nell'ambiente  immediatamente  circostante  al  luogo  di  lavoro  e  sui  relativi
cambiamenti;

Professionisti Srl (Società di Ingegneria)

Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico dell’asst Papa Giovanni XXIII 
CIG 8635264D45 CUP C11B20000760002



Attrezzature, apprestamenti, 
infrastrutture in uso nel cantiere

3.2

Via SS Trinità 12 – Chiari (BS) 25032
+39 030 2381687

amministrazione@professionisti.eu.com

Apparecchi elettrici ATTREZZATURE

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificarne  lo  stato  di  manutenzione,  soprattutto  l'integrità  delle  spine  e  dei  cavi  e

segnalandone tempestivamente eventuali danni o eccessi d’usura
durante l'uso -

dopo l'uso - Non scollegare mai l’apparecchio tirando il cavo, ma impugnando saldamente la presa

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.344.  

Specifiche  per
manutenzione

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.
- Prima  di  eseguire  i  controlli  e  la  manutenzione  delle  prese  e  spine,  togliere  la  tensione

all'impianto.
- E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la

tensione è superiore a 25 Volt verso terra, se alternata, o a 50 Volt verso terra, se continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volt, purché:
a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori.

- Prima di intervenire su apparecchiature o su parti in tensione dell'impianto, si dovrà provvedere
a  sezionare  a  monte  l'alimentazione delle  stesse (ad  esempio  meccanicamente  mediante
l'apposizione di un lucchetto), curando la posa in opera di idonea segnaletica ( ad esempio
"Lavori  in  corso  -  Non  attivare  gli  interruttori"  oppure  "Lavori  in  corso  -  non  effettuare
manovre").

- Prima  di  intervenire  su  apparecchiature  o  su  parti  in  tensione  dell'impianto  verificare,  ad
esempio mediante cercafase o tester, che le parti soggette ad intervento o, qualsiasi altra parte
con cui l'operatore può venire accidentalmente in contatto, sia effettivamente priva di tensione.

- Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal superiore
preposto.

annotazioni -
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Autocarro ATTREZZATURE

Caratteristiche di Sicurezza:
- Verificare che il mezzo sia collaudato ed idoneo alla circolazione
- Predisporre  adeguati  percorsi  pedonali  e  di  circolazione per  i  mezzi  con relativa

segnaletica
- Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato
- I  percorsi  non  devono  avere  pendenze  trasversali  eccessive  al  fine  di  evitare

ribaltamento del mezzo
- I percorsi e devono avere massicciata stradale sufficiente ad impedire il ribaltamento

e  sprofondamento  del  mezzo  a  pieno  carico,  soprattutto  in  caso  di  pioggia.
Nell’eventualità di presenza di terreno eccessivamente argilloso e poco drenante, si
provvederà alla formazione di una strada provvisoria di cantiere con materiale misto
arido opportunamente livellato

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 

- verificare l’efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

durante l'uso - azionare il girofaro (se presente)
- non trasportare persone all’interno del cassone 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo    d’uomo in prossimità dei 

posti di lavoro 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi        ristretti o quando la 

visibilità è incompleta 
- non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata 
- non superare la portata massima 
- non superare l’ingombro massimo
- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non 

possa subire spostamenti durante il trasporto 
- non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali guasti

dopo l'uso - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
- pulire il mezzo e gli organi di comando

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.Lgs.81/2008 
urti, colpi, impatti, compressioni

oli minerali e derivati
cesoiamento, stritolamento

incendio

Specifiche 
per manutenzione

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per
l’impianto frenante
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Betoniera a bicchiere elettrica ATTREZZATURE

Caratteristiche di Sicurezza

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli

organi di manovra
- Verificare i dispositivi di arresto d'emergenza
- Verificare la presenza della protezione sovrastante il posto di lavoro (tettoia)
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e messa a terra per la parte visibile
- Verificare il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra

durante l'uso - E’ vietato manomettere le protezioni
- E’  vietato  eseguire  operazioni  di  lubrificazione,  pulizia,  manutenzione  o  riparazione  sugli  organi  in

movimento nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire
interventi  sui  sistemi di  caricamento o nei  pressi  di  questi  nelle  betoniere a caricamento manuale le
operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni
disagiate. 

- E' necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale  o secchie
dopo l'uso - Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro

- Lasciare  la  macchina  in  perfetta  efficienza,  curandone  la  pulizia  alla  fine  dell'uso  e  l'eventuale
lubrificazione

- Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (alla ripresa del lavoro la macchina
potrebbe essere utilizzata da altra persona)

Riferimenti alla normativa Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli
e delle situazioni pericolose durante il

lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli
e dispositivi di protezione individuali

D.P.R.459/96
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

Elettricità, elettrocuzione
Urti, colpi, impatti

Cesoiamento
Allergeni

Compressioni
Punture

Tagli, abrasioni
Rumore

Stritolamento
Polveri e fumi

Cadute materiali dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi

Otoprotettori
Getti, schizzi

Guanti
Calzature antinfortunistiche

Elmetto
Indumenti protettivi:tuta

Maschera a protezione delle vie respiratorie
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Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)
Casco o elmetto

Che cos’è - Copricapo dotato di particolari sostegni interni che permettono di tenere distaccato il capo dal casco.
- Può essere dotato di particolari cinghiette per tenerlo fissato al capo

A cosa serve - E’ un dispositivo di protezione della testa
- Si  consiglia  per  tutte  quelle  lavorazioni  in  cui  c’è  pericolo  di  essere  colpiti  al  capo per  caduta  di

materiali, urti contro ostacoli, ecc.
Tipi in commercio - Sono realizzati in policarbonato stampato in un pezzo unico e una vasta gamma di colori.

- Possono essere accessoriati da visiere, schermi, otoprotettori
Quando si usa - Lavori edili

- Lavori sotto o in prossimità di impalcature
- Posti di lavoro sopraelevati
- Montaggio e smontaggio di armature,
- Posa ed installazione di ponteggi
- Lavori di demolizione
- Lavori in fossati, scavi, trincee, pozzi, gallerie, miniere, cave

Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)
Occhiali e schermi

Che cos’è -  Sono occhiali o schermi protettivi realizzati in materiale infrangibile
A cosa serve - Proteggono gli occhi ed il viso da eventuali schegge di materiali roventi, caustici,corrosivi o comunque

dannosi per la vista.
Tipi in commercio - Occhiali  : le lenti devono essere otticamente neutre per non alterare la vista o causare affaticamento

nonché bruciori agli occhi.
- Occhiali  : possono essere di vetro temperato, in policarbonato a seconda se devono proteggere impatti

deboli o forti. La montatura deve essere robusta ed adattabile alla conformazione del viso
- Schermi  : costituiti da materiali adattabili a qualsiasi elmetto e da una visiera ribaltabile realizzata in

diversi materiali a seconda del tipo di lavorazione
Quando si usa - Lavori di saldatura, molatura e tronciatura

- Lavori di morsatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
- Lavori che comportano esposizione ad calore radiante

Professionisti Srl (Società di Ingegneria)

Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico dell’asst Papa Giovanni XXIII 
CIG 8635264D45 CUP C11B20000760002



Attrezzature, apprestamenti, 
infrastrutture in uso nel cantiere

3.6

Via SS Trinità 12 – Chiari (BS) 25032
+39 030 2381687

amministrazione@professionisti.eu.com

Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)
Cuffie e tappi

Che cos’è - Sono  costituiti  da  materiale  fonoassorbente  e  possono  essere  indossate  sia  esternamente  che
internamente al padiglione auricolare

A cosa serve - Servono a proteggere l’udito delle persone che sono esposte ad un livello di rumore eccessivo e/o
prolungato nel tempo

- Su ogni dispositivo è segnato il valore fonoassorbente
Tipi in commercio - Auricolari:   hanno un alto tasso di tollerabilità e possono essere di tipo modellati o da modellare, ma

entrambi sono di costo contenuto e pratici all’uso. Di solito sono monouso, o comunque devono essere
sostituiti frequentemente

- Cuffie antirumore:   costituite da coppe di materiale rigido fonoassorbente unite da un’asticella ricurva
Quando si usa - Lavori in vicinanza di presse per metalli

- Qualsiasi lavoro con indice di rumore superiore a 85 dB
- Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici
- Battitura di pali e costipazioni del terreno
- Lavori nel legname
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
- Lavori che comportano esposizione ad calore radiante

Annotazioni - Si ricorda che la scala d’indice del rumore è logaritmica e non lineare come un metro, questo significa
che un aumento di 3dB corrisponde al raddoppio dell’intensità del rumore

Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)
Scarpe antinfortunistiche e stivali

Che cos’è - DPI che devono essere calzati ai piedi nell’attività edile, e si diversificano a seconda delle lavorazioni
A cosa serve - Devono salvaguardare l’incolumità dei piedi da tutti i rischi presenti in cantiere
Tipi in commercio - Scarpe  : devono avere soletta antiforo, puntale rinforzato, l’imbottitura per il malleolo, suola antisdrucciolo e

completate da dispositivo di sfilamento rapido in caso d’infortunio
- Stivali  : da utilizzare per lavori in ambienti fangosi e umidi, oppure durante le fasi di getto del cls. Sono in

gomma o PVC e devono essere dotati di suola antiforo e puntale rinforzato da coppe di materiale rigido
fonoassorbente unite da un’asticella ricurva

Quando si usa - Lavori di rustico, civili, industriali e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizioni
- Lavori in calcestruzzo
- Lavori su elementi prefabbricati
- Smontaggio e montaggio di armature
- Lavori vari in cantieri edili o depositi
- Lavori su tetti
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Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)
Indumenti protettivi

Che cos’è - DPI di materiale diverso da calzare sulle mani
A cosa serve - Proteggono le  mani  dal  contatto  con agenti  corrosivi,  taglienti,  ustionanti,  e  in  generale  che possono

provocare lesioni alle mani.
Tipi in commercio - Protezione chimica:   da impiegare in contatto con agenti cancerogeni (es. amianto)

- Antipolvere:   da utilizzare in presenza di un alro tasso di polvere
- Saldature:   In cuoio e adatti per operazioni di saldatura in cui sia presente il rischio di proiezioni di materiale

incandescente
Quando si usa - Saldatura

- Manipolazione di oggetti a spigoli vivi
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine

Annotazioni -

Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)
Maschera

Che cos’è - E’ un DPI composto da un facciale che copre il mento, il naso e la bocca, mediante il quale si può respirare
attraverso un filtro

A cosa serve - Serve a salvaguardare gli operatori da agenti o sostanze nocive all’apparato respiratorio
Tipi in commercio - Semimaschera  a  costruzione  integrale:   proteggono  contro  moltei  tipi  di  particelle,  gas,  vapori  e  non

richiedono manutenzione; sono provviste di una o due valvole in grado di fare uscire ul gas filtrato senza
passare nuovamente dal filtro

- Semimaschere a filtri intercambiabili:   rendono l’aria respirabile attraverso filtri che possono essere sostituiti
una volta sporchi; le sostanze pericolose dalle quali il filtro protegge sono indicate sull’etichetta del filtro
stesso

- Maschere a pieno facciale:   sono analoghe alle precedenti, ma in più proteggono anche occhi e viso
Quando si usa - Lavorazioni con bitumi o asfalti a caldo (impermeabilizzazioni)

- Verniciature con sostanze a spruzzo
- Saldature o taglio con ossiacetilene
- Uso di disarmanti, collanti e simili
- Lavori in ambienti polverosi
- Preparazione di malte di cemento, calce, ecc.
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Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)
Maschera a protezione del COVID-19 

Che cos’è - E’ un DPI composto da un facciale che copre il mento, il naso e la bocca, mediante il quale si può respirare
attraverso un filtro. Fatto salvo quanto descritto nel paragrafo precedente “Maschera” si specifica quanto
segue

Tipi in commercio

Quando si usa - Sempre in presenza di altre persone
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Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)
Cintura e imbracatura di sicurezza

Che cos’è - Attrezzatura di protezione anticaduda
- Sono  dispositivi di imbracatura e di vincolo collegati ad un punto di ancoraggio
- Solitamente si usano accoppiati con funi

A cosa serve - Serve per ancorare il lavoratore a punti saldi per salvaguardarlo da possibili cadute dall’alto
Tipi in commercio - Cintura di sicurezza:   adatta per lavori su pali

- Imbracatura di sicurezza:   composta da diverse cinghie, tra cui cosciali, bretelle e cintura ed ha il 
collegamento alla fune sulla schiena tramite un apposito anello. E’ adatta per tutti i lavori edili

- Apparato anticaduta:   ha la funzione di assorbire e dissipare l’energia di caduta (arrotolatore)
Quando si usa - Lavori edili su impalcature

- Posti di lavoro sopraelevati
- Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni
- Lavori in pozzi e fogne

Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)
Guanti

Che cos’è - DPI di materiale diverso da calzare sulle mani
A cosa servono - Proteggono le mani dal contatto con agenti corrosivi, taglienti, ustionanti, e in generale che possono

provocare lesioni alle mani.
Tipi in commercio - Plastica  : da utilizzare quando si maneggia acidi, solventi , oli, oggetti taglienti o scivolosi; realizzati in

neoprene o PVC e possono
- Gomma e/o cuoio  : da utilizzare quando si maneggia oggetti taglienti o scivolosi
- Dielettrici  : realizzati in materiale isolante, adatti per proteggere contro l’elettrocuzione

Quando si usano - Saldatura
- Manipolazione di oggetti a spigoli vivi
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine

Quando NON si usano -  In ogni caso in cui sussista il rischio che il guanto resti impigliato nelle macchine
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Flessibile - Smerigliatrice ATTREZZATURE

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare che l'utensile dia a doppio isolamento (220V)Controllare che il disco sia idoneo al

lavoro da eseguire
- Controllare il fissaggio del disco
- Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
- Verificare il funzionamento dell'interruttore
- Non intralciare i passaggi con il cavo d'alimentazione

durante l'uso - Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie
- Eseguire il lavoro in posizione stabile
- Non intralciare i passaggi con il cavo d'alimentazione
- Non manomettere la protezione del disco
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
- Verificare l'integrità del cavo e della spina d'alimentazione

dopo l'uso - Staccare il collegamento elettrico dell'utensile
- Controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione
- Pulire l'utensile
- Segnalare eventuali malfunzionamenti

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.Lgs.81/2008
D.P.R.459/96
Norma CEI 

Elettricità, elettrocuzione
Punture

Tagli, abrasioni
Rumore

Polveri e fumi
Vibrazioni

Guanti
Calzature antinfortunistiche

Elmetto
Visiera
Occhiali

Otoprotettori

Indumenti protettivi:tuta
Mascherina antipolvere

annotazioni -
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Illuminazioni di emergenza MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
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Parapetti APPRESTAMENTI

Caratteristiche di Sicurezza:
- I parapetti diventano obbligatori in ogni punto del cantiere ove il dislivello di quota sia superiore ai 2m. In particolare verificare i

vuoti dei solai, cigli degli scavi, muri di vani scala, muri scivoli  per l’accesso ai piani interrati, gronde e marciapiedi, ponteggi,
rampe scale

- Il materiale con cui viene realizzato il parapetto deve essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione
- Devono avere altezza utile di almeno 1m e realizzati con almeno 2 correnti orizzontali, di cui quello intermedio posto a circa

metà distanza fra quello superiore e la tavola fermapiede
- Tutti i parapetti devono essere dotati di tavola fermapiede: una fascia continua orizzontale poggiante sul piano di calpestio e di

altezza pari a 15cm
- Deve essere montato e fissato in  modo da poter  resistere,  in ogni  sua parte al  massimo sforzo a cui  è assoggettato,  in

considerazione dell’ambiente e della sua funzione
- I parapetti non sono obbligatori se si utilizzano altri sistemi di sicurezza

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare la resistenza e la compattezza del parapetto. Nel caso il deterioramento delle parti

sia eccessivo provvedere all’immediata sostituzione
durante l'uso - Verificare costantemente le condizioni generali del parapetto che sia sempre integro ed idoneo

allo scopo per cui è stato installato: impedire la caduta di persone e materiali verso il vuoto
dopo l'uso - Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze delle attrezzature

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

Art.126 D.Lgs 81/2008
Art.146 D.Lgs 81/2008
Art.147 D.Lgs 81/2008

Elettricità, elettrocuzione
Movimentazione manuale dei carichi

Punture
Tagli, abrasioni

Cadute a livello, scivolamenti
Cadute materiali dall'alto

Guanti
Elmetto

Cintura ed imbracatura di sicurezza

Specifiche 
per manutenzione

- Conservare in efficienza per tutta la durata del lavoro
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Piattaforme lavoro elevabili: PLE (piattaforme elevatrici) ATTREZZATURE

Caratteristiche di sicurezza:

- Le piattaforme di lavoro mobili  elevabili  (PLE), o “piattaforme aeree o elevabili”, “ponti
sviluppabili” o più semplicemente,“cestelli”, sono “ponti mobili sviluppabili”, motorizzate.

- Si utilizzano per raggiungere in sicurezza punti pericolosi, anche a notevole altezza,
- per la realizzazione di opere non circoscrivibili in una parte del cantiere, ma diffuse su

ampie aree (es. posizione parapetti, tubi, tinteggiature).

Classificazione prevista in cantiere

Gruppo A:  la  proiezione verticale del  baricentro del  carico è sempre
all’interno delle linee di ribaltamento 
(PLE rimorchiata - PLE semovente a pantografo)

Gruppo B: la proiezione verticale del baricentro del carico può essere al
l’esterno delle linee di ribaltamento
(PLE semovente telescopica – PLE su autocarro)

Classificazione prevista in cantiere

tipo 1 - lo spostamento è consentito solo quando la piattaforma di lavoro
mobile elevabile è in posizione di trasporto;

tipo  2  -  lo  spostamento  con  la  piattaforma  di  lavoro  sollevata  è
controllato da un punto di comando sul telaio;

tipo  3  -  lo  spostamento  con  la  piattaforma  di  lavoro  sollevata  è
controllato da un punto di comando sulla piattaforma di lavoro.

- Gli effetti delle vibrazioni sull’operatore sono considerati non significativi
- Le PLE possono essere utilizzate solo da  operatori con apposito corso di formazione.
Tale corso deve essere rinnovato ogni 5 anni.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:

prima dell’uso - Verificare la stabilita’ del piano di appoggio, l’assenza di sottoservizi o inclinazioni eccessive ,che
possono  causarne  il  cedimento.  Non  poggiare  gli  stabilizzatori  su  chiusini  o  altre  superfici
cedevoli;

- verificare il posizionamento corretto degli stabilizzatori;
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Piattaforme lavoro elevabili: PLE (piattaforme elevatrici) ATTREZZATURE

- verificare l’adeguata manutenzione del mezzo e la presenza funzionante dei limitatori di carico e
momento;

- eseguire un’indagine preliminare per la scelta del luogo in cui posizionare il ponte sviluppabile,
rispettare scrupolosamente le istruzioni  del  fabbricante e la modlità  di  messa in opera degli
stabilzzatori e relative piastre di appoggio;

- verificare l’assenza di linee elettriche attive non protette. Nel caso sospendere la lavorazione e
comunicare la problematica al CSE.

- In caso di operazioni all’interno di edifici  con PLE non elettriche occorre provvedere ad una
corretta areazione naturale dell’ambiente e, qualora non sufficiente, predisporre un sistema di
allontanamento dei fumi di scarico insieme, se necessario, all’uso di maschere respiratorie.

- Verificare l’integrità dei tubi idraulici, nei quali sono presenti oli ad alta pressione.
- Si ricorda che nel caso in cui si operi all’interno di un edificio il rumore risulta “amplificato” dal

riverbero dovuto all’ambiente confinato. Per le PLE a funzionamento elettrico il rischio rumore è
in genere trascurabile.

- Non applicare sulla PLE cartelli, striscioni o altri elementi che possano aumentare la superficie
esposta al vento.

- Non appoggiare la piattaforma su altre strutture, fisse o mobili.
- Se operante in sede stradale, la delimitazione/segnalazione deve essere realizzata nel rispetto

delle norme statali e locali relative ai cantieri stradali;
- Controllare la carica delle batterie (PLE elettriche).
- Controllare l’integrità delle strutture metalliche.
- Controllare la pressione dei pneumatici (PLE semoventi).
- Controllare l’efficienza delle parti elettriche visibili.
- Controllare l’efficienza delle protezioni dei punti pericolosi (es. organi mobili, parti calde).
- Controllare la presenza ed efficienza della segnaletica di sicurezza (es. cartelli, girofaro).
- Verificare l’efficienza, l’integrità dei comandi sia a terra che sul cestello, e le relative protezioni

contro l’azionamento involontario.
- Verificare  il  corretto  funzionamento  di  tutti  i  movimenti  della  PLE  e  i  relativi  finecorsa,

stabilizzatori,  freni,  dispositivo  anticollisione,  regolatore  di  posizione,  rilevamento  del  carico,
rilevamento del momento, sistema di discesa di emergenza.

- Nel caso di temporanea assenza di un operatore a terra, la cabina delle PLE autocarrate deve
essere resa inaccessibile.

durante l'uso - I  lavoratori  devono  operare  esclusivamente  dal  cestello  accedendo  o  uscendo  solo  dalla
posizione definita dal fabbricante

- Assicurarsi che non siano presenti persone nel raggio di azione della PLE.
- non effettuare manovre azzardate o addirittura vietate;
- Non rimuovere i dispositivi di protezione;
- Gli operatori  a bordo della piattaforma devono fare uso di idonea attrezzatura anticaduta

(cintura di  sicurezza) ancorandola agli  appositi  “punti  di  aggancio”  predisposti  a  bordo della
navicella e indicati dal fabbricante, almeno chè il costruttore non imponga altre prescrizioni.

- operare in spazi idonei per evitare urti del braccio contro ostacoli fissi o mobili;
- Distribuire il carico su tutta la superficie del cestello
- non operare in caso di vento con intensità elevata.
- L’operatore a bordo della navicella deve prestare particolare attenzione nell’utilizzare utensili,

avendo cura di  riporli  in apposite guaine o di  assicurarli  in modo da impedirne la caduta, in
particolare durante le fasi di movimentazione della piattaforma.

- I materiali di piccole dimensioni devono essere riposti in appositi contenitori.
- È necessario interdire il transito sotto ponti sviluppabili con barriere o proteggere l’area a rischio

con l’adozione di misure adeguate.
- è fatto divieto di sporgersi dalla piattaforma sia durante le attività da eseguire a bordo della

navicella sia durante la movimentazione della stessa
- la  PLE  deve  essere  usata  esclusivamente  per  l’altezza  per  cui  è  stata  progettata,  senza

aggiunte di sovrastrutture.
- È necessario che l’operatore della PLE abbia la completa visibilità delle manovre da eseguire o

che sia adeguatamente guidato dal personale di assistenza a terra con appropriate segnalazioni
- Non installare apparecchi di sollevamento sul cestello
- Non operare in condizioni meteorologiche difficili (ad esempio temporali o di scarsa visibilita’)
- Non spostare la PLE con operatore a bordo della piattaforma se non previsto dal fabbricante
- Non salire e scendere dalla piattaforma quando essa è in quota; in particolare, per le PLE a

pantografo, non usare la struttura estensibile per tali scopi.
- Non eseguire sulla piattaforma lavori che possano compromettere la stabilità del ponte.
- Non utilizzare la PLE come apparecchio di sollevamento materiali.
- Non caricare o scaricare materiale dalla piattaforma quando è in quota. 
- Non  stazionare  sul  pianale  dell’autocarro  durante  la  manovra  della  piattaforma  (per  PLE
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Piattaforme lavoro elevabili: PLE (piattaforme elevatrici) ATTREZZATURE

autocarrate).
- Con la PLE su autocarro stabilizzata, non disinserire il freno di stazionamento ed eseguire lo

spostamento  (questa  errata  manovra  se  attuata,  in  genere,  è  segnalata  da un avvisa  tore
acustico).

- Non stazionare sul basamento dell’automezzo durante la manovra della piattaforma.
- Utilizzare i DPI previsti
- Seguire le procedure previste nelle istruzioni d’uso per il raggiungimento della quota di
- lavoro e per il rientro
- Le  manovre  necessarie  per  raggiungere  il  punto  di  intervento  devono  essere  eseguite

dall’operatore che si trova sulla piattaforma. La manovra da terra è ammessa solo in casi di
emergenza.

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.

dopo l'uso - Prima di abbandonare la postazione di comando a terra, estrarre la chiave dal selettore,  inserito
il  freno di stazionamento, bloccato il  quadro di comando a terra e reso inaccessibile il  vano
cabina, e che le spie in cabina e nel quadro a terra siano spente

- Collocare in posizione di riposo il braccio della PLE prima di procedere al sollevamento degli
stabilizzatori.

- Chiudere e bloccare la scaletta di accesso al cestello prima di procedere al solleva mento degli
stabilizzatori.

- Eseguire l’operazione di rientro degli stabilizzatori in modo graduale affinché la PLE resti livellata
per evitare eccessive torsioni del telaio.

- Prima di trainare, sollevare e trasportare la PLE assicurarsi che il braccio sia nella posizione di
riposo e la piattaforma girevole sia bloccata.

- Il  sollevamento della macchina deve essere eseguito con un apparecchio di sollevamento di
portata  adeguata,  agganciando  l’attrezzatura  nei  punti  indicati  dal  fabbricante  e  seguendo
scrupolosamente le indicazioni contenute nelle istruzioni per l’uso.

- Lasciare  sempre la macchina in perfetta  efficienza curandone la  pulizia  e  la  manutenzione
secondo le istruzioni d’uso.

- Segnalare eventuali guasti e anomalie.
- Assicurarsi di essere in assetto di marcia: verificare che la presa di forza sia disinserita, che gli

stabilizzatori siano completamente ritirati.

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.Lgs.81/2008 
UNI EN280:2009 s.m.i

 UNI EN 280

urti, colpi, impatti, compressioni
oli minerali e derivati

cesoiamento, stritolamento
incendio

Ribaltamento e caduta di materiale dall’alto
Caduta dall’alto

Urti, colpi, impatti, compressione,
schiacciamento
elettrocuzione

asfissia dovuta a gas di scarico
contatto con agenti chimici

rumore
Vibrazioni

Specifiche 
per manutenzione

- Ogni piattaforma di lavoro mobile elevabile è progettata per eseguire un certo numero di cicli di
carico (chiamati anche cicli di lavoro) stabiliti dal fabbricante, tale numero è indicato nel manuale di
istruzioni: solitamente la PLE è dotata di un contatore di cicli utile per monitorare il quantitativo di
lavoro eseguito ai fini della manutenzione e revisione.
- compilare lo stato di manutenzione su apposito registro;
- Verificare che l’eventuale presa di servizio è protetta da un interruttore magnetotermico differenziale
funzionante
- Le batterie delle PLE elettriche sono a basso amperaggio, pertanto non determinano un rischio
elettrico  significativo;  in  ogni  caso  occorre  seguire  le  indicazioni  del  fabbricante  in  merito  alla
manutenzione e alla carica delle batterie.
- Durante la manutenzione seguire le indicazioni  del  fabbricatore per non entrare a contatto con
agenti chimici, quali olii o derivati e grasso
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Ponteggi metallici APPRESTAMENTI

VEDI PI.M.U.S. ALLEGATO
Caratteristiche di Sicurezza:
- I ponteggi vanno previsti nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2m
- Montaggio e smontaggio devono essere effettuati da persone esperte e sorvegliate da un preposto ai lavori
- I  ponteggi  metallici  di  qualsiasi  categoria  devono  essere  allestiti  a  regola  d'arte,  con  materiale  autorizzato,  conservati  in

efficienza per tutta la durata dei lavori, e possono essere impiegati solo se muniti da autorizzazione ministeriale che ne descrive
il metodo di montaggio

- Non abbisogna di autorizzazioni aggiuntive se l'altezza è inferiore a 20m (misurata fino all'estradosso del piano di lavoro più
alto)

- Non abbisogna di autorizzazioni aggiuntive se è conforme agli schemi tipo riportati nell'autorizzazione (verificare n° di impalcati
previsto dagli schemi)

- Non abbisogna di documentazione aggiuntiva se il sovraccarico complessivo è non superiore a quello considerato nella verifica
di stabilità 

- Prevedere un ancoraggio del ponteggio ogni 22mq l'estremità inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve
essere sostenuto dalla basetta

- Gli elementi del ponteggio devono avere impresso il nome del fabbricante
- Il responsabile del cantiere deve vistare i disegni esecutivi e schemi tipo, nonché fornire l'eventuale documentazione aggiuntiva
- Tutti  gli  elementi  del  ponteggio  devono  avere  un  carico  di  sicurezza  non  inferiore  a  quello  indicato  nell'autorizzazione

ministeriale
- Il sottoponte può essere omesso per ponti sospesi, per ponti a sbalzo
- Il sottoponte può essere omesso se i lavori rientrano nella categoria "manutenzioni" e la durata degli stessi è inferiore a 5 giorni
- La distanza tra i traversi deve essere al max 180cm le tavole dell'impalcato devono avere le dimensioni minime di 20x5cm o

30x4cmse la distanza tra i traversi è 120cm, sono consentite tavole dell'impalcato di 20x4cm

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare che il piano di appoggio, i mezzi di collegamento, di ancoraggio siano in perfetto

stato
- Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte a distanza max di 2,50m, per

evitare cadute di materiali e persone
- Verificare che sia sempre protetto dalle scariche atmosferiche con adeguate messe a terra

durante l'uso - E’ vietato depositare materiale sul ponte di servizio, ad esclusione di quello temporaneo ed in
uso

- Non intralciare movimenti e manovre con materiale
- Accedere ai piani del ponteggio in modo comodo e sicuro, tramite scale portatili. Vietato salire

e scendere lungo gli elementi del ponteggio
- Abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento

dopo l'uso - Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze dell'apprestamento

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

Circolare Ministero del Lavoro 13/82
Circolare Ministero del Lavoro 149/85

Cadute dall'alto
Calzature antinfortunistiche

D.Lgs 81/2008 sezione IV

Elettricità, elettrocuzione
Movimentazione manuale dei carichi

Punture
Tagli, abrasioni

Cadute a livello, scivolamenti
Cadute materiali dall'alto

Guanti
Elmetto

Cintura ed imbracatura di sicurezza

Specifiche 
per manutenzione

- gli elementi del ponteggio devono essere protetti con vernice

annotazioni - I  ponteggi  che  non  soddisfano  le  descrizioni  riportate,  o  non  garantiscono  un  livello  di
sicurezza riportato nell'autorizzazione ministeriale, deve essere verificato e documentato con
relazione  di  calcolo,  disegno  esecutivo  redatti  da  ingegnere  o  architetto  iscritto  all'albo
professionale

- Nel caso di ponteggio misto non previsto nell'autorizzazione ministeriale o l'installazione di  teli
o tabelloni pubblicitari è necessaria una documentazione di calcolo aggiuntiva
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Ponteggi metallici APPRESTAMENTI

VEDI PI.M.U.S. ALLEGATO

annotazioni - I  ponteggi  che  non  soddisfano  le  descrizioni  riportate,  o  non  garantiscono  un  livello  di
sicurezza riportato nell'autorizzazione ministeriale, deve essere verificato e documentato con
relazione  di  calcolo,  disegno  esecutivo  redatti  da  ingegnere  o  architetto  iscritto  all'albo
professionale

- Nel caso di ponteggio misto non previsto nell'autorizzazione ministeriale o l'installazione di  teli
o tabelloni pubblicitari è necessaria una documentazione di calcolo aggiuntiva
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Ponti su cavalletti APPRESTAMENTI

Caratteristiche di Sicurezza:
- Devono essere allestiti a regola d'arte e con buon materiale
- Possono essere utilizzati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli

edifici
- Non devono avere altezza superiore a 2m. In caso contrario vanno perimetrali

con un normale parapetto
- Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni
- Non possono essere utilizzati uno in sovrapposizione all'altro
- I montanti devono essere eseguiti a regola d'arte, è vietato usare come montanti

scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento ecc.
- Lo spessore delle assi minimo è 5cm
- La distanza massima tra due cavalletti  non deve oltrepassare  i  3,60m (se la

larghezza delle assi è >=30cm)
- Se la larghezza delle assi è <30cm è obbligatorio l'uso di 3 cavalletti
- La larghezza totale dell'impalcato deve essere min.90cm
- Non modificare la corretta composizione del ponte
- Non utilizzare le componenti del ponte in modo improprio

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare che i piedi dei cavalletti appoggino sempre su pavimento solido e compatto

- Verificare che le tavole dell'impalcato siano ben accostate,  fissate ai  cavalletti,  e  che non
presentino sbalzi superiori a 20cm

- Verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni
- Verificare l'integrità dei cavalletti
- Verificare l'integrità delle assi

durante l'uso - Verificare costantemente le condizioni generali  del ponte (cavalletti,  completezza del  piano,
accostamento delle tavole)

- Non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi, ma solo con gli attrezzi ed i
materiali necessari per la lavorazione in corso

dopo l'uso - Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze delle attrezzature

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.Lgs 81/2008 Cadute dall'alto Calzature antinfortunistiche
Elmetto

Specifiche 
per manutenzione

- Conservare in efficienza per tutta la durata del lavoro
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Ponti su cavalletti APPRESTAMENTI

Utilizzare un carrello elevatore o similare per mantenere i materiali da utilizzare nei
lavori alla stessa quota del piano di lavoro.
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Scale a mano doppie APPRESTAMENTI

Caratteristiche di Sicurezza:
- Devono essere costruite con materiale (legno, alluminio, ferro) e dimensioni adatte alle

condizioni di impiego
- La lunghezza della scala non deve superare l'altezza di 5m
- Devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della

scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare la resistenza della scala

- Verificare che la scala superi di almeno 1m il piano di accesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante opportunamente fissato)

- Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione
dell'altra

- Le scale poste su fili esterni devono essere dotate di corrimano e parapetto
- La scala  deve distare  dalla  verticale  di  appoggio  di  una misura  pari  ad  1/4  della  propria

lunghezza
- Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione
- Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai

passaggi
- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

durante l'uso - Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da un'altra persona
- Durante gli  spostamenti  laterali  nessun lavoratore deve trovarsi  sulla scala. La scala deve

essere utilizzata da una sola persona per volta
- Limitare il peso dei carichi da trasportare
- La salita e la discesa vanno sempre effettuate con il viso rivolto verso la scala

dopo l'uso - Controllare  periodicamente  lo  stato  di  conservazione  provvedendo  alla  manutenzione
necessaria

- Le  scale  non  utilizzate  devono  essere  conservate  in  luogo  riparato  dalle  intemperie  e,
possibilmente, sospese con appositi ganci

- Segnalare  anomalie:  pioli  rotti,  gioco  fra  gli  incastri,  fessurazioni,  carenza  dei  dispositivi
antisdrucciolevoli e di arresto

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.Lgs.81/2008 art.63 110 111
D.Lgs 81/2008 art. 113

D.Lgs 81/2008 art.142 147

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti

Calzature antinfortunistiche
Movimentazione manuale dei carichi

Compressioni
Cesoiamento

Guanti
Calzature antinfortunistiche

Elmetto

Specifiche 
per manutenzione

- E' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti
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Scale a mano a pioli semplici in metallo APPRESTAMENTI

Caratteristiche di Sicurezza:
- Devono essere costruite con materiale (alluminio, ferro) e dimensioni adatte alle condizioni di impiego
- I pioli devono essere incastrati o saldati nei montanti
- Le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei 2 montanti e di elementi di trattenuta o di

appoggi antisdruccilevoli alle estremità superiori

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare la resistenza della scala 

- Verificare che la scala superi di almeno 1m il piano di accesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante opportunamente fissato) 

- Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione
dell'altra 

- Le scale poste su fili esterni devono essere dotate di corrimano e parapetto 
- La scala  deve distare  dalla  verticale  di  appoggio  di  una misura  pari  ad  1/4  della  propria

lunghezza 
- Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione
- Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai

passaggi 
- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

durante l'uso - Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da un'altra persona
- Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta
- Limitare il peso dei carichi da trasportare
- La salita e la discesa vanno sempre effettuate con il viso rivolto verso la scala

dopo l'uso - Controllare  periodicamente  lo  stato  di  conservazione  provvedendo  alla  manutenzione
necessaria

- Le  scale  non  utilizzate  devono  essere  conservate  in  luogo  riparato  dalle  intemperie  e,
possibilmente, sospese con appositi ganci

- Segnalare anomalie: carenza dei dispositivi antisdrucciodevoli e di arresto

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.Lgs.81/2008 art.63 110 111
D.Lgs 81/2008 art. 113

D.Lgs 81/2008 art.142 147

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti

Movimentazione manuale dei carichi
Compressioni

Guanti
Calzature antinfortunistiche

Elmetto

Specifiche 
per manutenzione

- Verificare l’integrità dei dispositivi antisdrucciodevoli e di arresto, e nell’eventualità
sostituire.

- Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal
superiore preposto.
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Scale a mano a pioli semplici in metallo 
o a elementi innestabili

APPRESTAMENTI

Caratteristiche di Sicurezza:
- Devono essere costruite con materiale (alluminio, ferro) e dimensioni adatte alle

condizioni di impiego
- I pioli devono essere incastrati o saldati nei montanti
- Le  scale  devono  essere  provviste  di  dispositivi  antisdrucciolo  alle  estremità

inferiori dei 2 montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdruccilevoli alle
estremità superiori

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare la resistenza della scala 

- Verificare che la scala superi di almeno 1m il piano di accesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante opportunamente fissato) 

- Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione
dell'altra 

- Le scale poste su fili esterni devono essere dotate di corrimano e parapetto 
- La scala  deve distare  dalla  verticale  di  appoggio  di  una misura  pari  ad  1/4  della  propria

lunghezza 
- Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione
- Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai

passaggi 
- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

durante l'uso - Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da un'altra persona
- Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta
- Limitare il peso dei carichi da trasportare
- La salita e la discesa vanno sempre effettuate con il viso rivolto verso la scala

dopo l'uso - Controllare  periodicamente  lo  stato  di  conservazione  provvedendo  alla  manutenzione
necessaria

- Le  scale  non  utilizzate  devono  essere  conservate  in  luogo  riparato  dalle  intemperie  e,
possibilmente, sospese con appositi ganci

- Segnalare anomalie: carenza dei dispositivi antisdrucciodevoli e di arresto

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.Lgs.81/2008 art.63 110 111
D.Lgs 81/2008 art. 113

D.Lgs 81/2008 art.142 147

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti

Movimentazione manuale dei carichi
Compressioni

Guanti
Calzature antinfortunistiche

Elmetto

Specifiche 
per manutenzione

- Verificare l’integrità dei dispositivi antisdrucciodevoli e di arresto, e nell’eventualità
sostituire.

- Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal
superiore preposto.

annotazioni -
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Sega circolare ATTREZZATURE

Caratteristiche di Sicurezza:
- La sega circolare è considerata un’attrezzatura ad ALTO RISCHIO; è quindi necessario utilizzarla con ESTREMA cautela ed

osservare RIGOROSAMENTE  le prescrizioni di sicurezza
- La cuffia registrabile sopra il piano di lavoro deve essere regolabile e bloccabile all’altezza del pezzo da segare; di materiale

resistente ed in grado di impedire la proiezione dei materiali, nonché di dimensioni tali da giungere, con il suo spigolo anteriore,
fin sopra al punto di entrata nella tavola (tenendo conto anche dell’eventuale disco incisore)

- Il coltello divisore deve essere di spessore uguale o inferiore di 0,5mm (al massimo) rispetto alla larghezza di taglio
- Il coltello divisore deve essere posizionato posteriormente alla lama (a distanza massima di 3mm dalla dentatura), in modo che il

punto più alto sia inferiore di 5mm rispetto alla sporgenza della lama.
- Il coltello divisore deve avere profilo divisore non tagliente ed estremità superiore terminante con un forte arrotondamento.
- I  carter di protezione di cinghie e pulegge devono essere fissi; sono ammessi carter mobili,  ma dotati di microinterruttori di

sicurezza che racchiuda la zona pericolosa
- E’ fatto assoluto divieto di lavorare con qualsiasi modello di sega circolare se sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o

degli stessi rimossi.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul

banco di lavoro in modo tale che risulti  libera la sola parte attiva del disco necessaria per
effettuare la lavorazione

- Verificare che il fissaggio tra disco rotante e albero sia efficace
- Leggere il manuale d’uso e istruzioni (per tutti gli utilizzatori dell’accessorio)
- In caso di tagli di pezzi sottili è necessario applicare una controguida bassa.

durante l'uso - Usare i dispositivi di protezione individuali
dopo l'uso - Sostituire dischi deteriorati secondo le istruzioni del manuale d’uso

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.Lgs.81/2008
D.P.R.459/96
Norma CEI

Elettricità, elettrocuzione
Punture

Tagli, abrasioni
Rumore

Cadute a livello, scivolamenti
Cadute materiali dall'alto

Guanti
Calzature antinfortunistiche

Elmetto
Occhiali

Otoprotettori

annotazioni - Non effettuare  operazioni  di  manutenzione e pulizia  con  organi  in  movimento  e
spina elettrica inserita nella presa
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Sega circolare ATTREZZATURE

Carter  di  protezione  ai  cinghioli  della
sega circolare e della lama nella parte
sottostante

Il coltello divisore deve essere in acciaio
e  posto  posteriormente  alla  lama  a
distanza non più di 3mm dalla dentatura
degli stessi

La  cuffia  deve  essere  solida,
registrabile,  atta  ad  evitare  il
contatto  accidentale  del  lavoratore
con  la  lama  e  ad  intercettare  le
schegge

Vietato rimuovere 
dispositivi di 
sicurezza

Guanti di protezione 
obbligatori

Protezione 
obbligatoria dell’udito

Protezione 
obbligatoria degli 
occhi
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Trabattelli: Ponti su ruote APPRESTAMENTI

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Verificare che il ponte su ruote sia realmente un trabattello e non rientri nel regime imposto

dall’autorizzazione ministeriale
- Rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore
- Montare il ponte in tutte le sue parti, con tutte le componenti e le protezioni

durante l'uso - Non muovere il trabattello se è presente personale sullo stesso
- E' vietato salire e scendere dal trabattello arrampicandosi sui lati dello stesso, almeno che non

sia prevista idonea scala, specificatamente descritta nel libretto di manutenzione.
dopo l'uso - Alloggiare il trabattello in luogo piano e lontano dai luoghi di lavoro, bloccando le ruote con le

apposite leve

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.P.R.164/56 artt.30, 52
D.P.R.547/77 art.25

Circolare Ministero Lavoro 24/82

Cadute dall'alto
Caduta materiale dall’alto

Calzature antinfortunistiche
Elmetto
Guanti

Cintura di sicurezza
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Utensili manuali ATTREZZATURE

mazza, mazzetta, martello, piccone, badile, punte, scalpelli, pinze, tenaglie, cacciaviti, chiavi

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti:
prima dell’uso - Controllare che l'utensile non sia deteriorato

- Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
- Verificare il corretto fissaggio del manico all'arnese
- Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego
- Eliminare le sbavature dalle impugnature di punte e scalpelli

durante l'uso - Impugnare saldamente l'utensile
- Assumere una posizione corretta e stabile
- Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
- Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
- Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto
- Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi

dopo l'uso - Pulire accuratamente l'utensile
- Riporre correttamente gli utensili nei luoghi appositi
- Controllare lo stato d'uso dell'utensile
- Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto
- Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

Riferimenti alla normativa

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
delle situazioni pericolose durante il lavoro

Rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e
dispositivi di protezione individuali

D.P.R.547/55 Urti, colpi, impatti
Compressioni

Punture
Tagli, abrasioni

Guanti
Elmetto
Occhiali

Cintura ed imbracatura di sicurezza

Specifiche  per
manutenzione

- Nel caso l'utensile sia in pessimo stato di manutenzione bisogna provvedere alla
sostituzione

Operazioni  ripetitive  con  utensili  che  richiedono  uso  di  forza,  soprattutto  se
comprimono  alcune  zone  della  mano  possono  provocare  disturbi  da
compressione dei nervi e dei tendini della mano.

L’uso di attrezzi ed utensili,  quando non limitato ad interventi  di breve durata,
deve essere intervallato da pause con attività non gravose per la schiena o gli
arti superiori.
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Utensili manuali ATTREZZATURE

mazza, mazzetta, martello, piccone, badile, punte, scalpelli, pinze, tenaglie, cacciaviti, chiavi

L’uso prolungato della pala e del piccone, oltre a richiedere un
notevole sforzo fisico, comporta un alto rischio per la schiena
e  per  le  braccia.  Per  rendere  meno  gravoso  il  lavoro  è
necessario  che:  gli  attrezzi  siano  in  buono  stato  di
conservazione (punte non usurate, lame non piegate, ecc.);
gli  utensili  siano  i  più  maneggevoli  e  adatti  al  lavoro  da
eseguire (non usare pinze o pale come martelli ecc. e favorire
utensili con pale in alluminio e manici in legni leggeri).

Durante l’uso della pala risulta utile:
- ampliare la base di appoggio degli arti inferiori, ponendo

un piede più avanti lungo la direzione del movimento;
- appoggiare il manico della pala sulla coscia;
- non usare pale con manico troppo lungo;
- non riempire eccessivamente la pala.
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INDIVIDUAZIONE e ANALISI DEI PERICOLI e VALUTAZIONE DEI RISCHI 
IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

Introduzione:

Questo  capitolo  analizza  i  pericoli  che  si  verificano  durante  la  vita  di  un cantiere,  valuta  i  rischi
contenuti e si preoccupa di segnalare le prescrizioni organizzative e le procedure di prevenzione e di
protezione che i lavoratori devono adottare al fine di evitare danni a cose e persone. 
A tal fine si definisce:
- Pericolo è la proprietà o la qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio il cacciavite, il

lavoro  di  demolizione  col  motodemolitore,  ecc…)  avente  il  potenziale  di  causare  danni  (per
esempio il pericolo di ferite da punta per il cacciavite, il pericolo di ipoacusia, ossia di sordità, per il
lavoro di demolizione col motodemolitore);

- Rischio è la probabilità che si raggiunga il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore (nell’esempio di cui sopra, il rischio si manifesta se si
utilizza il cacciavite tenendolo con la lama rivolta verso il corpo o se ci si espone per troppo tempo
e/o senza mezzi protettivi al rumore del motodemolitore).

Strutturazione delle schede:

DESCRIZIONE
PERICOLO 

Breve descrizione del pericolo che si vuole andare
ad analizzare con eventuale fase di lavoro correlata

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericoli nel cantiere: Il pericolo è presente nell’area del cantiere; in tal caso si
valutano i rischi per gli addetti ai lavori e per  le persone autorizzate all’accesso
nel cantiere e si evidenzia il settore con una X.
Pericoli  trasmessi  dal  cantiere  all’ambiente  esterno: la  presenza  di  un
cantiere si  interseca inevitabilmente con l’ambiente che lo circonda e con le
persone che vi  abitano.  Si  valuta quindi  l’effetto  che questo luogo di  lavoro
temporaneo ha nelle immediate vicinanze e si pongono prescrizioni per ridurne i
rischi.  Si  evidenzia  quindi  con  una  X  questo  settore  se  il  pericolo  può
interessare l’ambiente esterno
Pericoli trasmessi dall’ambiente esterno al cantiere: spesso nelle immediate
vicinanze del cantiere sono presenti fattori che possono intralciare i lavori e non
se ne possono eliminare gli  effetti.  Si valutano quindi  questi singoli  elementi
(linee elettriche ecc.) al fine di ridurne i rischi al minimo e si evidenzia il settore
con una X.
Pericoli non relativo al cantiere in oggetto: Si evidenzia con una X questo
settore se il pericolo non è relativo al cantiere. In questo caso il coordinatore
non ha ritenuto opportuno sviluppare l'analisi per questo pericolo in quanto non
è specifico nel cantiere oggetto d'analisi

PERSONALE
ADDETTO

tutti i lavoratori che operano nel rischio che si vuole analizzare

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

Descrizione dettagliata dei vari pericoli  correlati  con relative misure preventive e
protettive,  sia  individuali  che  collettive  che  si  intende adottare.  Verranno anche
elencate  le  attrezzature,  gli  apprestamenti,  le  infrastrutture,  i  mezzi  e  servizi  di
protezione  collettiva,  atti  a  prevenire  il  manifestarsi  di  situazioni  di  pericolo,  a
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute. Verranno
anche descritte prescrizioni di carattere operativo comportamentale, organizzativo,
tecnico  procedurale,  ecc.  da  rispettare  durante  le  fasi  critiche  del  processo  di
costruzione.
In questo paragrafo il tutto viene descritto in forma generalizzata, cioè tenendo in
considerazione  pericoli  e  rischi  che  si  verificano  normalmente  nei  cantieri  tipo,
durante il normale svolgersi delle fasi di lavoro ed in assenza di pericoli speciali.
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Analisi rischio relativo al cantiere
La valutazione del rischio verrà effettuata tramite lo specchietto seguente, incrociando la probabilità
che l'evento accada con il danno che l'evento causa quando accade.
- Probabilità bassa: l'evento si verifica raramente.
- Probabilità medio bassa: l'evento si verifica solo in particolari condizioni.
- Probabilità medio alta: l'evento si verifica periodicamente.
- Probabilità alta: l'evento si verifica con una certa frequenza.
- Gravità lieve: escoriazioni  o  piccoli  interventi  di  poco  conto  (es.tagli  della  pelle,

rottura di unghie ecc.)
- Gravità modesta: spesso causa il ricovero in ospedale del lavoratore.
- Gravità notevole: può causare danni permanenti medio-gravi (es.paralisi) ai lavoratori.
- Gravità elevata: spesso conduce alla morte del lavoratore.

Nell'analisi del rischio verrà indicata con una  X  la probabilità/gravosità dell'evento nel caso non si
provveda all'installazione delle prevenzioni ed all'uso delle protezioni prescritte nelle varie voci.
Più l'indicazione si avvicina alla zona rossa (in alto a destra) più attenzione bisogna porre all'evento ai
fini della sicurezza. Le prevenzioni e le protezioni tendono a spostare l'indicazione dalla zona rossa (in
alto a destra) alla zona verde (in basso a sinistra), che garantisce miglior sicurezza ai lavoratori. Tutti i
rischi che hanno indicatore di valutazione nella zona rossa devono essere tempestivamente (durante
l'esecuzione o con sufficiente anticipo) essere segnalate al coordinatore per l'esecuzione esecuzione.

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI:  danni gravi nel tempo, spesso irreversibili  (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni  poco  gravi,  non  trascurabili,  ma  economicamente  ingenti  -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI: danni lievi, ma bisogna comunque porre attenzione, si può evitare
d'intervenire

   
Li

ev
e 
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ev
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ev
at

a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

E’ necessario che ogni impresa operante nel cantiere presti la massima attenzione ai rischi cui i suoi
lavoratori vanno incontro nel cantiere e scelga i  tempi di esecuzione delle varie lavorazioni anche in
funzione della sicurezza e della salute dei medesimi, sia per quanto riguarda il lavoro specifico, che per
l'inevitabile interferenza dovuta alla contemporaneità dei lavori di imprese diverse.

ANNOTAZIONI In  questo  paragrafo  verranno evidenziati  eventuali  pericoli  speciali  e  non generalizzati
interferenti  con i  lavori.  Si è deciso di scorporare tali  pericoli  speciali  in quanto la loro
presenza comporta una modifica nella fase dei  lavori  e comunque scelte  temporali  ed
organizzative non trascurabili e che devono balzare immediatamente all’attenzione delle
imprese e degli addetti ai lavori durante la consultazione di tale PSC. 
Verranno  specificate  eventuali  misure  speciali  preventive,  protettive,  elencati  gli
apprestamenti,  le  attrezzature,  le  infrastrutture,  i  mezzi  e  servizi  di  protezione  sia
individuali che collettivi, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo speciale, a
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.
Verranno in oltre descritte dettagliatamente eventuali prescrizioni operative: le indicazioni
particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale,
da  rispettare  durante  le  fasi  critiche  del  processo  di  costruzione,  in  relazione  alla
complessità dell'opera da realizzare. 
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O
CONFINANTI O RISTRETTI

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

DESCRIZIONE
PERICOLO 

ASFISSIA O ANNEGAMENTO inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto
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DESCRIZIONE
PERICOLO RISCHIO BIOLOGICO

CONTAGIO DA VIRUS COVID-19

Inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
X Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
X Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- Tutti gli operatori e tutti i fornitori. 

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- DPCM  08/03/2020  SMI:  Misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio  nella  regione
Lombardia. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il  quale occorre
adottare misure uguali per tutta la popolazione.
A seguito dei recenti avvenimenti ed a causa della velocità con cui il virus Covid-19 si
trasmette e si segnala quanto segue:
a) INGRESSO IN CANTIERE: IL CANCELLO DEVE RIMANERE CHIUSO; APPORRE N.
DI TELEFONO DELL’ADDETTO AL CONTROLLO.  E’ vietato l’ingresso al  cantiere se
non accettati da apposito addetto

b)  ACCESSO  DEI  FORNITORIE  TECNICI: i  fornitori  dei  materiali,  non  dovranno
entrare nel cantiere e non dovranno avere contatto a distanza inferiore a 1m con tutti gli
operanti  del cantiere. Eventuali  documenti ed oggettistica non dovrà essere passata di
mano in mano; questo per impedire la vicinanza tra le persone a distanza inferiore ad 1m.
Il  preposto designato dall’impresa esecutrice dovrà assicurare il rispetto della seguente
condizione. E’ vietato l’ingresso in cantiere
I  tecnici che  devono accedere  ai  luoghi  di  lavoro  per  le  normali  attività  del  cantiere
dovranno ridurre al massimo la loro presenza sui luoghi di lavoro. Dovranno, nel limite del
possibile, avere contatto (sempre a distanza superiore al metro) con un unico interlocutore
del cantiere e sempre protetti da mascherina
Un addetto verifica la  temperatura corporea a chiunque desideri  entrare nel cantiere.
Tale verifica, per privacy, non deve essere registrata. Nel caso risulti superiore ai 37,5°C,
si vieta l’ingresso nel luogo di lavoro.
c)   PULIZIA E  SANIFICAZIONE: Il  datore  di  lavoro  di  ogni  azienda  deve  garantire
apposita  sanificazione dei  propri  mezzi,  attrezzature  ed  infrastrutture,  specialmente
spogliatoi,  baracche,  servizi  igienici.  E’  compito  del  capocantiere  verificare  l’avvenuta
sanificazione. La periodicità e la procedura della sanificazione viene stabilita con il RLS ed
il Medico Competente dell’azienda; essa deve comunque essere effettuata ad ogni cambio
turno di lavoro, e alla fine della giornata lavorativa. La sanificazione si effettua mediante
attività di pulizia e disinfezione. La pulizia consente di eliminare sporco dalle superfici. La
disinfezione serve  per  distruggere  o  inattivare  eventuali  agenti  patogeni  presenti.  Il
Ministero della Salute raccomanda l’uso di:
- Ipoclorito di sodio 0,1% per superfici che non ne vengono danneggiate.
- Alcool (etanolo) al >= 70% v/v in tutti gli altri casi
-  disinfettanti  spray  con  alcool  etilico  >=75%  v/v  per  tutte  le  cabine  di  guida  degli
automezzi. In particolar modo la sanificazione dovrà riguardare: sedili, maniglie interne ed
esterne, plancia, cruscotto, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, pulsanti,
tastiere,  schermi  touch,  braccioli,  tappetini  poggiapiedi,  cruscotto,  parasole,  portiere,
parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore, carrozzeria, zona innanzi ai sedili ecc.
Non è possibile  utilizzare sistemi  ad aria compressa ed acqua sotto pressione per  la
pulitura  dei  mezzi,  così  come  qualsiasi  altro  metodo  che  possa  generare  spruzzi  o
determinare aerosol infettivo. Non è quindi possibile utilizzare aspirapolveri.
d)  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Tutti i lavoratori, prima di uscire di casa,
dovranno auto provarsi la temperatura corporea. Nel caso risulti superiore ai 37,5°C, si
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DESCRIZIONE
PERICOLO RISCHIO BIOLOGICO

CONTAGIO DA VIRUS COVID-19

Inizio

vieta l’ingresso del lavoratore nel luogo di lavoro. Chi mostra sintomatologia d’infezione
respiratoria (tosse  continuativa,  raffreddore,  bruciore  a  palpebre  o  alla  gola)  dovrà
allontanarsi dal luogo di lavoro. L’impresa deve mettere a disposizione dei propri lavoratori
mezzi idonei per detergere le mani. Le mani dovranno essere lavate prima e dopo i pasti,
all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. Non è consentito l’uso promiscuo di bicchieri,
bottiglie, posate
e) DPI:  Tutti i lavoratori dovranno impegnarsi a rispettare le distanze di sicurezza e ad
indossare i DPI messi a disposizione dell’azienda. 
f) GESTIONE SPAZI COMUNI  E’ vietato l’uso promiscuo di attrezzature, infrastrutture; o
presidiare  anche  per  pochi  istanti  contemporaneamente  luoghi  chiusi.  Baracche  WC
spogliatoi, uffici o spazi mensa dovranno essere  ventilati  permanentemente. Essendo il
cantiere un luogo in cui  i lavoratori devono operare contemporaneamente, spesso a
distanza interpersonale inferiore ad un metro (sebbene per pochi istanti), devono essere
adottati appositi DPI quali mascherine e guanti. 
L’accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e
locali eventualmente presenti in cantiere deve essere contingentato, con la previsione di
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Se  necessario,  al  fine  di  evitare  assembramenti  in  ciascun  cantiere  sarà  valutata  la
possibilità di adibire più spazi per la zona pausa ristoro.
g) ORGANIZZAZIONE: Il personale operante nel cantiere deve essere, compatibilmente
con  le  lavorazioni  da  effettuare,  nel  pieno  rispetto  dei  criteri  di  sicurezza,  ridotto  al
minimo  indispensabile.  Se  necessario  rivedere  con  il  coordinatore  e  committente  il
cronoprogramma dei lavori. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da
evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, pausa pranzo).
h)  GESTIONE  PERSONA  SINTOMATICA: Chi  mostra  sintomatologia  d’infezione
respiratoria (tosse  continuativa,  raffreddore,  bruciore  a  palpebre  o  alla  gola)  dovrà
allontanarsi  dal  luogo  di  lavoro.  Il  lavoratore  con  tali  sintomi  ha  l’obbligo  di  riferire
immediatamente al preposto della sua situazione sanitaria. Verrà isolato da altri e messo
in luogo sicuro. E’ fatto obbligo di  avvisare immediatamente il  112 o il  1500 e seguire
scrupolosamente  quanto  prescritto.  L’impresa  collabora  poi  con  le  autorità  per
l’individuazione degli eventuali “contatti” avvenuti con il lavoratore infetto.
i)  SORVEGLIANZA:   La  sorveglianza  sanitaria  prosegue  nel  rispetto  delle  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.Vanno privilegiate, le visite
preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il  datore di  lavoro e le RLS/RLST nonché con il  direttore di
cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato
Il medico competente segnala all’impresa situazioni di particolare FRAGILITÀ e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Tutti  i lavoratori  dovranno rispettare il DPCM 08/03/2020 SMI, anche fuori dell’orario di
lavoro e specialmente  le misure igieniche sanitarie.
A scopo puramente indicativo, si riportano le patologie croniche che possono configurare
una condizione di maggiore sensibilità al contagio:
-  malattie  croniche  a  carico  dell'apparato  respiratorio  (incluse  asma  grave,  displasia
broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatiacronico ostruttiva-BPCO)
-  malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie
congenite e acquisite
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
-  insufficienza  renale/surrenale  cronica  malattie  degli  organi  emopoietici  ed
emoglobinopatie
- Tumori
-  malattie  congenite  o  acquisite  che  comportino  carente  produzione  di  anticorpi,
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie
(es. malattie neuromuscolari)
-  epatopatie  croniche  patologie  per  le  quali  sono  programmati  importanti  interventi
chirurgici
l) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE sono presenti un
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DESCRIZIONE
PERICOLO RISCHIO BIOLOGICO

CONTAGIO DA VIRUS COVID-19

Inizio

Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta
X

RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire

   
Li

ev
e 

  
 m

od
es

ta
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ev
ol

e

   
el

ev
at

a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI - Il virus  COVID-19 è un pericolo ad alto rischio per chiunque, indipendente
dalla  razza,  nazionalità,  ceto  politico,  sociale,  religioso,  lavorativo.  Solo  un
corretto  comportamento  di  chiunque  permetterà  di  ridurre  il  contagio  e
debellare il virus.
-La  mancata  attuazione  dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di
protezione  determina  la  sospensione  dell’attività  fino  al  ripristino  delle
condizioni di sicurezza (DPCM 26/04/2020 art.2 comma 6); quindi se l’azienda
non  è  nelle  condizioni  operative,  tecniche,  gestionali,  organizzative,
dimensionali, di poter applicare per intero le indicazioni del protocollo, dovrà
sospendere le attività lavorative.
-  L’inosservanza  delle  procedure  ed  il  mancato  utilizzo  degli  appositi  DPI
(guanti e mascherine) comporta problemi sanitari acuti con altissima probabilità
di morte
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DESCRIZIONE
PERICOLO RISCHIO BIOLOGICO

CONTAGIO DA VIRUS COVID-19

continua
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DESCRIZIONE
PERICOLO RISCHIO BIOLOGICO

CONTAGIO DA VIRUS COVID-19

continua
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

CADUTA PERSONALE DALL’ALTO 
(capo II)

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- tutti i lavoratori che operano in quota

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Installare parapetti di trattenuta secondo normativa vigente per lavori a quota superiore ai
2m  ed  in  particolare  a  tutti  i  lati  liberi  di  travi,  impalcature,  piattaforme,  ripiani,  balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

- Tutte le aperture con profondità superiore a 50cm devono essere protette (art 146 del D.lgs
81/08 comma 3)

- Se risulta impossibile l’applicazione delle suddette protezioni, devono essere adottate misure
collettive o personali  atte ad arrestare le cadute con il minor danno possibile; tra queste
misure si consiglia: superfici di arresto costituite da tavole di legno, reti o superfici di arresto
molto deformabili

- Lo  spazio  corrispondente  al  percorso  di  eventuale  caduta deve  essere  reso
preventivamente  libero da ostacoli capaci d'interferire con le persone in caduta causando
danni o modificandone la traettoria.

- Le  norme generalizzate sono riportate  nel  D.L.81/2008 titolo IV  capo II “norme per  la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”

Se il ponteggio viene montato a distanza superiore a 20cm è necessario adottare
misure di prevenzione per ridurre il foro di passaggio ponteggio-soletta
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

CADUTA PERSONALE DALL’ALTO 
(capo II)

inizio

Preferire sempre sistemi di protezione contro le cadute dall'alto costituite
da ponteggi fissi

Preferire sempre sistemi di protezione contro le cadute dall'alto costituite
da parapetti fissi
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

CADUTA PERSONALE DALL’ALTO 
(capo II)

inizio

Delimitare aperture in cui può essere presente il rischio di caduta

Quando il foro è di dimensioni ridotte è possibile chiuderlo con idonee
tevole  ed evitare così i parapetti contro le cadute dall'alto. Tale chiusura

deve essere fissa e non accidentalmente removibile

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI:  danni gravi nel tempo, spesso irreversibili  (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni  poco  gravi,  non  trascurabili,  ma  economicamente  ingenti  -
intervenire in tempi brevi

bassa
x

RISCHI TRASCURABILI: danni lievi, ma bisogna comunque porre attenzione, si può evitare
d'intervenire
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI Tutta la copertura esistente sulla quale si lavora è dotata di linea vita, sarà obbligatorio
durante tutte le lavorazioni indossare l’imbracatura idonea al sistema di anticata dall’alto
esistente.
Al fine di ridurre il rischio di caduta dall’alto di personale e materiale è prevista l’instazione
di  parapetti  in  corrispondenza delle  zone di  carico e scarico in  quota (vedi  elebaorati
grafici).
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

CADUTA MATERIALI E ATTREZZATURE

DALL’ALTO 
(capo II)

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- tutti i lavoratori che operano a quota inferiore 

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Installare parapetti di trattenuta secondo normativa vigente per lavori a quota superiore ai
2m  ed  in  particolare  a  tutti  i  lati  liberi  di  travi,  impalcature,  piattaforme,  ripiani,  balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

- Chiudere tutte le aperture,  porre particolare attenzione a vani scala, vani ascensore, fori in
muri e solette necessari per il passaggio delle reti tecnologiche con tavole inchiodate su
traversine sp.5cm.  Qualora non fosse possibile chiudere l’apertura in quanto l’entità  del
lavoro non lo permette, recintare la stessa con parapetti e tavole fermapiede.

- E' vietato l’accumulo di materiali ed attrezzature su ponteggi o in prossimità di aperture
- Sono vietate le lavorazioni contemporanee a diverse quote se non sono adeguatamente

protette
- Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con

barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate (art.110)
- Sono vietate le lavorazioni contemporanee a quote verticali diverse

Esempio dell’utilità del casco di protezione: a seguito di un errore nel dispositivo di prevenzione alla caduta dei materiali dall’alto
scivola un mattone proprio nell’istante in cui sotto transitava un operaio. L’uso del casco può sicuramente ridurre notevolmente gli
effetti dell’incidente

Delimitare aperture in cui può essere presente il rischio di caduta

Quando il foro è di dimensioni ridotte è possibile chiuderlo con idonee
tevole  ed evitare così i parapetti contro le cadute dall'alto. Tale chiusura

deve essere fissa e non accidentalmente removibile
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PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI:  danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa
x

RISCHI ECONOMICI:  danni  poco  gravi,  non trascurabili,  ma economicamente  ingenti  -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI: danni lievi, ma bisogna comunque porre attenzione, si può evitare
d'intervenire
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI Per il cantiere in oggetto il rischio maggiore è presente nelle fasi di carico e scarico del
materiale in quota,  alle quote inferiori  durante tali  operazioni  dovrà essere interdetto il
passaggio a chiunque.  La movimentazione di qualsiasi carico in quota al di sopra delle
aree di passaggio pedonale, delle aeree dove ci sarà permanenza di persone estranee al
cantiere ed al di sopra della copertura dell'ospedale esistente,  non è consentita.  Si potrà
prevedere  tale  movimentazione  solo  in  casi  eccezionali  e  subordinatamente
all'approvazione  e  nelle  modalità  indicate  dal  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione. In qualsiasi caso si dovrà perseguire costantemente un'attenta sorveglianza
da parte del  personale preposto di  cantiere.  In condizioni  particolarmente a rischio,  si
dovranno prevedere anche temporanee, sospensioni del traffico pedonale ed evacuazioni
programmate  di porzioni dell'edificio esistente e delle aree esterne extra cantiere, durante
tali operazioni. Nelle fasi lavorative riguardanti le opere da eseguire sulle coperture degli
edifici  si  dovranno  opportunamente  prevedere  aree  di  stoccaggio  materiale  (pannelli
fotovoltaico, strutture materiale in genere) da caricare al minimo indispensabile  e per il
minor  tempo  possibile.  L'individuazione  di  aree  di  stoccaggio  materiale  concentrato
insistenti sulla copertura dell'edificio esistente, non è consentita.  Una volta stoccato in
copertura nella zona indicata, il materiale dovrà essere immediatamente veicolato a mano
o tramite carrelli nella posizione di progetto  (si dovrà evitare la permanenza costante del
carico  concentrato  in  copertura).  Il  materiale  dovrà  essere  adeguatamente  impilato
evitando anche situazioni di ribaltamento sia sul solaio che verso il basso.  Lo stoccaggio
del materiale , sia pur temporaneamente, non dovrà essere fatto in prossimità di dislivelli
ed  aperture  nel  vuoto  del  piano  di  calpestio  ecc..  Dovrà  essere  effettuata,  prima del
deposito  di  rifiuti,  materiali  ed  attrezzature,   una  verifica  dell'idoneità   ai  carichi   del
strutture  e  dei  piani  di  appoggio,  al  fine  di  evitare  ribaltamenti  e  caduta  del
materiale.L'avvicinamento  all'edificio  del  carico  in  oggetto  dovrà  avvenire  lateralmente
dall'esterno dell'edificio e già alla quota utile di copertura limitando al minimo, in caso di
caduta,  l'energia  cinetica  del  carico  sospeso  sull'impalcato  di  copertura.  Tutte  le
attrezzature,  ed i  materiali  d'impiego e di  scarto,  eventualmente  depositati  ai  piani  di
utilizzo, e sulla copertura, dovranno in caso di vento, essere assicurati in maniera da non

venire trasportati e conseguenetemente creando rischio di caduta a terra.
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

CADUTA IN PIANO O SCIVOLAMENTO inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- tutti i lavoratori che operano nel cantiere
- estranei ai lavori ma visitatori del cantiere (es. D.L., committente ecc.)

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- La caduta in piano può avvenire per presenza di ostacoli vari a pavimento, piccoli dislivelli
o  disomogeneità  del  terreno e  condizioni  del  terreno  che può  essere  particolarmente
scivoloso, soprattutto se bagnato. Eliminare tutte le cause che possano dare origine ad
una caduta casuale.

- Eliminare tutto ciò che può dare origine ad un aggravio durante una caduta quali corpi
contundenti, taglienti e perforanti.

- Mantenere il cantiere in uno stato di decoro e di pulizia e rispettare le aree di cantiere
specificate nel lay-out

- Prevedere l'eventuale illuminazione artificiale dei luoghi di passaggio
- quando possibile allontanare tutti i materiali non necessari ai lavori
- dove non è possibile la rimozione, prevedere protezioni sugli elementi pericolosi
- allontanare le porzioni di terreno particolarmente scivoloso, o segregare le aree dove sono

presenti.

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa
x

RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

CADUTA NEGLI SCAVI inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi relativi a 
OPERE DI CARPENTERIA PER CLS

inizio

SPECIFICHE Rientrano in questa categoria tutti i pericoli ed i rischi relativi alle seguenti fasi:
- il sollevamento delle singole casseforme metalli che o in legno da posizionare a diverse

altezze dal suolo per il getto successivo (armo).
- Il  montaggio delle opere di sostegno provvisionali, quali  travetti  provvisori, puntelli ecc.

(armo).
- Formazione di gabbie d'acciaio definitive per getto di calcestruzzo (armo).
- Smontaggio  e  riaccatastamento  in  cantiere  di  tutte  le  opere  sopra  descritte  dopo

l'esecuzione del getto (disarmo).

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

-

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro
- Fornire  i  dispositivi  di  protezione  individuale  adeguati  (guanti  antivibrazioni  e  scarpe

antinfortunistiche, elmetto protettivo) con le relative informazioni sull’uso
- Tutte le operazioni devono essere effettuate mantenendo le braccia al di sotto dell'altezza

delle spalle
- Il disarmo della struttura provvisionale deve essere eseguito a norma di legge e comunque

solo su indicazione del direttore dei lavori strutturale
- Posizioni a rischio (da evitare): inarcamento schiena per la posa delle componenti più alte,

eventualmente far  uso di  rialzi  dal  suolo,  facendosi  aiutare da un secondo operatore;
schiena  in  massima  flessione  e  ginocchi  dritti,  eventualmente  lavorare  in  posizione
accucciata o in ginocchio (con apposite protezioni).

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta
x

RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI 
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi relativi a 
CROLLI DURANTE LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

DESCRIZIONE
PERICOLO 

CROLLI IMPROVVISI
DURANTE LE DEMOLIZIONI

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

DESCRIZIONE
PERICOLO 

ELETTROCUZIONE
vedi 

CAPITOLO 2
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

Esplosione derivante dall'innesco accidentale di
ORDIGNI BELLICI e BONIFICA BELLICA

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- Tutti gli addetti alle attività di scavo

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Si fa riferimento alla legge 1 ottobre 2012, n. 178
fattori che aumentano la probabilità del ritrovamento

precedenti ritrovamenti
nell'area

significativi eventi bellici
occorsi in zona

La memoria storica locale
evidenzia avvenuti

bombardamenti in passato

no si no

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta
x

RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

In conclusione (segnalare l'opzione):

PROCEDURA IN CASO DI PROBABILITA' BASSA:  si può escludere la presenza di ordigni bellici nell'area dell'intervento e
procedere  ad  effettuare  gli  scavi.  Qualsiasi  ritrovamento  sospetto  nell'area  dei  lavori  durante  lo  scavo  deve  bloccare
immediatamente la lavorazione e procedere a verifica del ritrovato. L'impresa è tenuta ad effettuare comunicazione immediata
al CSE.

ANNOTAZIONI Per il  cantiere in  oggetto  non sono previsti  scavi,  le  lavorazioni  avverranno ai  piani
copertura e sottotetto.
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

LAVORI CON L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

VEDI ALLEGATO B:
GESTIONE DELLE EMERGENZE

DESCRIZIONE
PERICOLO 

INCENDIO E ESPLOSIONI

VEDI ALLEGATO B:
GESTIONE DELLE EMERGENZE

DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi da INVESTIMENTO
VEDI CAPITOLO 2 

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE: Viabilità esterna al cantiere

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE

DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi derivanti dal 
INSALUBRITA' DELL'ARIA

nei lavori in luoghi confinati ristretti
vedi 

ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi da INSTABILITA' DELLE PARETI
nei lavori in luoghi confinati ristretti

vedi 
SCAVI RISCHIO SEPPELLIMENTO

e
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

DESCRIZIONE
PERICOLO 

lavori in prossimità di linee elettriche aeree 
aventi conduttori in tensione nudi o protetti

VEDI CAPITOLO 2

DESCRIZIONE
PERICOLO 

lavori in prossimità di linee elettriche interrate

VEDI CAPITOLO 2
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

MONTAGGIO E/O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATE

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- tutti gli addetti al montaggio
- lavoratori presenti nell'area di lavoro estranei al montaggio

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- ridurre  il  più  possibile  la  presenza  di  personale  estraneo  al  montaggio  nell'area  del
cantiere  e  comunque  sospendere  tutte  le  lavorazioni  non  nella  zona  di  lavoro  dei
montatori.

- Il  fornitore  dei  prefabbricati  e  la  ditta  di  montaggio,  ciascuno  in  base  alle  relative
competenze,  sono  tenuti  a  formulare  istruzioni  scritte,  corredate  da  relativi  disegni
illustrativi, circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari
mezzi al fine della prevenzione degli infortuni.

- Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro,
degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica: piano di
lavoro che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e
la loro successione; procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro, fino al
completamento  dell'opera;  cronologia  degli  interventi  per  le  varie  ditte  interessate  al
montaggio; 

- E' vietato eseguire qualsiasi operazione in assenza della documentazione su descritta.
- Qualora esiste il pericolo di caduta di personale dall'alto, deve essere attuata almeno una

delle seguenti misure di sicurezza: impiego di impalcature, ponteggio, cinture di sicurezza,
reti di sicurezza, precauzioni analoghe

- E' fatto obbligo agli operai montatori l'uso dei DPI, in particolare dell'elmetto protettivo.

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa
x

RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI 

DESCRIZIONE
PERICOLO 

MONTAGGIO E/O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATE: SCALE

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

DEFINIZIONE - Rientrano in questa categoria tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico
ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare
o spostare un carico.

PERSONALE
ADDETTO

- tutti i gli addetti ai lavori

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Ridurre al minimo la movimentazione manuale e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto

- Quando non è possibile muovere i carichi con attrezzature, adottare tutte le precauzioni
per ripartire il carico nel modo ottimale

- Il  carico da movimentare deve essere  facilmente afferrabile e  non deve presentare
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore.

- Verificare le condizioni di salute degli addetti
- In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale

deve essere preceduta da un’adeguata attività di informazione e formazione

AZIONI DA EVITARE
O DA REALIZZARE
CON LE DOVUTE

ATTENZIONI

- Spostare oggetti troppo pesanti da soli (max 30kg per gli uomoni adulti e  20kg per le
donne adulte)

- Spostare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi
- Movimentare oggetti in spazi ristretti
- Spostare  oggetti  troppo  ingombranti,  che  impediscono  la  visibilità  o  sono  difficili  da

afferrare
- Spostare oggetti di difficile presa o poco maneggevoli
- Spostare oggetti con spigoli acuti o taglienti
- Spostare oggetti troppo caldi o troppo freddi
- Spostare pacchi che contengono sostanze pericolose
- Spostare carichi variabili o con involucro inadeguato al contenuto
- Evitare sforzi fisici eccessivi, con torsione del tronco o comunque in posizione instabile

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa
x

RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

continuato

POSIZIONE CORRETTA PER IL SOLLEVAMENTO
Tenere le spalle morbide, la schiena diritta, le ginocchia piegate ed i piedi leggermente aperti. Il massimo carico sollevabile non deve
oltrepassare i 50kg

Posizione errata Posizione corretta

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI SACCHI
Il sollevamento dei sacchi è una delle operazioni più pericolose per la colonna vertebrale perché:
- il peso è rilevante;
- la presa risulta difficile;
- il contenuto del sacco è instabile
In particolare risulta assai dannoso per la schiena perchè essere causa di lombalgie acute:
- sollevate un sacco quando è lontano dal corpo (quando sono presenti ostacoli sul suolo)
- sollevare un sacco flettendo la schiena e mantenendo i ginocchi dritti
- trasportare un sacco caricandolo su di una spalla
trasportare un sacco caricandolo sulla parte lombare della schiena
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

continua

AZIONI DA EVITARE O DA REALIZZARE CON LE DOVUTE ATTENZIONI
- Spostare oggetti troppo pesanti da soli (max 30kg per gli uomoni adulti e 20kg per le donne adulte)
- Spostare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi
- Movimentare oggetti in spazi ristretti
- Spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono la visibilità o sono difficili da afferrare
- Spostare oggetti di difficile presa o poco maneggevoli
- Spostare oggetti con spigoli acuti o taglienti
- Spostare oggetti troppo caldi o troppo freddi
- Spostare pacchi che contengono sostanze pericolose
- Spostare carichi variabili o con involucro inadeguato al contenuto
- Evitare sforzi fisici eccessivi, con torsione del tronco o comunque in posizione instabile

Professionisti Srl (Società di Ingegneria)

Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico dell’asst Papa Giovanni XXIII 
CIG 8635264D45 CUP C11B20000760002



Analisi dei pericoli e valutazione dei rischi 4.26

Via SS Trinità 12 – Chiari (BS) 25032
+39 030 2381687

amministrazione@professionisti.eu.com

DESCRIZIONE
PERICOLO 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

cenni anatomici

fine
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

UTILIZZANDO STRUMENTI 

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- tutti gli addetti ai lavori 

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Ridurre al minimo la movimentazione manuale e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto

- Verificare le condizioni di salute degli addetti
- In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale

deve essere preceduta da un’adeguata attività di informazione e formazione

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa
x

RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire

   
Li

ev
e 

  
 m

od
es

ta

n
ot

ev
ol

e

   
el

ev
at

a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

UTILIZZANDO STRUMENTI 

inizio

TRASPORTO CON IL SECCHIO
Il secchio, per non dare disturbi alle mani, deve avere l’impugnatura ben progettata, la forma dell’impugnatura deve essere rotonda o
cilindrica, priva di spigoli di diametro di circa 3cm e larga almeno 12cm, così come illustrata in fig1 e fig2.
In generale si consiglia di non trasportare secchi di peso non superiore ai 10kg fig3
Quando il carico eccedente ai 10kg è inevitabile si consiglia di dividerlo in due contenitori più piccoli, portandoli contemporaneamente
fig3

fig1 fig2 fig3

TRASPORTO CON LA CARRIOLA
Quando è necessario spingere una carriola, soprattutto in salita, si deve evitare di inarcare la schiena all’indietro, fare invece leva 
sulle gambe, mantenendo il più possibile, la schiena diritta
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

CON MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- tutti gli addetti ai lavori
- Per  l’imbracatura  e  per  gli  ordini  di  esecuzione  delle  manovre  si  deve  dare  incarico

soltanto al personale appositamente addetto.
- Quando all’imbracatura dei carichi sono adibiti più operai, il controllo delle operazioni ed i

comandi  di  movimento devono essere affidate ad una sola persona (capo squadra od
operaio allo scopo individuato).

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Usare  solo le  funi,  le  catene e le  attrezzature  speciali  messe a  sua disposizione,  ed
eliminare i mezzi deteriorati;

- Accertarsi del peso del carico da sollevare rivolgendosi, se necessario al proprio capo;
- Scegliere le funi o le catene in base al peso da sollevare tenendo conto dell’inclinazione

dei tratti portanti (qualora l’angolo formato dai tratti delle funi e delle catene superi i 120° è
indispensabile fare un bilancino);

- Sistemare  le  funi  e  le  catene  in  maniera  da  evitare  slittamenti,  specie  nel  caso  di
sollevamento contemporaneo di più pezzi;

- Interrompere tra le  funi  o catene ed il  pezzo da sollevare,  idonei  spessori  di  legno o
apposite sagome di protezione, specialmente quando appoggiano su spigoli vivi;

- Verificare l’equilibrio del carico imbracato mettendo lentamente in tensione le funi prima di
ordinare il sollevamento;

- Fare  attenzione affinché il  carico  sia sollevato ad una altezza giusta  per  superare  gli
ostacoli che si presentano lungo il percorso;

- Quando è possibile, precedere il carico durante la traslazione per far porre al sicuro gli
operai che si trovano lungo il percorso;

- Ordinare la discesa graduale del carico facendo appoggiare su superfici piane e resistenti
in modo che l’allentamento dell’imbracatura non avvenga troppo rapidamente e non si
determino pericoli di caduta del carico;

- Assicurarsi  che, durante le manovre con la gru scarica, le funi  o catene sospese non
abbiano ad urtare contro eventuali ostacoli;

- Riporre con ordine le funi e le catene nelle apposite rastrelliere.
- Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto

3.4. dell’Allegato XVIII.

AZIONI DA EVITARE
E DA NON

REALIZZARE 

- Restare o permettere che altri lavoratori rimangano o passino sotto i carichi sospesi;
- Guidare i  carichi  con le mani,  deve invece utilizzare gli  appositi  attrezzi  ed esercitare

soltanto sforzi di trazione;
- Ordinare manovre non tiro obliquo, ne quelle a strappo, dei carichi infissi o comunque

vincolati;
- Eseguire lo spostamento, con la gru, di vagoni o di altri mezzi di trasporto;
- Usare la gru per il sollevamento o trasporto di bombole di gas compressi senza l’impiego

si speciali recipienti;
- Usare la gru per il sollevamento di persone.

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta
x

RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire

   
Li

ev
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 m
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ta
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el

ev
at

a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

CON MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

continuato

E'  vietato  sostare  e  transitare  sotto  carichi
sospesi, sia in fase di movimento che fermi 

Tutte  le  zone di  lavoro fisse e ben definite  nel
cantiere  (es.  impianto  di  betonaggio),  devono
essere protette da cadute accidentali  dei carichi
con un solido impalcato in legno o in ferro (art.
114 comma 1)

ANNOTAZIONI Per il cantiere in oggetto il rischio maggiore è presente nelle fasi di carico e scarico del
materiale in quota, alle quote inferiori durante tali operazioni dovrà essere interdetto il
passaggio a chiunque. La movimentazione di qualsiasi carico in quota al di sopra delle
aree di passaggio pedonale, delle aeree dove ci sarà permanenza di persone estranee
al cantiere ed al di sopra della copertura dell'ospedale esistente,  non è consentita.  Si
potrà  prevedere  tale  movimentazione  solo  in  casi  eccezionali  e  subordinatamente
all'approvazione e nelle modalità indicate dal  coordinatore della sicurezza in  fase di
esecuzione.  In  qualsiasi  caso  si  dovrà  perseguire  costantemente  un'attenta
sorveglianza da parte del personale preposto di cantiere. In condizioni particolarmente a
rischio, si dovranno prevedere anche temporanee, sospensioni del traffico pedonale ed
evacuazioni programmate  di porzioni dell'edificio esistente e delle aree esterne extra
cantiere, durante tali operazioni. 
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

OLII MINERALI E DERIVATI inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

x Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

SPECIFICHE - OLII DISARMANTI 
- OLII PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE
- OLII PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI

PERSONALE
ADDETTO

- Operaio specializzato

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Usare i Dispositivi di Protezione Individuali al fine di impedire il contatto diretto degli
olii con la pelle dell’operatore

- Seguire le indicazioni delle etichette riportate sulle confezioni
- Usare i Dispositivi di Protezione Individuale al fine di impedire la respirazione di vapori

emessi dalle sostanze
- Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa
x

RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire

   
Li

ev
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ev
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e

   
el

ev
at

a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI Vale comunque quanto specificato nella scheda del “RISCHIO CHIMICO”

DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi da PAVIMENTI

VEDI POSA DI PAVIMENTI O MANTI DI COPERTURA
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

POLVERI inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- Tutti gli addetti ai lavori

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATI

CHIMICI
E MISURE DI

PREVENZIONE

- Nei lavori che comportano l’emissione di polvere (es.demolizioni) è indispensabile ridurne
la produzione e la dispersione utilizzando tecniche ed attrezzature idonee (es. bagnando
periodicamente)

- Indossare indumenti e DPI idonei alle attività
- Il  personale  deve  essere  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria  quando  di  emissione

superano i limiti tollerati.

D.P.I. - Maschere antipolvere

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa
x

RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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el

ev
at

a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi relativi a POSA IN OPERA
di BLOCCHI PER MURATURE

inizio

SPECIFICHE La scheda racchiude tutti quei rischi specifici della posa di laterizi per muratura quali:
- Artriti  alle mani
- Cadute di blocchi su arti durante il trasporto ed il montaggio
- Contatto schizzi di malta-corpo umano durante il montaggio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- Tutti gli operai addetti alla lavorazione

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Il  trasporto  comune  dei  laterizi  può
essere  pericoloso  per  la  struttura  della
mano quando  la  presa  avviene  di  fatto
con la sola forza delle dita (impugnatura
troppo larga o troppo stretta), e maggiore
è  il  peso  trasportato,  più  alto  sarà  il
rischio.  Dato  che  più  l'impugnatura  è
errata  e  minore  è  la  forza  sviluppabile
dalla mano (circa ¼ della  sua massima
capacità), con il tempo si generano dolori
intensi,  impaccio  nei  movimenti,,
formicolii alle dita, per compressione dei
nervi e dei tendini della mano.

- E’ vietato il sollevamento di blocchi di peso superiore
a 25kg.

- Le operazioni che necessitano la messa in opera di
blocchi  troppo voluminosi  o pesanti  devono essere
effettuate  in  2  operai  o  con  l’ausilio  di  macchine
presenti in commercio ed adatte allo scopo.

- Evitare di sollevare o posare laterizi mantenendo la
schiena flessa ed i ginocchi diritti, tenendo il carico
lontano dal corpo. L’operazione va eseguita flettendo
sempre un po’ i ginocchi e mantenendo il peso il più
vicino possibile al corpo. Quando si esegue la posa
consecutiva  di  più  laterizi  utilizzare  la  posizione
accucciata,  anche  appoggiando  alternativamente
uno dei ginocchi al suolo. Ad ogni minimo segnale
di  affaticamento  interrompere  l’operazione,
rialzarsi  e  fare  10m di  camminata,  sedersi  con
ginocchi  dritti  e  gambe  allineate  per  qualche
secondo.

- Evitare  di  effettuare
torsioni  del  tronco
nello  spostare  un
carico.  E’  pericoloso
effettuare  tale
movimento  in
particolar  modo  se  il
peso è elevato o se il
tronco  è  flesso  in
avanti. 

- Il movimento va effettuato in modo corretto avvicinando prima il carico al corpo
poi utilizzando le gambe (e non la schiena) per compiere lo spostamento
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi relativi a POSA IN OPERA
di BLOCCHI PER MURATURE

fine

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta
x

RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI 
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi derivanti da POSA DI PAVIMENTI 
o 

MANTI DI COPERTURA

inizio

SPECIFICHE La scheda racchiude tutti quei rischi specifici della posa di laterizi per muratura quali:
- Artriti  alle mani
- Artriti  ai ginocchi
La scheda non racchiude tutti quei rischi generali quali:
- Cadute di personale e materiale (vedi apposita scheda)

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- Operaio specializzato

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- L’operazione  richiede  frequenti  sollevamenti  e  spostamenti  di  materiali  (tegole,  coppi,
lastre, piastrelle ecc.). Si prescrive di non effettuare il sollevamento a schiena flessa e di
non trasportare mai pesi superiori a 10kg 

- Durante la posa non bisogna: mantenere la schiena flessa per lunghi periodi; posare gli
elementi molto distanti dal corpo; compiere torsioni del tronco specialmente se a schiena
flessa.

- Durante la posa bisogna: mantenere restare accucciati a ginocchi entrambi appoggiati a
terra uniti oppure un solo ginocchio a terra, preoccupandosi di cambiare spesso posizione
dei ginocchi ed alzarsi per effettuare una camminata di qualche decina di metri ogni qual
volta ne si senta il bisogno e la stanchezza negli arti inferiori e nella schiena.

- Si prescrive l’uso delle ginocchiere come DPI.
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi derivanti da POSA DI PAVIMENTI 
o 

MANTI DI COPERTURA

fine

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta
X

RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire

   
Li
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI Rischio derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico in copertura.
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

RIBALTAMENTO DI MACCHINE OPERATRICI inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- Tutti gli addetti all'uso delle macchine operatrici
- Eventuali  lavoratori  in  prossimità  delle  macchine  operatrici  e  nel  raggio  d'azione

dell'eventuale effetto fionda del carico trasportato dalle macchine

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Prima di ogni intervento assicurarsi che la zona sulla quale devono transitare e/o sostare
le  macchine  operatrici  abbia  la  portata  sufficiente  al  carico  che  deve  subire  e  la
consistenza necessaria.

- Fissare  sempre  i  piedini  di  supporto  prima  di  qualsiasi  lavorazione,  eventualmente
utilizzare  le  piastre  di  supporto  (da  posizionare  sotto  i  piedini)  per  aumentare  la
distribuzione di carico.

- Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto
3.4.  dell’Allegato  XVIII,  quindi  è  necessario  verificare  che  le  basi  di  sostegno  delle
attrezzature utilizzate per allontanare gli inerti devono essere solide ed idonee al sostegno
del macchinario utilizzato.

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta
x

RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire

   
Li
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ta
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e
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI È previsto l’utilizzo di piattaforme elevatrici, la posizione dove è previsto l’utilizzo risulta
essere in piano, sarà necessario verificare la tenuta del terreno d’appoggio e prevedere
in caso l’aumento della resistenze fisica del piano d’appoggio evitando l’affossamento
degli pneaumatici del terreno (utilizzando ad esempio griglie carrabili).
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

RUMORE inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- tutti gli addetti ai lavori

STRALCIO
NORMATIVA

- Se  Lep.d/Lep,w<80dB(A)  :  il  rischio  è  considerato  nullo,  non  sussistono  obblighi  di
prevenzione particolari  se non quello  di  mantenere  basso il  livello  di  esposizione con
riferimento ad acquisto di nuovi macchinari o attrezzature

- Se 80<Lep,d/Lep,w<85 dB(A) : i lavoratori devono essere informati sui rischi per l'udito
derivanti dall'esposizione al rumore; sulla funzione, l'utilizzo e l'adempimento delle misure
di  protezione  collettive  e  personali  alle  quali  dovranno uniformarsi;  sulla  funzione del
controllo sanitario e la possibilità di richiedere visite periodiche; sulla funzione ed il corretto
uso dei  DPI.  Il  direttore  dei  lavori  deve nominare  il  medico  del  lavoro  verso  il  quale
indirizzare i lavoratori interessati ed adottare le misure necessarie al fine di mantenere il
più possibile basso il livello di rumore

- Se  85<Lep,d/Lep,w<90dB(A)  :  i  lavoratori  devono  essere  informati  sulle  stesse
osservazioni  del  punto  precedente  con  la  variazione  che  la  visita  medica  diventa
obbligatoria ogni due anni. Il datore di lavoro oltre alle osservazioni del punto precedente
ha l'obbligo di fornire i lavoratori dei DPI

- Se Lep,d/Lep,w>90dB(A) : i lavoratori devono essere informati sulle stesse osservazioni
del punto precedente con la variazione che la visita medica obbligatoria diventa annuale. Il
datore di lavoro ha gli stessi obblighi del punto precedente, con l'aggiunta di comunicare
all'A.S.L. entro 30 giorni dall'accertamento le misure tecniche che intende adottare per
ridurre l'esposizione dei lavoratori, isolare i luoghi di lavoro a rischio, redigere il registro
nominativo degli esposti

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- L'unità di misura del rumore è il dB(A). La scala di misura non è di tipo lineare come il
metro,  ma è di  tipo logaritmico.  Questo implica che all'aumento della  scala di  3dB(A)
corrisponde un raddoppio dell'intensità del rumore (es. tra 80dB(A) e 83dB(A) corrisponde
ad un raddoppio dell'intensità)

- nell’acquisto di  nuove attrezzature prestare maggiore attenzione alla silenziosità d’uso
- Non utilizzare impropriamente macchinari ed attrezzature al fine di evitare rumori inutili
- Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o

ridotto si devono utilizzare protezioni collettive, quali delimitazione dell’area con materiale
schermante adatto alla fonte di rumore.

- Usare  i  DPI  conformi  a  quanto  indicato  nel  rapporto  di  valutazione  del  rumore  (su
indicazione  del  medico  responsabile).  Le  visite  periodiche  stabilite  dal  medico  sono
obbligatorie, è compito del datore di lavoro verificare che esse vengano effettuate.

- Prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta
X

RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI Non si prevedono lavorazioni rumorose e comunque con proseguo di rumore per ore
all'interno della giornata. Essendoci estranei in prossimità del cantiere , si prescrive di
limitare le eventuali lavorazioni rumorose al di fuori delle ore di punta.
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi derivanti dal 
RITROVAMENTO di ORDIGNI BELLICI

vedi 
Esplosione derivante dall'innesco accidentale di

ORDIGNI BELLICI e BONIFICA BELLICA
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischio derivante dall'uso e stoccaggio di
PRODOTTI CHIMICI

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
X Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno

Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- l’impiego dei prodotti chimici dev’essere affidato esclusivamente a lavoratori responsabili
ed addestrati al loro utilizzo

- lo stoccaggio e la consegna ai lavoratori dei prodotti chimici dev’essere affidata a persona
responsabile  ed  addestrata.  Essa  deve  periodicamente  verificare  che  i  contenitori
stoccati siano integri, ossia non arrugginiti, non gonfiati, privi di perdite

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

PER L'USO

- prima dell’impiego leggere con attenzione sia l’etichetta che la scheda di sicurezza
- Esempi di  prodotti  chimici  di  uso  frequente:  adesivi,  additivi  per  calcestruzzi,  malte

cementizie,  detergenti,  prodotti  decorativi,  impermeabilizzanti,  conservanti,  vernici,
spiananti, antipolvere, prodotti per il trattamento delle casserature, intonaci, isolanti a base
di schiuma, coibenti (lana di roccia, lana di vetro, ecc...), i solventi. 

- durante la posa dei prodotti chimici, evitare, per quanto possibile, la proiezione di getti e
schizzi di prodotto. Nel caso di applicazione a spruzzo (ad esempio durante la pittura), è
necessario adottare ogni possibile accorgimento per impedire o limitare la dispersione di
particelle nocive nell’ambiente

- se  si  lavora  in  un  locale  chiuso,  assicurare  una  buona ventilazione dell’ambiente  di
lavoro, eventualmente utilizzando un idoneo impianto di ventilazione

- è vietato usare fiamme libere o materiali incandescenti, a meno che ciò sia previsto dalle
modalità di posa del prodotto

- è vietato fumare durante l’impiego di prodotti chimici
- conservare  i  prodotti  chimici  nella  loro  confezione  originale senza  travasarli  in  altri

contenitori, a meno che i prodotti debbano essere tra loro miscelati
- se  i  prodotti  chimici  utilizzati  comportano  pericolo  di  esplosione  o  di  incendio,

disinserire dalle prese di corrente tutte le macchine e le apparecchiature elettriche a spina
e spegnere quelle ad alimentazione non a spina. I lavoratori devono portare indumenti e
calzature che non consentono l’accumulo di  cariche elettrostatiche o la produzione di
scintille. Verificare che nelle immediate vicinanze si trovino degli estintori

- al fine di evitare l’esposizione ai prodotti chimici di lavoratori o di terze persone estranei
alle  specifiche  lavorazioni  e  non  idoneamente  protetti,  delimitare  e  segnalare con
appositi cartelli l’area o i locali in cui è in corso l’impiego di sostanze chimiche

- l’uso di sostanze chimiche pericolose è consentito solo in presenza di due addetti
- le polveri e le fibre eventualmente depositatesi  al  suolo durante la posa dei  prodotti

chimici devono essere raccolte ed eliminate 
- non  trascurare  eventuali  sintomi  d’avvelenamento dopo  l’esposizione  alle  sostanza

tossiche
- gli  avanzi dei  prodotti  chimici  non  più  stoccabili  debbono  essere  trattati  come  rifiuti

secondo le indicazioni dell’etichetta

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

PER LO
STOCCAGGIO

- i contenitori non più integri dovranno essere sottoposti all’esame del direttore tecnico del
cantiere o del capocantiere il quale valuterà caso per caso se gli stessi possono essere
ulteriormente stoccati o utilizzati o se devono essere trattati come rifiuti

- lo stoccaggio dei prodotti chimici dev’essere effettuato seguendo le indicazioni contenute
nell’etichetta

- nei  locali  di  stoccaggio  è  vietato  fumare  e  introdurre  fiamme  libere  o  materiali
incandescenti  e  dev’essere apposto un cartello  indicante che in esso sono conservati
prodotti chimici

- l’etichetta di cui sono muniti i contenitori non dev’essere strappata, imbrattata o resa
comunque illeggibile

- i prodotti i cui contenitori sono privi di etichetta non devono essere utilizzati e devono
essere trattati come rifiuti

- la  scheda di  sicurezza  che  accompagna  i  prodotti  chimici  dev’essere  conservata,
anche solo in copia, presso l’ufficio di cantiere

- utilizzare, per quanto possibile, contenitori di prodotti chimici aventi peso o volume in
misura sufficiente per l’impiego senza avanzi

- le eventuali  quantità di  prodotto avanzato possono essere riposte a stoccaggio nei
contenitori  originali  solo se  ciò  è  consentito  dall’etichetta,  in  caso contrario  vanno
trattate come rifiuti
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischio derivante dall'uso e stoccaggio di
PRODOTTI CHIMICI

fine

Legenda etichette generalizzata:

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa
X

RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI - Non si prevede l'uso di sostanze che possano causare incendi o esplosioni
- Non si prevede l'uso di sostanze che possano essere pericolose per la salute
- Potrebbero essere utilizzate sostanze irritanti o corrosive anche se di basso grado di
pericolosità
- Non si prevede l'uso di sostanze che possono essere pericolose per l'ambiente
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischio in riferimento alle lavorazioni da 
RADIAZIONI IONIZZANTI

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
(da Saldatura)

Inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

DESCRIZIONE
PERICOLO 

RISCHI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- Lavoratori all’aperto

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Programmare il lavoro fisico pesante nelle ore più fresche della giornata
- Organizzare il lavoro in modo da ridurre le ore di esposizione al sole
- Aumentare il numero di pause in rapporto all’intensità del caldo e dello sforzo fisico
- Predisporre una rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose
- Utilizzare al massimo mezzi meccanici in modo da ridurre lo sforzo fisico manuale
- Evitare lavori isolati per consentire un eventuale primo soccorso il più rapido possibile e

una sorveglianza reciproca
- Indossare indumenti protettivi leggeri, di colore chiari, tessuto traspirante ed un copricapo

a tesa larga.
- Mantenere la cute bagnata
- Tenere a disposizione quantitativi sufficienti di acqua fresca preferibilmente con integratori

salini (è importante consumare acqua prima di avvertire la sete frequentemente durante il
turno di lavoro evitando bevande ghiacciate)

- E’ severamente vietato il consumo di bevande alcoliche sui luoghi di lavoro

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta
x

RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire
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a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

ANNOTAZIONI Vedi allegato relativo ai rischi da alte temperature
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

SCHEGGE 
proiezioni di schegge in lavori di spaccatura e

scalpellatura

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- Addetti alla lavorazione di spaccatura e scalpellatura di pietra

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o
scalpellatura  di  blocchi  o  pietre  e  simili,  devono  essere  predisposti  efficaci  mezzi  di
protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale
adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune (art.114 comma 3)

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta
x

RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire

   
Li

ev
e 

  
 m

od
es

ta

n
ot

ev
ol

e

   
el

ev
at

a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade
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ESCRIZIONE
PERICOLO 

SCOTTATURE inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

DESCRIZIONE
PERICOLO 

SCAVI: rischio di SEPPELLIMENTO
inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

DESCRIZIONE
PERICOLO 

rischi in lavori SUBAQUEI inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere

x Pericolo non relativo al cantiere in oggetto
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI,
TAGLI, SCHIACCIAMENTI,

CESOIAMENTI

inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- tutti gli operanti e i presenti in cantiere

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Ridurre  le  attività  che  richiedono  sforzi  fisici  violenti  e/o  repentini  anche  attraverso
l’impiego di attrezzature idonee alla mansione

- Mantenere  gli  utensili  e  gli  attrezzi  da  lavoro  in  buono  stato  di  conservazione  ed
efficienza.

- Riporre  gli  utensili  e  gli  attrezzi  da  lavoro  in  appositi  recipienti  o  in  spazi  adeguati  a
garantire una condizione di equilibrio stabile.

- Evitare che utensili  ed attrezzi  da lavoro ingombrino posti  di  passaggio e di  lavoro, in
modo da garantire la normale circolazione di persone e mezzi.

- Posizionare  le  adeguate  protezioni  sui ferri  denominati  “chiamate” sia  verticali  che
orizzontali

- E' vietato passare e sostare nel raggio di azione dei macchinari in funzione.

D.P.I. - Guanti, 
- Calzature antinfortunistiche

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa
x

RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire

   
Li

ev
e 

  
 m

od
es

ta

n
ot

ev
ol

e

   
el

ev
at
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MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade
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DESCRIZIONE
PERICOLO 

VIBRAZIONI inizio

TIPO DI PERICOLO
(evidenza geografica

del rischio)

X Pericolo presente nel cantiere
Pericolo trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno
Pericolo trasmesso dall’ambiente esterno al cantiere
Pericolo non relativo al cantiere in oggetto

PERSONALE
ADDETTO

- tutti gli addetti ai lavori

STRALCIO
NORMATIVA

- art.199 capo III del D.L. 81/2008
- allegato XXXV parte A per il sistema mano-braccio e parte B per l’intero corpo
- La norma determina il livello di esposizione giornaliero dei lavoratori al rischio vibrazioni

normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore

ANALISI RISCHI
GENERALIZZATA

E MISURE DI
PREVENZIONE

- Si  rimanda al  POS delle  imprese soggette a rischio,  che hanno l’obbligo di  effettuare
l’analisi così come da capo III titolo VII del D.L. 81/2008. Si riporta lo schema normativo
dell’analisi dei rischi

Sistema mano-braccio Esposizione <=2,5m/s2 ->rischio basso
2,5m/s2<=Esposizione <5m/s2 ->rischio medio
Esposizione >5,5m/s2 ->rischio alto

Corpo intero Esposizione <=0,5m/s2 ->rischio basso
0,5m/s2<=Esposizione <1,15m/s2 ->rischio medio
Esposizione >1,15m/s2 ->rischio alto

PROBABILITA'
CHE ACCADA

alta RISCHI VISIBILI: danni gravi, spesso irreversibili e/o mortali - intervenire immediatamente

medio-alta RISCHI INVISIBILI: danni gravi nel tempo, spesso irreversibili (es.malattie professionali) -
intervenire immediatamente

medio-bassa
x

RISCHI ECONOMICI:  danni poco gravi, non trascurabili, ma economicamente ingenti -
intervenire in tempi brevi

bassa RISCHI TRASCURABILI:  danni  lievi,  ma bisogna comunque porre attenzione, si  può
evitare d'intervenire

   
Li

ev
e 

  
 m

od
es

ta

n
ot

ev
ol

e

   
el

ev
at

a GRAVITA'
MAGNITUDO PREVENZIONE:  abbassa la probabilità che un evento accada

PROTEZIONE : abbassa la gravità di un evento quando accade

Professionisti Srl (Società di Ingegneria)

Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico dell’asst Papa Giovanni XXIII 
CIG 8635264D45 CUP C11B20000760002



Descrizioni delle fasi e lavorazioni 5.1

Via SS Trinità 12 – Chiari (BS) 25032
+39 030 2381687

amministrazione@professionisti.eu.com

DESCRIZIONI DELLE FASI DI LAVORO

Introduzione:
In questo capitolo vengono analizzate tutte le fasi di lavoro. Si procederà come segue:
a) stesura di un CRONOGRAMMA delle lavorazioni.
b) analisi delle eventuali INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI rinvenute dal cronogramma. 
c) descrizione di  EVENTUALI PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO  DA ESPLICITARE
NEL POS
d) RISCHI IN RIFERMENTO ALLE LAVORAZIONI, nei quali il coordinatore desidera evidenziare alcuni
dei pericoli e dei rischi che si possono verificare durante la specifica lavorazione, in associazione con i
pericoli generalizzati del capitolo 3.
PS: i pericoli e rischi evidenziati in queste fasi non escludono comunque la possibilità di avere, durante le
lavorazioni, tutti i rischi segnalati nel capitolo 3 e nel POS dell’impresa. E’ compito dell’impresa gestire le
operazioni in modo da eliminare/ridurre i pericoli di cui al capitolo 3
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CRONOGRAMMA DEI LAVORI

Viene descritto in modo molto schematico il programma dei lavori suddiviso in fasi così , se la particolarità dell’intervento lo richiede,

in sottofasi. Viene stabilita la sequenza temporale, la durata e le possibili interferenze tra le varie imprese (evidenziate).

Le fasi di lavoro sono state suddivise in colonne, ognuna delle quali rappresenta una settimana lavorativa.

Ogni settimana lavorativa è costituita da 5 giorni lavorativi, in ognuno dei quali viene inserito il numero di operai addetti a

quella fase.

Alla base viene segnalato il numero totale del personale presente in cantiere durante l’esecuzione delle fasi. 

N.B. in caso di interferenza temporale verificatosi  nella medesima giornata delle fasi, il numero, dei lavoratori totali non coincide

con la somma dei lavoratori indicati nelle singole fasi
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Diagramma spazio-tempo dell'attività

N.B. Ogni colonna corrisponde ad una settimana costituita da 5 giorni lavorativi

Descrizione delle fasi di lavoro 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
interferenza spaziale tra le lavorazioni (*1)
interferenza temporale tra le lavorazioni (*1) X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 3 3 3

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 formazione di divisori interni e controsoffitti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 serramenti interni 2 2

5 Impianto di condizionamento 2 2

6 3 3 3

7 2 2

8 2 2

3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3 7 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4

Totale uomini*giorno: 210

Zona 1 – Piastra
Zona 2 – Torre 7

Allestimento Cantiere, recinzione, cartellonistica, 
impianto elettrico di cantiere, distacco impianti 
esistenti interferenti con i lavori
Realizzazione di impianto fotovoltaico, comprensivo 
anche di inverter quadri elettrici ed allacciamenti

Disallestimento del cantiere

Pulizia dell’area di lavoro interne

Pulizia dell’area di lavoro esterne
PRESENZA GIORNALIERA MASSIMA DI 
LAVORATORI

(*1): nel caso sia presente la X nella colonna di riferimento, significa che è prevista interferenza tra le lavorazioni. Nel caso siano presenti entrambe le interferenze è necessario visionare la modalità di risoluzione 
delle stesse nel capitolo 5 “INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI”
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
EVENTUALI DISPOSIZIONI SULL' ANALISI DELLE FASI, SULLE INTERFERENZE 

SULLO SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE
(punto 2.3.1 – punto 2.3.2 – punto 2.3.3)

In questo paragrafo vengono descritti i rischi di interferenza individuati in seguito all'analisi del cronogramma dei lavori e del lay-out

del cantiere, indicando le procedure per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non

possano essere eliminati, o permangano rischi residui, vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione

individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

Nello  schema  sottostante  denominato  “Analisi  interferenze”  verranno  inserite  le  fasi  con  lavorazioni  interferenti  risultanti  dal
cronogramma dei lavori e le prescrizioni operative per far si di ottenere uno sfasamento spaziale o temporale. Più specificatamente:

- colonna fasi  e/o lavorazioni interferenti: contiene l'elenco delle fasi che risultano interferenti  nel  cronogramma. In
ogni riquadro dovranno essere analizzate le fasi che risultano interferenti
come da cronogramma. Inserire il  n. progressivo (del cronogramma) e la
descrizione delle lavorazioni

- colonna interferenza spaziale: inserire una “X” nel caso sia possibile coordinare le fasi facendo in modo
che esse non interferiscano spazialmente nel cantiere.

- colonna interferenza temporale: inserire una “X” nel caso sia possibile coordinare le fasi facendo in modo
che esse non interferiscano temporalmente nel cantiere.

- colonna prescrizioni operative: contiene le prescrizioni del coordinatore necessarie per far si che le fasi tra
di  loro  non  interferiscano.  In  particolare  si  deve  segnalare  il  personale
coinvolto, le scelte operative, le misure preventive e protettive da attuare, le
procedure per il coordinamento, DPI da utilizzare ed il soggetto attuatore

- colonna eventuali rappresentazioni grafiche e sottofasi: contiene eventuali rappresentazioni grafiche esplicative dell'interferenza e/o
descrizione delle sottofasi, nonché spiegazioni temporali di queste ultime  

Nel  caso in  cui  non sia  possibile  eliminare le interferenze ne spazialmente te  temporalmente,  tali  fasi  necessitano di  analisi  più
approfondita.  Tale  analisi  verrà  effettuata  in  ulteriore  schema  sottostante  denominato  “Fasi  d'interferenza  non  sfasabile  ne
temporalmente ne spazialmente”:

Fasi 
e/o 

lavorazioni
interferenti

num-descrizione

num-descrizione

interferenza Spaziale descrizione

Temporale descrizione

Prescrizioni operative

Personale

coinvolto

Scelte operative

Misure

preventive  e

protettive  da

attuare  

coordinamento

DPI da utilizzare

Soggetto

attuatore:

Annotazioni:

Eventuali rappresentazioni grafiche e descrizione temporale delle sottofasi
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Analisi interferenze

Fasi 
e/o 

lavorazioni
interferenti

2-Realizzazione di impianto fotovoltaico, comprensivo anche di inverter quadri elettrici ed allacciamenti

3-formazione di divisori

interferenza Spaziale 

x Temporale 

Prescrizioni operative

Personale

coinvolto

N.2 operaio impresa edile

N.4 elettricisti

Scelte operative Si segnala la presenza di operai edili con elettricista che potrebbero lavorare contemporaneamente, ma in zone

diverse dell'edificio.

Gli elettricisti si ocuperanno dell’installazione in copertura della struttura e dei pannelli fotovoltaici, mentre gli operai

edili della formazione dei locali quadri nel sottotetto.

Misure

preventive  e

protettive  da

attuare   e

misure  di

coordinamento

I lavoratori operano in spazi diversi dell’edificio.

DPI da utilizzare Guanti, occhiali, elmetto

Soggetto

attuatore:

Direttore dei lavori

Fasi 
e/o 

lavorazioni
interferenti

2-Realizzazione di impianto fotovoltaico, comprensivo anche di inverter quadri elettrici ed allacciamenti

4-serramenti interni

interferenza Spaziale 

x Temporale 

Prescrizioni operative

Personale

coinvolto

N.2 serramentisti

N.4 elettricisti

Scelte operative Si segnala la presenza di serramentisti con elettricista che potrebbero lavorare contemporaneamente, ma in zone

diverse dell'edificio.

Gli  elettricisti  si  ocuperanno  dell’installazione  in  copertura  della  struttura  e  dei  pannelli  fotovoltaici,  mentre  i

serramentisti dei serramenti dei locali quadri nel sottotetto.

Misure

preventive  e

protettive  da

attuare   e

misure  di

coordinamento

I lavoratori operano in spazi diversi dell’edificio.

DPI da utilizzare Guanti, occhiali, elmetto

Soggetto

attuatore:

Direttore dei lavori
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Fasi 
e/o 

lavorazioni
interferenti

2-Realizzazione di impianto fotovoltaico, comprensivo anche di inverter quadri elettrici ed allacciamenti

5-Impianto di condizionamento

interferenza Spaziale 

x Temporale 

Prescrizioni operative

Personale

coinvolto

N.2 idraulici

N.4 elettricisti

Scelte operative Si segnala la presenza di idraulici con elettricista che potrebbero lavorare contemporaneamente, ma in zone diverse

dell'edificio.

Gli  elettricisti  si  ocuperanno dell’installazione in copertura della struttura e dei  pannelli  fotovoltaici,  mentre i  gli

idraulici dell’impianto di condizionamento locali quadri nel sottotetto.

Misure

preventive  e

protettive  da

attuare   e

misure  di

coordinamento

I lavoratori operano in spazi diversi dell’edificio.

DPI da utilizzare Guanti, occhiali, elmetto

Soggetto

attuatore:

Direttore dei lavori

Fasi 
e/o 

lavorazioni
interferenti

1-Allestimento  Cantiere,  recinzione,  cartellonistica,  impianto  elettrico  di  cantiere,  distacco  impianti  esistenti

interferenti con i lavori

7-Pulizia dell’area di lavoro interne

8-Pulizia dell'area di lavoro esterne

interferenza Spaziale 

x Temporale 

Prescrizioni operative

Personale

coinvolto

Operai edili

Scelte operative Si segnala la presenza di operai edili intenti nelle attività di allestimento del cantiere e pulizia delle aree interne ed

esterne del cantiere.

Si premette che gli operai saranno dipendenti della medesima ditta e che le operazioni di pulizia saranno in una

zona diversa rispetto a quella di allestimento del cantiere.

Misure

preventive  e

protettive  da

attuare   e

misure  di

coordinamento

I lavoratori operano in spazi diversi dell’edificio e sono dipendenti della medesima ditta.

DPI da utilizzare Guanti, occhiali, elmetto

Soggetto

attuatore:

Direttore dei lavori
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EVENTUALI PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO 
DA ESPLICITARE NEL POS 

(punto 2.1.3)

Di  seguito  vanno  indicate,  ove  il  coordinatore  ritiene  necessario,  per  una  o  più  specifiche  fasi  di  lavoro,  eventuali  procedure
complementari o di dettaglio da eslicitare nei POS delle imprese esecutrici. Tali procedure non devono comprendere elementi che
costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all'atto della verifica dell'idoneità del POS

LAVORAZIONE IMPRESA INTERESSATA PROCEDURA 
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RISCHI IN RIFERMENTO ALLE LAVORAZIONI

Introduzione:

I rischi affrontati in questa sezione del PSC. Oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del D.L.81/2008,
saranno analizzati anche quelli elencati nel punto 2.2.3 dell'allegato XV, (elencati nella prima colonna
delle schede seguenti) ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 d e
2.2.3).  Andrà  compilata  una  scheda  per  ogni  lavorazione,  analizzando  tutti  gli  elementi  della  prima
colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

Per ogni fase si sono analizzati i seguenti rischi, ma il coordinatore ha voluto evidenziare solamente quelli
a cui porre particolari attenzione, in modo che possano “saltare all'occhio” velocemente all'operatore.
Durante le varie lavorazioni nelle varie fasi non sono quindi da escludere i rischi elencati di cui al capitolo
3 (per attrezzature e macchinari) e capitolo 4 .
Elenco dei rischi:

ambienti  sospetti  di  inquinamento  o
confinanti o ristretti

rischi  relativi  a  crolli durante  lavori  di
ristrutturazione

instabilità  delle  pareti  nei  lavori  in  luoghi
confinati ristretti

ribaltamento di macchine operatrici

asfissia o annegamento crolli improvvisi durante le demolizioni lavori in prossimità di linee elettriche aeree
aventi conduttori in tensione nudi o protetti

rischio rumore

rischio biologico rischi derivanti da demolizioni (anche per
manutenzione)

lavori  in prossimità  di linee  elettriche
interrate

rischio dall'uso e stoccaggio di sostanze
chimiche

caduta personale dall'alto 
da altezza superiore ai 2m

lavori in cassoni ad aria compressa lavori  di  montaggio  e/o  smontaggio  di
elementi prefabbricati

radiazioni  ionizzanti,  radiazioni  ottiche
artificiali (da saldatura)

caduta personale dall'alto 
da altezza  inferiore ai 2m

elettrocuzione movimentazione manuale dei carichi rischi da sbalzi eccessivi di temperatura

caduta materiali e attrezzature dall'alto 
da altezza inferiore ai 2m

esplosione  derivante  dall'innesco
accidentale di ordigno bellico
(art.91 c.2-bis)

movimentazione  dei  carichi  utilizzando
strumenti

proiezioni  di  schegge in  lavori  di
spaccatura e scalpellatura

caduta materiali  e attrezzature dall'alto
da altezza superiore ai 2m

rischi relativi a
getto di calcestruzzo o
sottofondo di pavimento

movimentazione dei carichi con mezzi di
sollevamento

scottature

caduta in piano o scivolamento lavori con l'impiego di esplosivi olii minerali e dervati seppellimento 
o di sprofondamento  a profondità superiori
a 1,5m 

caduta negli scavi incendio ed esplosioni polveri lavori subacquei con respiratori

rischi relativi a opere di carpenteria per cls rischi da investimento posa in opera di blocchi per murature urti  colpi  impatti  compressioni,  tagli,
schiacciamenti cesoiamenti

crolli di  strutture  e/o  elementi  appena
messi in opera

insalubrità dell'aria 
nei lavori in luoghi confinati ristretti

posa di pavimenti o manti di copertura vibrazioni
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Strutturazione delle schede:

LAVORAZIONE Fase di lavoro inserita nel cronoprogramma con breve
descrizione delle lavorazioni correlate a tale fase Legenda per l’analisi del PERICOLO

e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à

4 P4
G1

P4
G2

P4
G3

P4
G4

3 P3
G1

P3
G2

P3
G3

P3
G4

2 P2
G1

P2
G2

P2
G3

P2
G4

1 P1
G1

P1
G2

P1
G3

P1
G4

0 1 2 3 4

Gravità 

RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE

LAVORAZIONI

Scelte progettuali ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, 
misure PREVENTIVE, PROTETTIVE e di COORDINAMENTO 

da attuare per eliminare o ridurre il rischio

Elenco dei rischi Specificatamente  per  la  lavorazione,  il  CSP può  aver  approfondito  il  rischio  di  cui  in  elenco  attraverso  i
seguenti argomenti:
Scelte progettuali ed organizzative: eventuale descrizione della lavorazione, del  rischio, e di  come viene
organizzata la lavorazione nel cantiere
Procedure: eventuali procedure da attuare ai fini della sicurezza per eliminare o ridurre il rischio
Misure preventive e protettive: eventuali misure da adottare sia in fase preventiva che protettiva al fine di
eliminare o ridurre il rischio
Misure di coordinamento: eventuali misure di coordinamento da adottare tra le imprese o lavoratori al fine di
eliminare o ridurre il rischio
Tavole grafiche: eventuali schemi grafici che rappresentino quanto esplicato nei campi superiori
Si ricorda che l’eventuale descrizione è di completezza a quanto già descritto nei capitoli 3 e 4

Descrizione esecutiva/cronologica della fase e tavole grafiche
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LAVORAZIONE
1

Titolo
Allestimento Cantiere, recinzione, cartellonistica,
impianto  elettrico  di  cantiere,  distacco  impianti
esistenti interferenti con i lavori

Legenda per l’analisi del PERICOLO
e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à

4 P4
G1

P4
G2

P4
G3

P4
G4

3 P3
G1

P3
G2

P3
G3

P3
G4

2 P2
G1

P2
G2

P2
G3

P2
G4

1 P1
G1

P1
G2

P1
G3

P1
G4

0 1 2 3 4

Gravità 

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

Scelte progettuali ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, 
misure PREVENTIVE, PROTETTIVE e di COORDINAMENTO 

da attuare per eliminare o ridurre il rischio
caduta in piano o scivolamento P1G2

elettrocuzione P1G3 nel caso si riscontri la presenza di cavi elettrici contattare il CSE

rischi da investimento P3G1

lavori  di  montaggio  e/o  smontaggio  di
elementi prefabbricati

P2G2

movimentazione manuale dei carichi P1G1

movimentazione  dei  carichi  utilizzando
strumenti

P1G1

movimentazione  dei  carichi  con  mezzi  di
sollevamento

P1G3

urti  colpi  impatti  compressioni,  tagli,
schiacciamenti cesoiamenti

P3G1

Rischio rumore P1G1

Rischi di temperature elevate P1G1

lavori  di  montaggio  e/o  smontaggio  di
elementi prefabbricati

P1G1
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LAVORAZIONE
2

Titolo
Realizzazione  di  impianto  fotovoltaico,
comprensivo anche di inverter quadri elettrici ed
allacciamenti

Legenda per l’analisi del PERICOLO
e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à

4 P4
G1

P4
G2

P4
G3

P4
G4

3 P3
G1

P3
G2

P3
G3

P3
G4

2 P2
G1

P2
G2

P2
G3

P2
G4

1 P1
G1

P1
G2

P1
G3

P1
G4

0 1 2 3 4

Gravità 

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

Scelte progettuali ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, 
misure PREVENTIVE, PROTETTIVE e di COORDINAMENTO 

da attuare per eliminare o ridurre il rischio
caduta personale dall'alto 
da altezza superiore ai 2m

P1G4

caduta personale dall'alto 
da altezza  inferiore ai 2m

P1G2

caduta materiali e attrezzature dall'alto 
da altezza inferiore ai 2m

P2G3

caduta materiali  e attrezzature dall'alto  
da altezza superiore ai 2m

P2G2

caduta in piano o scivolamento P1G1

elettrocuzione P1G4

movimentazione manuale dei carichi P1G1

movimentazione  dei  carichi  utilizzando
strumenti

P1G1

movimentazione  dei  carichi  con  mezzi  di
sollevamento

P2G3

ribaltamento di macchine operatrici P1G3

rischi da sbalzi eccessivi di temperatura P1G2

rischi da temperature elevate P1G2

urti  colpi  impatti  compressioni,  tagli,
schiacciamenti cesoiamenti

P2G1
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LAVORAZIONE
3

Titolo
Formazione di divisori interni e controsoffitti Legenda per l’analisi del PERICOLO

e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à

4 P4
G1

P4
G2

P4
G3

P4
G4

3 P3
G1

P3
G2

P3
G3

P3
G4

2 P2
G1

P2
G2

P2
G3

P2
G4

1 P1
G1

P1
G2

P1
G3

P1
G4

0 1 2 3 4

Gravità 

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

Scelte progettuali ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, 
misure PREVENTIVE, PROTETTIVE e di COORDINAMENTO 

da attuare per eliminare o ridurre il rischio
Caduta in piano o scivolamento P1G1

Movimentazione manuale dei carichi P2G2

Movimentazione  dei  carichi  utilizzando
strumenti

P2G2

Movimentazione  dei  carichi  con  mezzi  di
sollevamento

P2G2

Rischio dall’uso di sostanze chimiche P2G1

Proiezioni  di  schegge  in  lavori  di
spaccatura e scalpellatura

P1G1

Urti  colpi  impatti  compressioni,  tagli
schiacciamenti cesaoiamenti.

P1G1

LAVORAZIONE
4

Titolo
Serramenti interni Legenda per l’analisi del PERICOLO

e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à

4 P4
G1

P4
G2

P4
G3

P4
G4

3 P3
G1

P3
G2

P3
G3

P3
G4

2 P2
G1

P2
G2

P2
G3

P2
G4

1 P1
G1

P1
G2

P1
G3

P1
G4

0 1 2 3 4

Gravità 

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

Scelte progettuali ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, 
misure PREVENTIVE, PROTETTIVE e di COORDINAMENTO 

da attuare per eliminare o ridurre il rischio
Caduta in piano o scivolamento P2G2

Movimentazione manuale dei carichi P3G1

Movimentazione  dei  carichi  utilizzando
strumenti

P2G1

Rischio rumore P1G1

Rischio dall’uso di sostanze chimiche P1G1

Proiezioni  di  schegge  in  lavori  di
spaccatura e scalpellatura

P2G1

Urti  colpi  impatti  compressioni,  tagli
schiacciamenti cesoiamenti

P2G2
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LAVORAZIONE
5

Titolo
Impianto di condizionamento Legenda per l’analisi del PERICOLO

e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à

4 P4
G1

P4
G2

P4
G3

P4
G4

3 P3
G1

P3
G2

P3
G3

P3
G4

2 P2
G1

P2
G2

P2
G3

P2
G4

1 P1
G1

P1
G2

P1
G3

P1
G4

0 1 2 3 4

Gravità 

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

Scelte progettuali ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, 
misure PREVENTIVE, PROTETTIVE e di COORDINAMENTO 

da attuare per eliminare o ridurre il rischio
Elettrocuzione P1G4 se si riscontrano interferenze con cavi elettrici contattare CSE

Incendi ed esplosioni P1G3

Caduta in piano o scivolamento P2G2

Rumore P2G2

Rischio dall’uso di sostanze chimiche P2G2

Movimentazione manuale dei carichi P3G1

Movimentazione  dei  carichi  utilizzando
strumenti

P2G1

Rischio dall’uso di sostanze chimiche P1G1

Proiezioni  di  schegge  in  lavori  di
spaccatura e scalpellatura

P2G1

Urti  colpi  impatti  compressioni,  tagli
schiacciamenti cesoiamenti

P2G2

LAVORAZIONE
6

Titolo
Disallestimento del cantiere Legenda per l’analisi del PERICOLO

e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à

4 P4
G1

P4
G2

P4
G3

P4
G4

3 P3
G1

P3
G2

P3
G3

P3
G4

2 P2
G1

P2
G2

P2
G3

P2
G4

1 P1
G1

P1
G2

P1
G3

P1
G4

0 1 2 3 4

Gravità 

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

Scelte progettuali ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, 
misure PREVENTIVE, PROTETTIVE e di COORDINAMENTO 

da attuare per eliminare o ridurre il rischio
caduta personale dall'alto 
da altezza superiore ai 2m

P1G4

caduta personale dall'alto 
da altezza  inferiore ai 2m

P1G2

caduta materiali e attrezzature dall'alto 
da altezza inferiore ai 2m

P2G3

caduta materiali  e attrezzature dall'alto  
da altezza superiore ai 2m

P2G2

caduta in piano o scivolamento P1G1

elettrocuzione P1G4

movimentazione manuale dei carichi P1G1

movimentazione  dei  carichi  utilizzando
strumenti

P1G1

Rischio di investimento P1G1

movimentazione  dei  carichi  con  mezzi  di
sollevamento

P2G3

ribaltamento di macchine operatrici P1G3

rischi da sbalzi eccessivi di temperatura P1G2

rischi da temperature elevate P1G2

urti  colpi  impatti  compressioni,  tagli,
schiacciamenti cesoiamenti

P2G2
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LAVORAZIONE
7

8

Titolo
Pulizia dell’area di lavoro interne

Pulizia dell’area di lavoro esterne

Legenda per l’analisi del PERICOLO
e valutazione del RISCHIO

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à

4 P4
G1

P4
G2

P4
G3

P4
G4

3 P3
G1

P3
G2

P3
G3

P3
G4

2 P2
G1

P2
G2

P2
G3

P2
G4

1 P1
G1

P1
G2

P1
G3

P1
G4

0 1 2 3 4

Gravità 

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

Scelte progettuali ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, 
misure PREVENTIVE, PROTETTIVE e di COORDINAMENTO 

da attuare per eliminare o ridurre il rischio
caduta in piano o scivolamento P1G1

elettrocuzione P1G4

Rischio dall’uso di sostanze chimiche P1G4

urti  colpi  impatti  compressioni,  tagli,
schiacciamenti cesoiamenti

P2G2
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Allegato A
Segnaletica da installare nel cantiere

CARTELLI DI DIVIETO (da installare nelle immediate vicinanze a dove sussiste il fatto)

CARTELLI DI OBBLIGO (da installare nelle immediate vicinanze a dove sussiste la 
prescrizione)
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CARTELLI DI  AVVERTIMENTO (da installare nelle immediate vicinanze a dove sussiste 
il pericolo)

CARTELLI DI  SALVATAGGIO (da installare nelle immediate vicinanze alla via di fuga)
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CARTELLI DI  SEGNALAZIONE SU LAVORI STRADALI (da installare nelle vicinanze 
del cantiere, al bordo della corsia di marcia, prima del cantiere)
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Allegato B

Organizzazione del servizio di primo soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori

(allegato XV 2.1.2.h)

PRIMO SOCCORSO 
A CURA DI: 

Committente: 
il  committente fornisce il
servizio  con  costante
presenza  nel  cantiere  a
proprie spese

Gestione separata tra le imprese:
ogni  impresa  si  preoccupa  di
avere sempre in cantiere almeno
un  addetto  alla  gestione  delle
emergenze

Gestione comune tra le imprese:
le  imprese  si  organizzano  per
mantenere  costantemente  gli  addetti
alla gestione delle emergenze per tutta
la  durata  del  cantiere  in  numero
minimo di: 1

NUMERI DI TELEFONO UTILI: VEDI PAGINA 1.1 DEL PSC

EMERGENZE ED EVACUAZIONE:
Di seguito vengono individuate le procedure d'intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare
tutte quelle situazioni in cui non sia agevole procedere al recupero dei lavoratori infortunati (es. scavi a sezione obbligata, ambienti
confinati, sospensione con elementi anticaduta, elettrocuzione ecc.)

Procedure in caso di

INCENDIO
(gestione emergenza)

PRINCIPIO
D'INCENDIO

Preallarme :
GRIDARE AL FUOCO

Segnalare al preposto
capocantiere

Attivare addetti
antincendio

Sezionare impianti
(Gas – Elettrico -

Aerazione)

   Usare mezzi
estinguenti adatti

Incendio 
controllabile ?

si Allarme: ordine di
evacuazione locale

Allontanamento dalla
fonte di pericolo

 

no

Chiamare
112

Attivare addetti
antincendio

Allarme: ordine di
evacuazione

generale

Solo se si riesce in sicurezza:
Sezionare impianti 

(Gas – Elettrico - Aerazione)

Azione 
Vigili del Fuoco

Eventuale
collaborazione con i

Vigili del Fuoco

Evacuazione di tutti i
lavoratori nel punto

di raccolta

Appello delle
persone
evacuate

Feriti o/o malori Chiamare 
112

Attivare procedure Primo
Soccorso 

in attesa dell'arrivo
dell'ambulanza

- Tutti i numeri di emergenza funzionano anche in assenza di campo utile per la rete cellulare
- Dare immediatamente l’allarme e far immediatamente allontanare i lavoratori dalla zona dell’incendio e dai
luoghi  in  cui  sono  depositati  prodotti  infiammabili  o  in  cui  sono  in  corso  lavorazioni  con  materiali
infiammabili.
-  Solo se la zona dell'evento è sicura e lo consente: provvedere al  salvataggio dei lavoratori e degli
eventuali infortunati impossibilitati a muoversi o a raggiungere un luogo sicuro ognuno secondo le proprie
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capacità, conoscenze in materia di salvataggio o soccorso
- allertare il vicinato o addetti vari che operano in insediamenti prossimi al cantiere
- non stazionare sulle vie d’accesso al cantiere, per favorire l’accesso dei mezzi di soccorso
- circoscrivere, per quanto possibile, l’incendio allontanando tutti i materiali combustibili, in special modo
quelli infiammabili, sempre se le condizioni del luogo lo consentono
-  a incendio domato,  controllare attentamente che non sussistano focolai  d’incendio occulti;  presidiare
l’area finché non si sia raggiunta la certezza che non è possibile la ripresa dell’incendio.
- a incendio domato, pulire accuratamente le macchine, le attrezzature o gli apparecchi su cui sono stati
utilizzati mezzi estinguenti, pulire l’area o i locali interessati dall’incendio, verificare, prima di ridare tensione,
le condizioni dell’impianto elettrico, sostituire le parti dell’impianto elettrico danneggiate dal fuoco e dal fumo

Tipi di
estintori

dove utilizzarlo Acqua Estintore ad
anidride carbonica

Estintore
a polvere

Incendio
classe A

incendi  di materiali  solidi
(legno,  carta,  plastica,
tessuti,  ecc.....)  con
formazione di brace

buona efficacia mediocre efficacia buona
efficacia

Incendio
classe B

incendi di materiali liquidi
o  solidi  liquefacibili
(benzina,  olio  minerale,
petrolio, vernici, solvente,
grassi, ecc...)

dipende  dal  peso
specifico  del  liquido
infiammabile;  evitare
in  assenza  di
indicazioni precise, 

mediocre efficacia buona
efficacia

Incendio
classe C

incendi  di  gas (propano,
idrogeno,  acetilene,
metano, ecc....)

inidonea mediocre efficacia buona
efficacia

Incendio
classe E

incendi  di  impianti  ed
apparecchiature
elettriche in tensione

vietata buona efficacia buona
efficacia

Cartellonistica antincendio:
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Procedure in caso di

ALLUVIONE
INONDAZIONE
(gestione emergenza)

PRINCIPIO
D'INONDAZIONE O

ALLUVIONE

Preallarme :
GRIDARE AL FUOCO

Segnalare al preposto
capocantiere

Chiamare
112

Attivare addetti
antincendio

Allarme: ordine di
evacuazione

generale

Solo se si riesce in sicurezza:
Sezionare impianti 

(Gas – Elettrico - Aerazione)

Azione 
Vigili del Fuoco

Evacuazione di tutti i
lavoratori nel punto

in quota più alto

Appello delle
persone

evacuate ed
attendere i mezzi

di salvataggio

Feriti o/o malori
Chiamare 

112

Attivare procedure Primo
Soccorso 

in attesa dell'arrivo
dell'ambulanza/elicottero

- Normalmente questa emergenza non colpisce una zona limitata, ma interi quartieri se non paesi e/o città.
Quindi verrà attivato da parte della prefettura il  piano generale d'emergenza territoriale con successiva
ricerca ed organizzazione di “messa in salvo” delle persone coinvolte.
- Tutti i numeri di emergenza funzionano anche in assenza di campo utile per la rete cellulare. Attenzione,
la rete potrebbe non essere disponibile se l'emergenza ha colpito il ripetitore.
-  Dare  immediatamente  l’allarme e  far  immediatamente  allontanare  i  lavoratori  dalla  zona
dell’alluvione/inindazione,  fuggire  verso  l'alto,  su  zone a  quota  più  elevata  per  evitare  di  essere  invasi
dall'acqua torrenziale e dei relativi detriti trasportati.
-  Solo se la zona dell'evento è sicura e lo consente: provvedere al  salvataggio dei lavoratori e degli
eventuali infortunati impossibilitati a muoversi o a raggiungere un luogo sicuro ognuno secondo le proprie
capacità, conoscenze in materia di salvataggio o soccorso.
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Procedure in caso di

TERREMOTO
(gestione emergenza)

SCOSSA con
SUCCESSIVO

MOVIMENTO DEI
PIANI DI  CALPESTIO

Se sei al chiuso :NON FUGGIRE 
non usare scale o ascensori

ripararsi sotto architravi /strutture metalliche lontano
da  oggetti che possono cadere dall'alto 

Preallarme :
GRIDARE

TERREMOTO

Se sei all'aperto o riesci ad uscire con faciilità:
allontanati da edifici , cavi elettrici e da ogni cosa che

possa colpirti accidentalmente

Se sei su una macchina operareice/automezzo:
arresta il veicolo

verifica di essere a cielo aperto e lontano da edifici e
da ogni cosa che possa cadere

valuta se è più sicuro restare nel mezzo

Se sei su opera provvisionale (es. ponteggio)
 sdraiati sul ponte ed aggrappati allo stesso,

appena possibile dirigiti verso la via di esodo più
vicina (attenzione a ciò che può cadere dall'alto)

Segnalare al preposto
capocantiere Finita la scossa

Chiamare
112

Allarme: ordine di
evacuazione

generale

Solo se si riesce in sicurezza:
Sezionare impianti 

(Gas – Elettrico - Aerazione)

Azione 
Vigili del Fuoco e
protezione civile

Evacuazione di tutti i
lavoratori  in luogo
sicuro, all'aperto,
lontano da crolli

accidentali e da edifici

Appello delle
persone

evacuate ed
attendere i
mezzi di

salvataggio

Feriti o/o malori
Chiamare 

112

Attivare procedure Primo
Soccorso in attesa dell'arrivo

dell'ambulanza/elicottero

-  Il terremoto si manifesta senza preavviso, senza segnali, con qualsiasi intensità; la scossa può durare da
qualche secondo a qualche minuto, con conseguenze devastanti.
- Normalmente questa emergenza non colpisce una zona limitata, ma interi quartieri se non paesi e/o città.
Quindi verrà attivato da parte della prefettura il  piano generale d'emergenza territoriale con successiva
ricerca ed organizzazione di “messa in salvo” delle persone coinvolte.
- Tutti i numeri di emergenza funzionano anche in assenza di campo utile per la rete cellulare. Attenzione,
la rete potrebbe non essere disponibile se l'emergenza ha colpito il ripetitore.
- Appena possibile dare immediatamente l’allarme e far immediatamente allontanare i lavoratori dalla zona
colpita, fuggire verso l'esterno, 
- Solo se la zona dell'evento è sicura e lo consente: provvedere al  salvataggio dei lavoratori e degli
eventuali infortunati impossibilitati a muoversi o a raggiungere un luogo sicuro ognuno secondo le proprie
capacità, conoscenze in materia di salvataggio o soccorso.
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Procedure in caso di

TROMBA D'ARIA
(gestione emergenza)

PRINCIPIO DI FORTE
VENTO 

CON O SENZA
TEMPORALE

Preallarme :
Segnalare al
capocantiere

Valutazione dei segnali che possono far
pensare all'origine o al passaggio di una

tromba d'aria

Attivare addetti
antincendio

Solo se si riesce in sicurezza:
Sezionare impianti 

(Gas – Elettrico - Aerazione)

Chiamare
112

Allarme:
Evacuazione di tutti i lavoratori in luogo

al riparo da urti causati da possibili
oggetti trascinati dal vento 

(anche di notevoli dimensioni)

Appello delle
persone evacuate ed
attendere i mezzi di

salvataggio

Azione 
Vigili del Fuoco

Feriti o/o malori
Chiamare 

112

Attivare procedure Primo Soccorso 
in attesa dell'arrivo

dell'ambulanza/elicottero

- Normalmente questa emergenza colpisce una  zona limitata,  con notevole preavviso ed in condizioni
meteo particolari.   In  situazioni  di  variazione di  temperatura in  tempi  brevissimi,  presenza di  nuvole
temporalesche e di forte vento potrebbe originarsi una tromba d'aria. Essa è caratterizzata da una colonna
di vento da terra a cielo costituita da aria che ruota vorticosamente ad altissima velocità, che trascina con se
oggetti  e  polvere.  La  sua direzione è  facilmente  visibile  e  lo  spostamento  orizzontalmente  sul  terreno
avviene con velocità sufficiente da poter prevederne sia la direzione sia i possibili effetti.
Una volta valutati i segnali è quindi possibile , tenendo d'occhio il cielo, valutare l'evolversi del fenomeno
meteorologico ed agire di conseguenza.
- Tutti i  numeri di emergenza funzionano anche in assenza di campo utile per la rete cellulare. E' però
importante avvisare i soccorsi al più presto per segnalare la presenza e la possibilità di essere investiti dalla
tromba d'aria. La rete potrebbe non essere infatti non più disponibile nell'immediato futuro, per effetto del
danneggiamento del ripetitore da parte dell'evento.
- Dare immediatamente l’allarme e far immediatamente allontanare i lavoratori in luogo(spesso al chiuso) al
riparo dal vento e dagli oggetti (anche di dimensioni paragonabili a veicoli), che la tromba d'aria scatenerà a
breve sul cantiere. Verificare di poter comunque avere comunque una via di uscita da percorrere al termine
dell'evento.
- Solo se la zona dell'evento è sicura e lo consente: provvedere al  salvataggio dei lavoratori e degli
eventuali infortunati impossibilitati a muoversi o a raggiungere un luogo sicuro ognuno secondo le proprie
capacità, conoscenze in materia di salvataggio o soccorso.
- Normalmente il passaggio di una tromba d'aria su un luogo avviene una sola volta
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Procedure in caso di

INFORTUNIO o MALORE
(gestione emergenza)
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Allegato C

Stima dei costi della sicurezza
(ai sensi dell’allegato XV comma 4)

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma
4 dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC.
Essi sono relativi a:
a) apprestamenti previsti nel PSC (recinzioni, opere provvisionali,segnaletica provvisoria, riparazioni varie,
estintori, documentazioni di cantiere);
b)  misure  preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  eventualmente  previsti  nel
presente  PSC per  lavorazioni  interferenti  (es.  indagini  geognostiche  per  la  stabilità  di  grù  ed  impianti,
viabilità);
c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f)  eventuali  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  e  richiesti  per  lo  sfasamento  spaziale  o  temporale  delle
lavorazioni interferenti (es. pause di lavoro per motivi di sicurezza)
g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva (es. partecipazioni riunioni ed incontri,  aggiornamento tecnici  in materia di
sicurezza, relazioni o delle rilevazioni fonometriche relative all’esposizione al rumore)
h) costo per la formazione e l’informazione dei lavoratori, compresi i costi di eventuali mezzi audiovisivi, della
documentazione da consegnare ai  lavoratori,  delle ore di  manodopera spese dai tecnici  utilizzati  per la
formazione e l’informazione, dell’eventuale ricorso ad una ditta esterna specializzata;
i) costo per la sorveglianza sanitaria;
l) costo per l’incremento di manodopera dovuta al rispetto delle norme di sicurezza;
m)  altri  eventuali  costi  non  menzionati  nel  presente  elenco  ma  comunque  necessari  per  attuare  le
disposizioni contenute nel presente piano, nei piani operativi di sicurezza o nelle norme vigenti.

La stima è realizzata in forma analitica per voci singole, a corpo, riferita al listino ufficiale vigenti nell'area
interessata e da indagini di mercato. 
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale
manutenzione e l'ammortamento.

Tale stima individua la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.

Al direttore dei lavori in base a quanto riferito D.Lgs 81/2008 allegato XV punto 4.1.6 il compito di liquidare
tale importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori.

Tale computo metrico verrà allegato al presente PSC come fascicolo a parte e verrà modificato qual’ora i
lavori  ne  richiedano  una  revisione  con  relativi  costi  aggiuntivi  della  sicurezza.  Esso  risulta  essere
automaticamente approvato dal committente, dal direttore dei lavori e dell’imprese esecutrice delle opere.
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Allegato D

Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

I mezzi e servizi di protezione collettiva di seguito elencati devono essere verificati nella loro presenza in cantiere, integrità ed efficacia. Solo in questo caso essi possono

essere utilizzati dagli operanti nel cantiere. Qualsiassi altro mezzo o servizio di protezione (escluso dall'elenco e dichiarato quindi non collettivo), dovrà essere approntato e
messo in opera da ogni singola impresa/lavoratore autonomo, che ne abbisogna la necessità .

Fase di pianificazione
(2.1.2.f)

Mezzo o servizio
d’interesse collettivo 

Fase/lavorazioni d'utilizzo Misure di coordinamento 
(2.3.4)

Attrezzature per primo 

soccorso

Previsto / non previsto 

Avvisatori acustici Previsto / non previsto 

Mezzi estinguenti Previsto / non previsto Vedi allegato B

Ponteggi Previsto / non previsto 

Servizi di gestione delle 

emergenze

Previsto / non previsto Vedi allegato C

Segnaletica da installare nel 

cantiere

Previsto / non previsto Vedi allegato A

Luogo ad uso baracca ed 

ufficio

Previsto / non previsto 

WC Previsto / non previsto 

Parapetti anti caduta dall'alto Previsto / non previsto 

Fase di esecuzione
(2.3.5)

Mezzo o servizio
d’interesse collettivo 

Soggetti tenuti all'attivazione e
indicare imprese esecutrici 

o lavoratori autonomi

 data
d'attuazione

Modalità di verifica
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Allegato E

Dichiarazione coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione

Il  sottoscritto  Ing.  Alberto  Carsana residente in  via  Vigna n.17 Cividate  al  Piano (BG)  nato a   Chiari  il

11/01/1977 con studio in  Chiari via SS Trinità n.12

DICHIARA

- di essere in possesso del titolo di studio Laurea in Ingegneria conseguito nell’anno 

- di essere iscritto al collegio geometri  della provincia di Brescia 

- di essere iscritto all’ordine degli Ingegneri di Brescia dal 11/06/2003 al n.3963

- di  aver  frequentato  un  corso  della  durata  di  120  ore,  per  la  formazione  di  Coordinatore  per  la

progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, pertanto

Chiari  li 21/12/2021
In fede
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Allegato G
Piano Operativo di Sicurezza

Il 09/09/2014 il Ministrero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Salute hanno emanato il MODELLO

SEMPLIFICATO PER LA REALIZZAZIONE DEL POS. 

file: 20140909_DI.pdf

Con riferimento all’art.89 comma 1 lettera h, dell’art.17 comma1, lettera a,dell’art.96 del D.Lgs n.81/2008 le imprese operanti nel cantiere (ad esclusione
alle sole forniture dei materiali – art.96 comma 1-bis) devono redigere e trasmettere al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, il
piano operativo di sicurezza. Tale piano è da intendersi come piano di dettaglio complementare al presente piano; nel predetto piano operativo l’impresa
deve indicare in dettaglio le proprie scelte relative all’organizzazione del cantiere, per la parte di sua competenza, e all’esecuzione dei lavori precisando le
procedure e le norme di sicurezza e di salute che intende attuare, in riferimento a quanto prescritto nell’allegato XV DEL d.LGS 81/2008.  Il piano operativo
di sicurezza costituisce uno stralcio ed un’integrazione delle misure di sicurezza e di salute che le imprese hanno già individuato in maniera esplicita nella
“relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro” di cui all’articoli 17 e 29 del Decreto Legislativo 81/2008 contenente la
“Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,  89/656/CEE,  90/269/CEE,  90/270/CEE,  90/394/CEE  e  90/679/CEE  riguardanti  il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” oppure in maniera implicita nell’autocertificazione (art.29 D.Lgs 81/2008). Il
piano operativo di sicurezza deve fare specifico riferimento al cantiere oggetto del presente piano. E’ compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
verificare che il piano operativo di sicurezza sia congruente col presente piano di sicurezza e di coordinamento; nel caso non lo fosse, il citato coordinatore
deve valutare le incongruenze riscontrate e, a seconda dei casi, chiedere alle imprese di modificare il piano operativo di sicurezza oppure modificare il
piano di sicurezza e di  coordinamento. Una volta effettuata la suddetta verifica, una copia del  piano operativo di  sicurezza dev’essere depositata in
cantiere.
Il piano operativo di sicurezza deve contenere almeno i seguenti elementi, in riferimento specifico alle mansioni dell'impresa:

verifica dei documenti presenti nei POS

argomento Richiesta sommaria del contenuto del POS presenza annotazioni
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ragione sociale dell’impresa, indirizzo, telefono e fax, visura camerale dell’iscrizione Camera di
Commercio, P.IVA, posizione INPS, INAIL;

nominativo, recapito e telefono del datore di lavoro

nominativo, recapito e telefono dei dirigenti  aventi,  direttamente o indirettamente, competenze
sull’attività dell’impresa nel cantiere oggetto del piano, quali responsabile dei lavori per l'impresa,
direttore tecnico di cantiere

responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione (nomina  anche  nel  caso  sia  svolto  dal

direttamente dal datore di lavoro con impresa fino a 5 lavoratori – vedi D.lgs 81/2008 art.17)

rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  (se  esiste  comprensivo  almeno  della  data  di

nomina) art.47 D.Lgs n.81/2008 – incompatibile con RSPP

nominativo  dei  lavoratori  con  l’indicazione  dell’attività  cui  sono  preposti,  nonché  qualifica  e
mansioni prevalenti (specialmente se manovratori di specifiche attrezzature)

copia della documentazione su libro matricola dei lavoratori dipendenti  (accettata anche la trascrizione

dal libro matricola)

copia della documentazione su eventuali  infortuni dei lavoratori  dipendenti  (accettata anche la
trascrizione dal registro infortuni)

Dichiarazione del datore di lavoro di aver informato e formato il personale, sui lavori da effettuare
in base agli art. 36 37 73 77 78 D.Lgs n.81/2008.

Elenco dei lavoratori designati per la gestione dell’emergenza; compreso di attestato di frequenza
al corso di formazione art. 18 D.Lgs 81/2008 (il datore di lavoro lo può fare sino a 5 lavoratori dipendenti-

sono esonerati i datori di lavoro a tale prescrizione nel caso il committente abbia organizzato lui a parte la gestione
dell’emergenza con altri addetti)

nominativo di eventuali imprese subappaltatrici o prestanti manodopera  e relative attività svolte
(mantenere in ditta I contratti di subappalto)
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ro Crono programma di cantiere per la specifica attività, completo delle singole attività svolte, dei

luoghi che si intende utilizzare e le destinazioni

Individuazione  delle  misure  preventive  e  protettive  integrative  al  PSC,  quando  previste  in
relazione ai rischi connessi alle lavorazioni 

misure per la eventuale segregazione di aree in cui impedire il lavoro o il transito

misure per la eventuale creazione ed il mantenimento delle vie di fuga da ogni posto di lavoro

annotazioni
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verifica dei documenti presenti nei POS

argomento Richiesta sommaria del contenuto del POS presenza annotazioni
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i Documenti valutazione dei rischi:

analisi dei rischi generali e specifici delle lavorazioni da eseguire (Art.17 D.Lgs n.81/2008) oppure,
fino al 30/06/2012, fino al 01/07/2012 autocertificazione se inferiore a 10 lavoratori (Art. 29 D.Lgs
n.81/2008)
Documenti valutazione dei rischi:
movimentazione manuale dei carichi (Art.168 D.Lgs n. 81/2008)
Documenti valutazione dei rischi:
Rumore (art. 190 D.Lgs n.81/2008)
Documenti valutazione dei rischi:
Vibrazioni  (art. 202 D.Lgs n.81/2008)
Documenti valutazione dei rischi:
Chimico (art. 223 D.Lgs n.81/2008)

Sorveglianza
sanitaria

Nominativo medico competente per la sorveglianza sanitaria ove previsto

Certificati  di  idoneità  lavorativa  (fornire  in  busta  chiusa  per  la  legge  sulla  privacy)  oppure
dichiarazione  che  sono  stati  regolarmente  sottoposti  a  sorveglianza  sanitaria  i  lavoratori  che
effettuano lavorazioni aventi l’obbligo della sorveglianza sanitaria,.
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indicazione delle macchine, impianti, apparecchiature, utensili ed altri mezzi di lavoro che l’impresa
intende  utilizzare,  completi  delle  dichiarazioni  di  conformità,  delle  dimostrazioni  di  avvenuta
manutenzione,  e  delle  norme di  sicurezza  e  di  salute  per  l’impiego delle  macchine,  impianti,
apparecchiature, utensili ed altri mezzi di lavoro
indicazione delle verifiche eseguite e da eseguire su macchine, impianti, apparecchiature ed altri
mezzi di lavoro
indicazione delle opere provvisionali che l’impresa intende utilizzare, complete delle relative norme

indicazione delle verifiche ordinarie e di manutenzione da eseguire sulle opere provvisionali

dichiarazione che il personale addetto all’uso di macchine, apparecchiature, attrezzature, utensili
ed opere provvisionali è stato addestrato ed istruito al riguardo
elenco dei principali prodotti chimici utilizzati

elenco dei prodotti cancerogeni utilizzati o trattati

Eventuali  piani  o  programmi  previsti  dalla  normativa  vigente  per  lavorazioni  specifiche
(demolizione di parti contenenti amianto, demolizioni importanti ed estese, montaggio di elementi
prefabbricati in c.a. o in c.a.p.).
Richieste di  eventuali  apparecchiature  specifiche necessarie per l'esecuzione dei  lavori  non in
possesso dell'impresa
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ATTENDERE
UN ADDETTO VERRA’ A 
PROVARE LA VOSTRA 

TEMPERATURA 
CORPOREA

oppure contattare
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO ESTIMATIVO
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Data, ____________

Installazione di un impianto fotovoltaico ai fini del'efficientamento 

energetico dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002

ASST Papa Giovanni XXIII

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 Segnalazione movieri e sorveglianza *(par.ug.=6*8) 48,00 48,00

015

SOMMANO ora 48,00 31,43 1´508,64

2 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore

NC.10.450.0 arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,

050.d infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori,

la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti

altezze: - altezza m 2,00

(par.ug.=80+62+22+50-4) 210,00 210,00

SOMMANO m 210,00 8,57 1´799,70

3 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da

NC.10.350.0 montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il

035.c montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:-

altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio

(par.ug.=20+28+24+5-,40-,08) 76,52 76,52

SOMMANO m 76,52 7,01 536,41

4 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da

NC.10.350.0 montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il

035.d montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... ezza dei lavoratori

e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

Vedi voce n° 3 [m 76.52] 1,10 84,17

SOMMANO m 84,17 1,50 126,26

5 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella

NC.10.200.0 rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza

050.a fino a 25 m

(par.ug.=5+3+7) 15,00 15,00

SOMMANO giorno 15,00 703,15 10´547,25

6 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici

SR5197b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/

08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo

comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32

x 15 cm

(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,88 15,52

7 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 Spostamento di materiale tramite ascensori e/o passaggi/lavorazioni

015 da effettuarsi all’interno dell’ospedale prima delle ore 06.00 al fine di

ridurre le interferenze con le attività ospedaliere. 45,00

SOMMANO ora 45,00 31,43 1´414,35

8 Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai

MA.00.090.0 che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono

010 eseguirsi esclusivamente di notte, quando non si ... terminato dal

valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII

A   R I P O R T A R E 15´948,13
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´948,13

percentuale espressa nella colonna "%Inc. M.O."

vedi voc 7 1´414,35

SOMMANO % 1´414,35 8,96 126,73

9 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 Spostamento di materiale tramite ascensori e/o passaggi/lavorazioni

015 da effettuarsi all’interno dell’ospedale durante i giorni festivi al fine

di ridurre le interferenze con le attività ospedaliere. 16,00

SOMMANO ora 16,00 31,43 502,88

10 Operaio impiantista 3° livello

MA.00.060.0 lavorazioni da effettuarsi in giorni festivi al fine di non comportare

020 disservizio e/o interferenze con le attività ospedaliere 24,00

SOMMANO ora 24,00 26,22 629,28

11 Operaio impiantista 4° livello

MA.00.060.0 lavorazioni da effettuarsi in giorni festivi al fine di non comportare

010 disservizio e/o interferenze con le attività ospedaliere 8,00

SOMMANO ora 8,00 27,35 218,80

12 Sovrapprezzo per lavoro festivo, quando non sia già compreso nel

MA.00.090.0 Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto dalla

020 Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull ... terminato dal

valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la

percentuale espressa nella colonna "%Inc. M.O."

vedi voci 9+10+11 *(par.ug.=502,88+629,28+218,80) 1350,96 1´350,96

SOMMANO % 1´350,96 25,21 340,58

13 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 Spostamento di materiale tramite ascensori e/o passaggi/lavorazioni

015 da effettuarsi all’interno dell’ospedale durante i giorni festivi prima

delle ore 06.00 al fine di ridurre le interferenze con le attività

ospedaliere. 8,00

SOMMANO ora 8,00 31,43 251,44

14 Sovrapprezzo per lavoro festivo notturno, quando non sia già

MA.00.090.0 compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per

030 iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applic ... terminato dal

valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la

percentuale espressa nella colonna "%Inc. M.O."

vedi voce 13 251,44

SOMMANO % 251,44 28,01 70,43

15 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non

1C.09.500.00 corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla

10.f direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 9 ... ompleti di

supporti di fissaggio, con capacità: -  9 Kg, classe di fuoco 55A

233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete

da tenere in baracca di cantiere *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 58,37 233,48

16 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

NC.10.500.0 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´321,75

200.a terra, tamponatura e copertura con pannello  ... mata di appoggio.

Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

trasporto montaggio e smontaggio

uso ufficio per tutta la durata del cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,88 329,88

17 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

NC.10.500.0 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

200.b terra, tamponatura e copertura con pannello  ... one della base in cls

armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

1,10

SOMMANO cad 1,10 98,82 108,70

18 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

NC.10.500.0 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

100.a un lavabo, completo di serbatoio di  ... arica (minimo 4 scarichi/

mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

trasporto montaggio e smontaggio

1,00

SOMMANO cad 1,00 159,70 159,70

19 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

NC.10.500.0 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

100.b un lavabo, completo di serbatoio di  ... i di conferimento a discarica

(minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

1,10

SOMMANO cad 1,10 110,95 122,05

20 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni,

1M.11.200.0 cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente

010.d prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fr ... per tubazione d'alimentazione.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e

rubinetteria

allacciato all'esistente 2,00

SOMMANO cad 2,00 44,48 88,96

21 Fornitura  e posa di corda di rame nuda per impianto di terra,

1E.01.010.00 compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente

85.b necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 25 mmq

154,53 154,53

SOMMANO m 154,53 2,62 404,87

22 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per

NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine

500.a lavori:- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione

cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione, ecc... 20,00

SOMMANO cad 20,00 7,06 141,20

23 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per

NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine

500.b lavori:- superficie fino a 5 dm² - per ogni successivo periodo di 30

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII
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giorni consecutivi o frazione

Vedi voce n° 22 [cad 20.00] 1,10 22,00

SOMMANO cad 22,00 0,18 3,96

24 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati

SR3115a dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili.

Conformi alla normativa UNI EN 340 e UNI EN 471: gilet e bretelle:

gilet in maglia di poliestere 120 g

7,00

SOMMANO cad 7,00 3,62 25,34

25 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia anti

SR3044a sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350

g senza fori di ventilazione

7,00

SOMMANO cad 7,00 6,91 48,37

Parziale LAVORI A CORPO euro 19´754,78

T O T A L E   euro 19´754,78
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COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII
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La stima dei costi della sicurezza tiene in cosiderazione la

realizzazione delle 2 aree logistiche della piastra e della torre 7.

I costi della sicurezza sono stati ricavati dal Preziario della Regione

Lombardia 2021, ove non applicabile è stato utilizzato il Preziario

DEI 2021.
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

COSTI PER LA SICUREZZA COVID

COMPUTO ESTIMATIVO
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Data, ____________

Installazione di un impianto fotovoltaico ai fini del'efficientamento 

energetico dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002

ASST Papa Giovanni XXIII

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di

CVD.01.040. inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto-non-tessuto a più

0010 strati, con funzione di barriera di protezione anche  ... ssere validati

da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve

essere conservata dal Datore di Lavoro).

(par.ug.=210*2,5) 525,00 525,00

SOMMANO cad 525,00 3,41 1´790,25

2 Occhiali protettivi, riutilizzabili per lavorazioni che espongono a

CVD.01.040. rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni

0060 provocano la maggior parte delle lesi ...  per lavori interferenti (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere

conservata dal Datore di Lavoro).

20,00

SOMMANO cad 20,00 3,60 72,00

3 Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica

CVD.01.020. della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di

0020 stazionamento e modalità di scarico delle for ... la igienizzazione delle

mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in

uscita (per ogni operazione).

20,00

SOMMANO cad 20,00 6,29 125,80

4 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati,

CVD.01.060. con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus

0020 COVID-19. per cadauno addetto

5,00

SOMMANO cad 5,00 64,67 323,35

5 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate

CVD.01.010. nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore

0010 presente in cantiere e relative a:

 

... a contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da

eseguire con personale dipendente della Ditta Appaltatrice.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,06 24,18

6 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante

CVD.01.010. riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da

0020.a valutare per ogni lavoratore presente in cantier ... rmazione per le

istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale

addetto alla gestone del controllo.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,06 24,18

7 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante

CVD.01.010. riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da

0020.b valutare per ogni lavoratore presente in cantier ... autocertificazione

da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per

accessi dei dipendenti non esterni.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,06 24,18

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII

A   R I P O R T A R E 2´383,94
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´383,94

8 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le

CVD.01.010. informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare

0030.f in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

F ... itazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei

lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.

20,00

SOMMANO m 20,00 0,14 2,80

9 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le

CVD.01.010. informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare

0030.a in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

C ... alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 200x300,

spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).

20,00

SOMMANO cad 20,00 8,85 177,00

10 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le

CVD.01.010. informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare

0030.b in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

C ... ale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm.

500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).

10,00

SOMMANO cad 10,00 25,31 253,10

11 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale

CVD.01.040. elastomerico (DPI III CAT.) resistenti a prodotti chimici e a

0130 microorganismi e devono essere idonei alla protezion ... 2020 n. 18,

all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve

essere conservata dal Datore di Lavoro).

(par.ug.=210*2,5) 525,00 525,00

SOMMANO paio 525,00 0,20 105,00

12 Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo

CVD.01.030. aziendale. Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida

0020 dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... detto che l'ha

eseguita.

Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata

con le modalità disposte.

40,00

SOMMANO cad 40,00 10,56 422,40

13 Campionamento microbiologico delle superfici. Campionamento

CVD.01.030. microbiologico delle superfici, svolto in caso di riscontro di casi

0060 accertati di contagio da COVID, in modo da consentir ... ampone di

superficie pre e post intervento, nonché relativa analisi ed emissione

di apposito certificato di laboratorio.

10,00

SOMMANO cad 10,00 170,25 1´702,50

14 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico,

CVD.01.030. dedicato compreso dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei

0050 mezzi d’opera con le relative cabine di guida  ... ando prodotti aventi

le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020

del Ministero della Salute.

(par.ug.=40/5*3*2) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 8,27 396,96

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII

A   R I P O R T A R E 5´443,70
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´443,70

15 Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al

CVD.01.020. cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne

0010.a facilmente lavabili, dotata di WC alla turc ... ca (minimo 4 scarichi/

mese).

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto,

montaggio e smontaggio.

1,00

SOMMANO cad 1,00 144,60 144,60

16 Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al

CVD.01.020. cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne

0010.b facilmente lavabili, dotata di WC alla turc ... i conferimento in

discarica (minimo 4 scarichi/mese).

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

1,10

SOMMANO cad 1,10 100,67 110,74

17 Noleggio di box di cantiere realizzato realizzato da struttura di base,

CVD.01.060. sollevata da terra, e in elevato con profili di acciaio pressopiegati,

0010.a copertura e tamponatura con pannello  ... ssori vari. Noleggio

mensile.

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto,

montaggio e smontaggio

locale sintomatici 1,00

SOMMANO cad 1,00 346,28 346,28

18 Noleggio di box di cantiere realizzato realizzato da struttura di base,

CVD.01.060. sollevata da terra, e in elevato con profili di acciaio pressopiegati,

0010.b copertura e tamponatura con pannello  ... o, boiler elettrico, accessori

vari. Noleggio mensile.

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

1,10

SOMMANO cad 1,10 131,89 145,08

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´190,40

T O T A L E   euro 6´190,40
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COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

La stima dei costi della sicurezza tiene in considerazione le 2 aree

logistiche della piastra e della torre 7.

I costi della sicurezza specifica relativa all'emergenza Sanitaria Covid

sono stati ricavati dall'Addendum Covid-19 del Prezziario della

Regione Lombardia.

 

    Data, __________

Il Tecnico
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

COSTI DELLA SICUREZZA

ELENCO PREZZI
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Data, ____________

Installazione di un impianto fotovoltaico ai fini del'efficientamento 

energetico dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002

ASST Papa Giovanni XXIII

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla

1C.09.500.00 direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI

10.f EN 3-7:2008,  manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio,

con capacità: -  9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete

euro (cinquantaotto/37) cad 58,37

Nr. 2 Fornitura  e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario

1E.01.010.00 per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 25 mmq

85.b euro (due/62) m 2,62

Nr. 3 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente

1M.11.200.0 prezzario.

010.d Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, senza scarico

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in

materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

euro (quarantaquattro/48) cad 44,48

Nr. 4 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 euro (trentauno/43) ora 31,43

015

Nr. 5 Operaio impiantista 4° livello

MA.00.060.0 euro (ventisette/35) ora 27,35

010

Nr. 6 Operaio impiantista 3° livello

MA.00.060.0 euro (ventisei/22) ora 26,22

020

Nr. 7 Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono

MA.00.090.0 eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto dalla

010 Direzione Lavori.  Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera.

N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa

nella colonna "%Inc. M.O."

euro (otto/96) % 8,96

Nr. 8 Sovrapprezzo per lavoro festivo, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto dalla

MA.00.090.0 Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera.

020 N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa

nella colonna "%Inc. M.O."

euro (venticinque/21) % 25,21

Nr. 9 Sovrapprezzo per lavoro festivo notturno, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto

MA.00.090.0 dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera.

030 N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa

nella colonna "%Inc. M.O."

euro (ventiotto/01) % 28,01

Nr. 10 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): -

NC.10.200.0 altezza fino a 25 m

050.a euro (settecentotre/15) giorno 703,15

Nr. 11 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il

NC.10.350.0 montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a

035.c cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

euro (sette/01) m 7,01

Nr. 12 idem c.s. ...180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NC.10.350.0 euro (uno/50) m 1,50

035.d

Nr. 13 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,

NC.10.450.0 infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la

050.d segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00

euro (otto/57) m 8,57

Nr. 14 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla

NC.10.500.0 turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo

100.a dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto

elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì

servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica

(minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

euro (centocinquantanove/70) cad 159,70

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

Nr. 15 idem c.s. ...scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NC.10.500.0 euro (centodieci/95) cad 110,95

100.b

Nr. 16 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

NC.10.500.0 terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)

200.a divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti

elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto,

montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

euro (trecentoventinove/88) cad 329,88

Nr. 17 idem c.s. ...mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NC.10.500.0 euro (novantaotto/82) cad 98,82

200.b

Nr. 18 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-

NC.10.500.0 superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

500.a euro (sette/06) cad 7,06

Nr. 19 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NC.10.500.0 euro (zero/18) cad 0,18

500.b

Nr. 20 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia anti sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a

SR3044a 350 g senza fori di ventilazione

euro (sei/91) cad 6,91

Nr. 21 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili.

SR3115a Conformi alla normativa UNI EN 340 e UNI EN 471: gilet e bretelle: gilet in maglia di poliestere 120 g

euro (tre/62) cad 3,62

Nr. 22 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08;

SR5197b da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15

cm

euro (tre/88) cad 3,88
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N O T E

I costi della sicurezza sono stati ricavati dal Preziario della Regione Lombardia 2021, ove non applicabile è stato utilizzato il Preziario

DEI 2021.

 

    Data, __________

Il Tecnico
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COSTI PER LA SICUREZZA COVID

ELENCO PREZZI
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Data, ____________

Installazione di un impianto fotovoltaico ai fini del'efficientamento 

energetico dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002

ASST Papa Giovanni XXIII

IL TECNICO
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P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

Nr. 1 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni

CVD.01.010. lavoratore presente in cantiere e relative a:

0010 - Uso dispositivi DPI e norme di comportamento;

- Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione;

- Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, modalità operative

per l’isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitarie competenti, distanziamento e individuazione

dei comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni

e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi

d’influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della Ditta Appaltatrice.

euro (otto/06) cad 8,06

Nr. 2 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da

CVD.01.010. valutare per ogni lavoratore presente in cantiere  e solo per procedure contenute per specifici motivi di sicurezza nel PSC.

0020.a Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e h dagli spazi comuni al fine di

attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi: PUNTO DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del

distanziamento umano sia per l’ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni (mense, spogliatoi, bagni etc.) dei

dipendenti non esterni, eseguito con personale interno e dipendente della Dita Appaltatrice compreso l’espletamento di apposito corso

di formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestone del controllo.

euro (otto/06) cad 8,06

Nr. 3 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da

CVD.01.010. valutare per ogni lavoratore presente in cantiere  e solo per procedure contenute per specifici motivi di sicurezza nel PSC.

0020.b Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e h dagli spazi comuni al fine di

attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi: Formazione e informazione sulle modalità di controllo e

misurazione dello stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, attuazione delle procedure di

accesso al cantiere, acquisizione di idonea autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per accessi

dei dipendenti non esterni.

euro (otto/06) cad 8,06

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in

CVD.01.010. funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

0030.a Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma

rettangolare, dimensione mm 200x300, spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).

euro (otto/85) cad 8,85

Nr. 5 idem c.s. ...cantiere, in materiale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri

CVD.01.010. (fornitura e posa).

0030.b euro (venticinque/31) cad 25,31

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in

CVD.01.010. funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

0030.f Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/8, per la segnalazione di

percorsi pedonali, delimitazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione alla fine degli

stessi.

euro (zero/14) m 0,14

Nr. 7 Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne

CVD.01.020. facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l,

0010.a di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure,

impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso

altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri

di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.

euro (centoquarantaquattro/60) cad 144,60

Nr. 8 idem c.s. ...scarichi/mese).

CVD.01.020. - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

0010.b euro (cento/67) cad 100,67

Nr. 9 Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di

CVD.01.020. stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale

0020 fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle

operazioni in uscita (per ogni operazione).

euro (sei/29) cad 6,29

Nr. 10 Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale. Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida

CVD.01.030. dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,

0020 regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfezione quelle che

riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di

microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido

di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto

in costi e oneri relativi agli automezzi.

Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che
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riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.

Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalità disposte.

euro (dieci/56) cad 10,56

Nr. 11 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato compreso dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei

CVD.01.030. mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi

0050 igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l’onere della verifica dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di

Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono

indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

euro (otto/27) cad 8,27

Nr. 12 Campionamento microbiologico delle superfici. Campionamento microbiologico delle superfici, svolto in caso di riscontro di casi

CVD.01.030. accertati di contagio da COVID, in modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le

0060 indicazioni della norma UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e

micotica presente sulla porzione di superficie interessata mediante l’utilizzo di strumenti che catturano i microrganismi adesi sul

substrato.

La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del richiedente l'esame, privilegiando i punti critici, ovvero punti in cui la

presenza di patogeni può risultare rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente toccati, ovvero punti

hand-touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni.

Il prezzo comprende campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonché relativa analisi ed

emissione di apposito certificato di laboratorio.

euro (centosettanta/25) cad 170,25

Nr. 13 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto-non-tessuto a più strati,

CVD.01.040. con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline),

0010 monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI

EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne siano provviste deve avere l'attestazione di INAIL di

rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100

(standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro).

euro (tre/41) cad 3,41

Nr. 14 Occhiali protettivi, riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni

CVD.01.040. provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta

0060 velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che

possono penetrare nell’occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166

- tipo a protezione ridotta per lavori interferenti (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore

di Lavoro).

euro (tre/60) cad 3,60

Nr. 15 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale elastomerico (DPI III CAT.) resistenti a prodotti chimici e a

CVD.01.040. microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni

0130 indicate nel prospetto 1 della stessa norma e con taglie espresse in extra small, small, medium, large ed extra large. Il prodotto deve

riportare il marchio CE o nel caso non ne sia provvisto deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del

decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di

Lavoro).

euro (zero/20) paio 0,20

Nr. 16 Noleggio di box di cantiere realizzato realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profili di acciaio pressopiegati,

CVD.01.060. copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori

0010.a interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di

impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40 x 6,40 x 2,40. Compreso trasporto,

montaggio e smontaggio e preparazione della base inclusa armata di appoggio. Adibito ad uso infermeria e dotato di scrivania, due

sedie, sgabello, attacapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari. Noleggio mensile.

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio

euro (trecentoquarantasei/28) cad 346,28

Nr. 17 idem c.s. ...mensile.

CVD.01.060. - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

0010.b euro (centotrentauno/89) cad 131,89

Nr. 18 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del

CVD.01.060. virus COVID-19. per cadauno addetto

0020 euro (sessantaquattro/67) cad 64,67

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------
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N O T E

I costi della sicurezza specifica relativa all'emergenza Sanitaria Covid sono stati ricavati dall'Addendum Covid-19 del Prezziario della

Regione Lombardia.

 

    Data, __________

Il Tecnico
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Comune di Bergamo
Provincia di BG

FASCICOLO
DELL'OPERA

(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'A.S.S.T.
PAPA GIOVANNI XXIII - CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII.

CANTIERE: Via OMS N.1, Bergamo (BG)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Carsana Alberto)

Ing. Carsana Alberto
Via Santissima Trinità, 12
25032 Chiari (BS)
Tel.: 0302381687 - Fax: -
E-Mail: carsana@professionisti.eu.com
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il cantiere è situato all’interno del complesso ospedaliero denominato Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’Ospedale è situato
nella Zona Ovest di Bergamo e non è strettamente confinante con il tessuto residenziale della città. L’immobile è completamente
indipendente ed isolato. L’intero lotto in cui ricade il cantiere risulta confinato a Nord da via Brambilla, a Sud da via Roberto Failoni, a
Ovest dalla rotatoria di collegamento tra la Via Brambialla, Via Failoni e la Circonvallazione Leuceriano, a Est dalla rotatoria di
collegamento tra le via Brambilla, via Roberto Failoni e Via Martin Luther King. Lungo le vie che circondano l’ospedale sono dislocati
diversi parcheggi a pagamento di proprietà comunale a servizio dell’ospedale. Ulteriormente alle attività derivanti dall’ospedale oggetto
di intervento non vi sono particolari funzioni pubbliche nelle strette vicinanze che possano creare interferenze con la viabilità. Il cantiere
interessa esclusivamente una porzione relativa alla copertura dell’ospedale, in particolare la copertura della torre 7 e la falda esposta a
sud della Piastra.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Via OMS N.1

CAP: 24127 Città: Bergamo Provincia: BG

Committente

ragione sociale: ASST Papa Giovanni XXIII

indirizzo: Via OMS, N.1 24127 Bergamo [BG]

telefono: 0352674100

nella Persona di:

cognome e nome: Stasi Maria Beatrice

indirizzo: Via OMS, N.1 24127 Bergamo [BG]

cod.fisc.: 04114370168

tel.: 0352674100

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Carsana Alberto

indirizzo: Via Santissima Trinità, 12  25032 Chiari [BS]

cod.fisc.: CRSLRT77A11C618F

tel.: 0302381687

mail.: carsana@professionisti.eu.com

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome: Carsana Alberto

indirizzo: Via Santissima Trinità, 12 25032 Chiari [BS]

cod.fisc.: CRSLRT77A11C618F

tel.: 0302381687

mail.: carsana@professionisti.eu.com

Progettista Architettonico

cognome e nome: Massetti Massimo

indirizzo: Via Santissima Trinità, 12 25032 Chiari [BS]

cod.fisc.: MSSMSM71E01G264H
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tel.: 0302381687

mail.: massetti@professionisti.eu.com

Direttore Lavori

cognome e nome: Carsana Alberto

indirizzo: Via Santissima Trinità, 12 25032 Chiari [BS]

cod.fisc.: CRSLRT77A11C618F

tel.: 0302381687

mail.: carsana@professionisti.eu.com

Da definire

ragione sociale: Impresa da definire mediante procedimento di affidamento con gara d'appalto.

rappr. legale: -

indirizzo: - - - [-]

tel.: -
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 IMPIANTI TECNOLOGICI
01.01 Impianto fotovoltaico
L_impianto fotovoltaico è l_insieme dei componenti meccanici, elettrici ed elettronici che captano l_energia solare per trasformarla

in energia elettrica che poi viene resa disponibile all_utilizzazione da parte dell_utenza. Gli impianti fotovoltaici possono essere:

- alimentazione diretta: l_apparecchio da alimentare viene collegato direttamente al FV (acronimo di modulo fotovoltaico); lo

svantaggio di questo tipo di impianti è che l_apparecchio collegato al modulo fotovoltaico non funziona in assenza di sole (di notte);

applicazioni: piccole utenze come radio, piccole pompe, calcolatrici tascabili, ecc.;

- funzionamento ad isola: il modulo FV alimenta uno o più apparecchi elettrici; l_energia fornita dal modulo, ma momentaneamente

non utilizzata, viene usata per caricare degli accumulatori; quando il fabbisogno aumenta, o quando il modulo FV non funziona (p.e.

di notte), viene utilizzata l_energia immagazzinata negli accumulatori; applicazioni: zone non raggiunte dalla rete di distribuzione

elettrica e dove l_installazione di essa non sarebbe conveniente;

- funzionamento per immissione in rete: come nell_impianto ad isola il modulo solare alimenta le apparecchiature elettriche

collegate, l_energia momentaneamente non utilizzata viene immessa nella rete pubblica; il gestore di un impianto di questo tipo

fornisce dunque l_energia eccedente a tutti gli altri utenti collegati alla rete elettrica, come una normale centrale elettrica; nelle ore

serali e di notte la corrente elettrica può essere nuovamente prelevata dalla rete pubblica.

Un semplice impianto fotovoltaico ad isola è composto dai seguenti elementi:

- cella solare: per la trasformazione di energia solare in energia elettrica; per ricavare più potenza vengono collegate tra loro diverse

celle;

- regolatore di carica: è un apparecchio elettronico che regola la ricarica e la scarica degli accumulatori; uno dei suoi compiti è di

interrompere la ricarica ad accumulatore pieno;

- accumulatori: sono i magazzini di energia di un impianto fotovoltaico; essi forniscono l_energia elettrica quando i moduli non sono

in grado di produrne, per mancanza di irradiamento solare;

- inverter: trasforma la corrente continua proveniente dai moduli e/o dagli accumulatori in corrente alternata convenzionale a 230 V;

se l_apparecchio da alimentare necessita di corrente continua si può fare a meno di questa componente;

- utenze: apparecchi alimentati dall_impianto fotovoltaico.l

01.01.01 Cassetta di terminazione
La cassetta di terminazione è un contenitore a tenuta stagna (realizzato generalmente in materiale plastico) nel quale viene alloggiata

la morsettiera per il collegamento elettrico e i diodi di by pass delle celle.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle
norme, parti delle cassette quali coperchi, morsettiere, apparecchi
di protezione e di comando. [quando occorre]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Scarpe di sicurezza.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Cella solare
E' un dispositivo che consente la conversione dell'energia prodotta dalla radiazione solare in energia elettrica.

E' generalmente costituita da un sottile strato (valore compreso tra 0,2 e 0,35 mm) di materiale semiconduttore in silicio

opportunamente trattato (tale procedimento viene indicato come processo di drogaggio).

Attualmente la produzione industriale di celle fotovoltaiche sono:

- celle al silicio cristallino ricavate dal taglio di lingotti fusi di silicio di un singolo cristallo (monocristallino) o di più cristalli

(policristallino);

- celle a film sottile ottenute dalla deposizione di uno strato di silicio amorfo su un supporto plastico o su una lastra di vetro.

Le celle al silicio monocristallino sono di colore blu scuro alquanto uniforme ed hanno una purezza superiore a quelle realizzate al

silicio policristallino; le celle al film sono economicamente vantaggiose dato il ridotto apporto di materiale semiconduttore (1-2

micron) necessario alla realizzazione di una cella ma hanno un decadimento delle prestazioni del 30% nel primo mese di vita.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Effettuare una pulizia, con trattamento specifico, per
eliminare muschi e licheni che si depositano sulla superficie
esterna delle celle. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre; Getti,
schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Scarpe di sicurezza;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione celle: Sostituzione delle celle che non assicurano un
rendimento accettabile. [con cadenza ogni 10 anni]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio: Eseguire il serraggio della struttura di sostegno delle
celle [quando occorre]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.03 Inverter trifase
Negli impianti fotovoltaici la potenza installata determina se è necessario un impianto con inverter monofase o trifase. La

connessione avviene in bassa tensione (BT) monofase per potenze nominali d’impianto inferiori a 6 kW, in bassa tensione (BT)
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trifase fino a una potenza di 50 kW mentre per potenze superiori a 75 kW gli impianti vengono generalmente allacciati in media

tensione (MT) attraverso l’interposizione di un trasformatore.

Inoltre a seconda della tipologia dell’impianto gli inverter fotovoltaici possono essere con o senza trasformatore. In generale

possiamo avere tre diverse tipologie:

- inverter fotovoltaico con trasformatore ad alta frequenza (decine di kHz): in questo caso il trasformatore (che è di dimensioni

ridotte e peso contenuto) è inserito in posizione intermedia tra due stadi di conversione;

- inverter fotovoltaico con trasformatore a bassa frequenza (50 Hz): il trasformatore e inserito all’uscita dello stadio finale;

- inverter fotovoltaico senza trasformatore, che risulta più leggero, compatto e soprattutto più efficiente dei precedenti.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa
pressione. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Scarpe di sicurezza;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e
degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione inverter: Sostituzione dell' inverter [con cadenza ogni
3 anni]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.04 Quadro elettrico
Nel quadro elettrico degli impianti fotovoltaici (connessi ad una rete elettrica) avviene la distribuzione dell'energia. In caso di

consumi elevati o in assenza di alimentazione da parte dei moduli fotovoltaici la corrente viene prelevata dalla rete pubblica. In caso

contrario l'energia fotovoltaica eccedente viene di nuovo immessa in rete. Inoltre esso misura la quantità di energia fornita

dall'impianto fotovoltaico alla rete.

I quadri elettrici dedicati agli impianti fotovoltaici possono essere a quadro di campo e quadro di interfaccia rete.

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori

asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette e devono essere del tipo stagno in materiale termoplastico con

grado di protezione non inferiore a IP65.
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa
pressione. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro quando
usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni
20 anni]

Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e
degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.05 Strutture di sostegno
Le strutture di sostegno sono i supporti meccanici che consentono l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici alle strutture su cui sono

montati e/o al terreno. Generalmente sono realizzate assemblando profili metallici in acciaio zincato o in alluminio anodizzato in

grado di limitare gli effetti causati dalla corrosione.

Le strutture di sostegno possono essere:

- ad inclinazione fissa (strutture a palo o a cavalletto);

- per l'integrazione architettonica (integrazione retrofit, strutturale, per arredo urbano);

- ad inseguimento.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Reintegro: Reintegro degli elementi di fissaggio con sistemazione
delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.
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preesistenti. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino rivestimenti: Eseguire il ripristino dei rivestimenti
superficiali quando si presentano fenomeni di corrosione. [quando
occorre]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.01.06 Regolatore di carica
Il regolatore di carica è un importante componente dell'impianto fotovoltaico che regola la tensione generata dal sistema per una

corretta gestione delle batterie. Protegge le batterie in situazioni di carica eccessiva o insufficiente e ne garantisce la durata massima.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle
norme, i regolatori di carica. [quando occorre]

Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.07 Aste di captazione
Quando l'impianto fotovoltaico altera la sagoma dell'edificio (per cui si vedono i collettori al di sopra della copetura di un edificio)

sono richieste modifiche al sistema esistente di protezione dalle scariche atmosferiche. In questo caso bisogna dotare l'impianto

fotovoltaico di aste captatrici che hanno, quindi, la funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche atmosferiche.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle aste di captazione: Sostituire le aste danneggiate
o deteriorate. [quando occorre]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.08 Dispositivo di generatore
Il dispositivo di generatore viene installato in numero pari a quello degli inverter e interviene in caso di guasto escludendo

dall'erogazione di potenza l'inverter di competenza. E' installato a monte del dispositivo di interfaccia nella direzione del flusso di

energia ed è generalmente costituito da un interruttore automatico con sganciatore di apertura; all'occorrenza può essere realizzato

con un contattore combinato con fusibile, con interruttore automatico, con un commutatore combinato con fusibile, con interruttore

automatico.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.08.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle
norme, i dispositivi di generatore. [quando occorre]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.01.09 Dispositivo di interfaccia
Il dispositivo di interfaccia è un teleruttore comandato da una protezione di interfaccia; le protezioni di interfaccia possono essere

realizzate da relè di frequenza e tensione o dal sistema di controllo inverter. Il dispositivo di interfaccia è un interruttore automatico

con bobina di apertura a mancanza di tensione.

Ha lo scopo di isolare l'impianto fotovoltaico (dal lato rete Ac) quando:

- i parametri di frequenza e di tensione dell'energia che si immette in rete sono fuori i massimi consentiti;

- c'è assenza di tensione di rete (per esempio durante lavori di manutenzione su rete pubblica).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.09.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire la pulizia delle superfici rettificate
dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloroetilene. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni
cutanee, reazioni allergiche; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Scarpe di sicurezza;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.09.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio cavi: Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in
uscita dal dispositivo di interfaccia. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Scarpe di sicurezza;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.09.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione bobina: Effettuare la sostituzione della bobina quando
necessario con altra dello stesso tipo. [a guasto]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Scarpe di sicurezza;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.10 Dispositivo generale
Il dispositivo generale è un dispositivo installato all'origine della rete del produttore immediatamente prima del punto di consegna ed

in condizioni di aperto esclude l'intera rete del cliente produttore dalla rete pubblica.

E' solitamente:

- un sezionatore quadripolare nelle reti trifase;

- un sezionatore bipolare nelle reti monofase.
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.10.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o
per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni 20 anni]

Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.11 Conduttori di protezione
Per i pannelli fotovoltaici qualora i moduli siano dotati solo di isolamento principale si rende necessario mettere a terra le cornici

metalliche dei moduli; se, però, questi fossero dotati di isolamento supplementare o rinforzato (classe II) ciò non sarebbe più

necessario. Ma, anche in questo caso, per garantirsi da un eventuale decadimento nel tempo della tenuta dell'isolamento è opportuno

rendere equipotenziali le cornici dei moduli con la struttura metallica di sostegno.

Per raggiungere tale obiettivo basta collegare le strutture metalliche dei moduli a dei conduttori di protezione o captatori.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.11.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i conduttori di
protezione danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Scarpe di sicurezza;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.12 Scaricatori di sovratensione
Quando in un impianto elettrico la differenza di potenziale fra le varie fasi o fra una fase e la terra assume un valore di tensione

maggiore al valore della tensione normale di esercizio, si è in presenza di una sovratensione.

A fronte di questi inconvenienti, è buona regola scegliere dispositivi idonei che assicurano la protezione degli impianti elettrici;

questi dispositivi sono denominati scaricatori di sovratensione.

Generalmante gli scaricatori di sovratensione sono del tipo estraibili; sono progettati per scaricare a terra le correnti e sono costituiti

da una cartuccia contenente un varistore la cui vita dipende dal numero di scariche e dall'intensità di corrente di scarica che fluisce

nella cartuccia.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.12.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni cartucce: Sostituire, quando usurate o non più
rispondenti alle norme, le cartucce dello scaricatore di
sovratensione. [quando occorre]

Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Scarpe di sicurezza;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.13 Sistema di dispersione
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello

di dispersione.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.13.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Misura della resistività del terreno: Effettuare una misurazione del
valore della resistenza di terra. [con cadenza ogni 20 anni]

Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.13.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dispersori: Sostituire i dispersori danneggiati o
deteriorati. [con cadenza ogni 20 anni]

Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.14 Sistema di equipotenzializzazione
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.14.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli equipotenzializzatori: Sostituire gli
equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. [con cadenza ogni
20 anni]

Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.15 Relè protezione interfaccia
Il relè di protezione di interfaccia (SPI) è un dispositivo deputato al controllo della tensione e della frequenza di rete; quando i

parametri sono al di fuori delle soglie impostate provvede al distacco della generazione diffusa.
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.15.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio fili: Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in
uscita dal relè. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.15.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando
necessario. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

01.02 Illuminazione a led
Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni

di visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di

illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.

In modo schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da:

- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;

- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore

(che fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);

- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;

- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;

- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la

formazione del solido fotometrico.

01.02.01 Apparecchio a sospensione a led
Gli apparecchi a sospensione a led sono innovativi dispositivi di illuminazione che vengono fissati al soffitto degli ambienti da

illuminare. Possono essere del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il

trasformatore deve essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare

l'apparecchio illuminante con il trasformatore stesso).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Regolazione pendini: Regolare i pendini di sostegno dei corpi
illuminanti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione diodi: Sostituire i diodi quando danneggiati e/o
deteriorati. [quando occorre]

APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI

DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII - CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002 - Pag. 21



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.03 Impianto elettrico industriale
L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente

erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i

vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili

abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così

che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite

canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il

giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le

norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

01.03.01 Canali in lamiera
I canali in lamiera sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici e sono generalmente realizzate in acciaio

zincato e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o

certificati secondo le disposizioni di legge.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di
protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
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attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.02 Passerelle portacavi
Le passerelle portacavi sono utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici; possono essere del tipo singolo o a ripiani. Sono

generalmente utilizzate quando non c'è necessità di incassare le canalizzazioni e pertanto vengono utilizzate in cavedi, cunicoli, ecc..

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di
protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.03 Interruttori magnetotermici
Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia elettrica all'apparire di una

sovratensione.

Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:   a) comando a motore carica molle;   b) sganciatore di apertura;    c)

sganciatore di chiusura;    d) contamanovre meccanico;    e) contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:

6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono:

1500-3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.03.01

Manutenzione

APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI

DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII - CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002 - Pag. 23



Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle
norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.04 Interruttori differenziali
L'interruttore differenziale è un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso l'impianto di messa a terra (cosiddette correnti

differenziali).

Il dispositivo differenziale consente di attuare:   a) la protezione contro i contatti indiretti;    b) la protezione addizionale contro i

contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli apparecchi;   c) la protezione contro gli incendi causati dagli effetti

termici dovuti alle correnti di guasto verso terra.

Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali:    a) tipo AC per correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato);

b) tipo A per correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali (utilizzato per impianti che comprendono apparecchiature

elettroniche).

Costruttivamente un interruttore differenziale è costituito da:    a) un trasformatore toroidale che rivela la tensione differenziale;    b)

un avvolgimento di rivelazione che comanda il dispositivo di sgancio dei contatti.

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:

6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di interruzione Icnd sono: 500-1000-1500-3000-4500-6000

A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-3000-4500-6000-10000 A.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle
norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04 Impianto elettrico
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per

potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo

parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere

sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a

maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia

avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di

protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve

essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

01.04.01 Interruttori
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo

riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:   a) comando a motore carica

molle;   b) sganciatore di apertura;   c) sganciatore di chiusura;   d) contamanovre meccanico;   e) contatti ausiliari per la

segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle
norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

01.04.02 Barre in rame
Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando è necessario alimentare in maniera

pratica e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo tipo di connessioni è quella di avere un particolare profilo

(generalmente a C) che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino serraggi: Eseguire il ripristino dei collegamenti
barre/moduli quando si verificano malfunzionamenti. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Eseguire la sostituzione delle barre quando
necessario. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.05 Impianto di messa a terra
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente definiti con un conduttore a potenziale nullo.

E' il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di

mancanza di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di

funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche

atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di

collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre

ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L'impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i

conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono

essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

01.05.01 Conduttori di protezione
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell'edificio.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i conduttori di
protezione danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06 Impianto di climatizzazione
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate

condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:

- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi

termici;
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- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;

- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi

termici) ai fluidi termovettori;

- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;

- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

01.06.01 Aerocondizionatore
L'aerocondizionatore, detto anche condizionatore pensile, è un dispositivo utilizzato per il riscaldamento e/o il raffrescamento di

ambienti dalle dimensioni ridotte, sia residenziali sia commerciali, che non dispongono di controsoffitti o di spazio a pavimento o a

parete. Questi apparati vengono installati direttamente al soffitto tramite pendini e generalmente sono costituiti da:

- motori di tipo chiuso con cuscinetti autolubrificanti;

- batteria di scambio termico;

- elettroventilatore;

- filtri antibatteri aria;

- alette di immissione aria ambiente.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia bacinelle di raccolta condense : Effettuare una pulizia delle
bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando
idonei disinfettanti. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia filtri : Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore
d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri
alla fine di ogni intervento. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia pacco alettato: Pulire il pacco alettato utilizzando un getto
di aria, acqua o di vapore a bassa pressione avendo cura di
proteggere il motore elettrico per evitare danneggiamenti. [con
cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.04

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione filtri : Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo
le indicazioni fornite dal costruttore. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02 EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 Infissi interni
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio.

In particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i

vari ambienti interni.

02.01.01 Porte antipanico
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi

particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di

sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo

antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta

orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono:   a) dispositivi antipanico con barra a

spinta (push-bar);   b) dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio
delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
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Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di
movimentazone tramite detergenti comuni. [quando occorre]

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Verifica funzionamento: Verifica del corretto funzionamento di
apertura-chiusura mediante prova manuale. [con cadenza ogni 6
mesi]

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.02 Rivestimenti interni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di

chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

02.02.01 Intonaco
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di

protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che

va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è

costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del

tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a

secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto

e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e

di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui

funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in

intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in

intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici

continui ed infine intonaci monostrato.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad
acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie,
o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.
[quando occorre]

Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle parti più soggette ad usura: Sostituzione delle
parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante
l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti
sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di
sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati
e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare
attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.
[quando occorre]

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.02.02 Tinteggiature e decorazioni
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli

ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli

ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali

si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro

impiego particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a

secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con nuove
pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se
necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle
superfici e dei materiali costituenti. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
fibre.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione degli
elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non
possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da
non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di
facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. [quando
occorre]

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI

DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII - CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002 - Pag. 34



02.03 Controsoffitti
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o

appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti

attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da

contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i

materiali diversi quali:   a) pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso

fibrorinforzato,  gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC);   b) doghe (PVC, altre materie

plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio);   c) lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in

lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);   d) grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio,

elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili);   e) cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili,

chiusi ispezionabili e aperti.

02.03.01 Controsoffitti antincendio
I controsoffitto antincendio sono in genere costituiti da lastre in classe 0 di reazione al fuoco omologate dal Ministero

dell'interno,realizzate in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre

inorganiche, accoppiati a pannelli  fonoassorbente. Vengono in genere utilizzati in ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema,

auditorium, ecc.). Essi possono costituire uno schermo incombustibile interposto fra piano e soletta e rendere resistente al fuoco il

solaio esistente. I controsoffitti utilizzati come protezione antincendio delle strutture si dividono in due categorie:   a) controsoffitto

con funzione propria di compartimentazione (anche detti controsoffitti a membrana);   b) controsoffitti senza funzione propria di

compartimentazione ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti
e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

02.03.02 Pannelli
Si tratta di controsoffitti con elementi di tamponamento continui a giacitura orizzontale.
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti
e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

02.04 Pareti interne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni

dell'organismo edilizio.

02.04.01 Pareti divisorie antincendio
Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12

cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono

eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza

passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di

amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente

infiammabile" nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino

ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In genere vengono utilizzate sia  nel campo dell'edilizia industriale che per la

realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
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mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo.
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.05 Coperture inclinate
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema

edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di

continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa

che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi

schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli

elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:

- elemento di collegamento;

- elemento di supporto;

- elemento di tenuta;

- elemento portante;

- elemento isolante;

- strato di barriera al vapore;

- strato di ripartizione dei carichi;

- strato di protezione;

- strato di tenuta all'aria;

- strato di ventilazione

02.05.01 Elementi per impermabilizzazione passaggi impianti in lamiera
Si tratta di elementi in lamiera preverniciata atti a creare un displuvio tra le costolature della lamiera d copertura esistente al fine di

poter permettere il passaggio degli impianti al piano inferiore garrantendo l'impermeabilità della copertura.

Hanno uno spessore minimo con bordo risvoltato a canale su ambo i lati con accessori di ancoraggio con protezione anticorresione.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia ed
asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei sistemi
di smaltimento acque meteoriche.  [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei sistemi di
compluvio e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli
elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite
e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza
ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di

utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda MP001

Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità
interventi

Informazioni necessarie
per pianificarne la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione

dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:

1) Sostituzione delle prese. 1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera di tutto
l'impianto elettrico.

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magneto-termico

1) Verifica e stato di
conservazione delle prese

1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
dell'edificio. Utilizzare solo
utensili elettrici potatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera di tutto
l'impianto idraulico.

Saracinesche per
l'intercettazione dell'acqua
potabile

1) Verifica e stato di
conservazione dell'impianto

1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
dell'edificio
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. __41__ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________
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